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Misidn: "Organismoe constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio pablico en beneficio de Ia sociedad”.

INFORME FINAL DE FISCALIZ{\CI()N ESPECIAL INMEDIATA (FEI)
GOBERNACION DE AMAMBAY

[ 1. ORIGEN DE LA FEI

Por Resolucién CGR N° 637 de fecha 11/11/19 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA REALIZACION DE
FISCALIZACIONES ESPECIALES INMEDIATAS (FEI) A DETERMINADOS ENTES SUJETOS DE
CONTROL, Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS A SER APLICADOS CON RELACION AL
DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES DE CONTROL”. Al respecto, en el articulo 1° numeral 9
se preve la realizacion de una Fiscalizacion Especial Inmediata (FEI) a la Gobernacién de Amambay.

Al respecto, en la Nota CGR N° 4955 de fecha 09/12/1 9, se exponen los temas o.aspectos qué‘-é\erén
objeto de revisién, la Unidad Misional responsable, los funcionarios designados, ete.

2. MOTIVO DE LA FEI

Por Resolucion CGR N° 626 de fecha 07/11/19 se aprobé el Plan General de\‘A‘"L‘JditorIas (PGA) de la
Contraloria General de la Republica para el afio 2019, y se establecieron los procedimientos a ser
aplicados con relacion al desarrollo de las auditorias o actividades de control.

El Articulo 3° de dicha Resolucién establece, en su parte pertinente, gie para el cumplimiento del
Plan General de Auditorias (PGA) se desarrollaran las auditorias ‘bajo las modalidades: Financiera,
Cumplimiento y Desempefio, de conformidad a la ISSAI 400 “Principios Fundamentales de Auditoria
del Sector Piblico” y, en cuanto a actividades de control excepcionales que requieren un tratamiento

abreviado, por tratarse de temas puntuales, Ia'_realiz_ac‘iéjn_‘de..:una Fiscalizacién Especial Inmediata
(FEI). < A -

b b

| 3. OBJETIVOS DE LA FEI

OBJETIVO GENERAL

Realizar la Fiscalizacion Espegial.Inmediata a las Obras Publicas ejecutadas por la Gobernacion de
Amambay, con recursos provenientes del FONACIDE, Royalties y compensaciones, a efectos de
determinar la efectiva utilizacién. de los mismos, emitiendo conclusiones y recomendaciones sobre el
uso correcto de los recursos invertidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Deteﬁrr‘ni:ﬁaﬁif_ que las obras publicas ejecutadas por el ente sujeto de control se ajusten a las
condiciones contractuales establecidas y a las demas disposiciones legales vigentes.
‘b;f.j"C.oh'{pr__obér que las obligaciones contraidas, estén debidamente autorizadas, registradas y
respaldadas; asi como también el cumplimiento de los plazos contractuales.

€. Verificar que las obras ejecutadas estén de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos,
contratos y otros instrumentos legales. Asimismo, la verificacién in situ del estado actual de las
mismas, iniciadas en afios anteriores inclusive. /

Vision: "Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de la gestion de centrol y agente de cambiol
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Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio piblico en beneficio de la sociedad”.

| 4. ALCANCE ]

La FEI abarcé el andlisis de todo lo mencionado en el objetivo general y los objetivos especificos,
arriba descriptos, correspondiente al periodo tercer cuatrimestre del 2018 al segundo cuatrimestre del
2019.

Area examinada: Subgrupo 520 — Construcciones. Obras ejecutadas con recursos provenientes del
FONACIDE, Royalties y compensaciones.

La auditoria fue realizada de conformidad a las Normas Internacionales de las™ Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) que son emitidas por la Organizacién Internacional de' Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), compatibles con las establecidas €n las Normas
Internacionales de Auditoria (NIA), Manual de Auditoria Gubernamental del Paraguay y<el Manual de
Auditoria “TESAREKQ”, que contiene disposiciones para las actividades .en 'méteria de”"control
gubernamental, fundamento principal de referencia de las actividades de fiscalizacion y. control de la
CGR. Estas normas requieren que se cumpla con requisitos éticos, se planifique y“se realice la
Auditoria para obtener certeza razonable que la informacion y documentaoibn’a.uditada no contengan
exposiciones erréneas. Igualmente, que las operaciones a las cuales ellas ccirr.ésponden hayan sido
ejecutadas de conformidad a las disposiciones legales vigentes y demés,‘normas aplicables.

Asimismo, la Resolucién CGR N° 583 de fecha 31/10/19 “Porla cual se actualiza el Manual de
Auditoria Gubernamental (MAGU) para las instituciones publicas sujetas & la fiscalizacién y control de
la Contraloria General de la Republica, y se deja sin efectoiia Resolucién CGR N° 146 del 25 de
marzo de 2019" P @

Las observaciones de la FEI son el resultado del analisis de los informes y documentos proveidos por
el nexo responsable y demas areas involucradas, siendo dichos actos, de exclusiva responsabilidad
de los funcionarios intervinientes en las operaciones que estuvieron sujetas a verificacion.

| 5. LIMITACIONES AL ALCANCE - N

No fueron verificadas in situ las siguientes obras de la muestra, por razones de ubicacion (larga
distancia) e inclemencia climatica (Iluvia), imposibilitando el acceso del ET:

- Contrato N° 01/18, Lote N°11,’;Qonst?ubcién de 3 aulas, ubicado en Karapai

- Contrato N° 10/18, Lote N%3, Construccion de SSHH, ubicado en Bella Vista

| 6. ANTECEDENTES DEL ENTE SUJETO DE CONTROL ]

Sus acciones\"y\su estructura organizativa, estan enmarcadas tal como se determina en la Ley N°
426/94 “Carta Organica del Gobierno Departamental” y sus modificaciones.

Mision: un"gobierno- comprometido en la gestion y servicio, con eficiencia, eficacia, transparente y
participativo, en’.coordinacién con el sector publico y privado, para responder a la poblacion
amambayense.

Visién: Ser un departamento con alto desarrollo social, ambiental y econdémicamente sostenible con
mayor seguridad, infraestructura, servicios y tecnologias, para el crecimiento y bienestar en igualdad
de oportunidades, con especial atencion a los pueblos indigenas y a los mas carenciados.

Fuente: Expte. CGR N° 15.679/20 — Descargo del ESC.

— ;’\‘s“g-/ww
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Misién: "Organismo censtitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

| 7. DISPOSICIONES LEGALES ]

e Constitucion Nacional.

e Ley N°®276/94 “Orgénica y Funcional de la Contraloria General de la Republica’.
o Ley N° 426/94 “Que establece la Carta Orgénica del Gobierno Departamental”.

e Ley N° 1626/00 “De la Funcién Publica”y sus modificaciones.

e Ley N° 1533/00 “Que establece el Régimen de Obras Plblicas”, su Decreto Re'glarﬁé'rfjtario N°
11670 y sus modificaciones. .

* Ley N° 2051/03 ‘De Contrataciones Pablicas”, con las modificaciones dé'la Ley N° 3436/07.

e Ley N° 2862/06 “Que modifica y amplia la Ley N° 426/94 que establecela Carté"Orgénfca del
Gobierno Departamental”. A N

o Ley N® 4758/12 "Que crea el Fondo Nacional de Inversién PL’;B‘IfC‘*a,_.y Deséfroﬂo (FONACIDE) y
el Fondo para la Excelencia de la Educacion y la Investigacién’.y sus modificaciones.

e Ley N° 6026/18 “Que aprueba el Presupuesto Gen,eral‘de la Nacién para el egjercicio fiscal
2018”y su Decreto Reglamentario. f Q@

o Ley N° 6258/19 “Que aprueba el Presup'uésté«ﬁGéhé_ral de la Nacién para el gjercicio fiscal
2019”y su Decreto Reglamentario. > W

e Decreto N° 1705/14 “Por el cual se modifica el articulo 13 del Decreto N° 9966 del 29 de
octubre de 2012 "Por la cual se reglamenta la:Ley N° 3984/201 que establece la distribucién 3%
depdsito de parte de los denomimados ROYALTIES Y COMPENSACIONES en razén del
territorio inundado a los Gobiernos.Departamentales y Municipales y los articulos 1°, 2°, 3°, 4°,
5°, 6° 7° 8° 23, 24, 25, 26, y.27 de la Ley N° 4758/2012 que crea el Fondo Nacional de
Inversion Publica y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educacion yla

Investigacion”. b
e Resoluciones reglamentarias emanadas por la Contraloria General de la Republica.
e Convenios yAcuerdos.interinstitucionales suscritos.

e Otras _‘L{a‘yeé-,;jqc:_retos y Reglamentaciones aplicables.

[ 8. REMISION.DE LA COMUNICACION DE OBSERVACIONES PARA DESCARGO DE FEI ]

La COD. FElfue remitida a la Gobernacién de Amambay por Nota CGR N° 3036 de fecha 20/07/2020
para su'descargo correspondiente, y recibida por la entidad en fecha 24/07/2020, en cumplimiento a
la Resoluciéon CGR N° 2015/06 “Por Ja que se dispone la remisién de las observaciones de los
informes de auditoria a las instituciones auditadas para el descargo correspondiente” y la Resolucion
CGR N° 343/19 “Por la cual se dispone la modificacién del articulo 1° de la Resolucién CGR N° 2015
del 27 de diciembre de 2006” que establece:

‘Disponer que las observaciones resultantes de los Informes de Auditoria, sean remitidos a las
Instituciones auditadas, a fin de que las mismas realicen el descargo correspondiente, en el plazo
perentorio e improrrogable de cinco (5) dias habiles, a partir de la recepcién de la Comunicacién de

Observaciones para Descargo”. -
\Y\J ) ///‘/‘/ E} ) _
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Mision: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio piblico en beneficio de |a sociedad”.

Como se observa, el Ente Sujeto de Control dispuso de 5 (cinco) dias habiles para presentar sus
descargos a las observaciones, sustentado con documentos de respaldo.

‘ 9. DESCARGO PRESENTADO POR EL ENTE SUJETO DE CONTROL

La Gobernacién de Amambay no presentd su Descargo a la Comunicacién de Observaciones dentro
del plazo establecido, solicitando prérroga para dicho cumplimiento por Expte. CGR N° 15119/20
ingresado a la CGR el martes 4/08/20, la cual ha sido concedida por Nota CGR N° 3734 del 12/08/20.

Luego, por Nota S.G.N.R. N° 08/2020 del 13/08/20, ingresada a la Contraloria -General de la
Republica en fecha 20/08/20 bajo Expte. CGR N° 15679/20, el Gobernador de Amambay remitié el
descargo referente a la Resolucion CGR N° 637/19 (articulo 1°, numeral 9), acompafiade de
documentos respaldatorios, con un total de 104 fojas (adjunto un CD). b ¥ &

Realizado el andlisis y la evaluacion del descargo, se emite el Informe Final FEI que contiene las
observaciones que quedan firmes y ratificadas por el equipo designado, ya‘que las justificaciones
formuladas en los descargos no levantan las mismas. h

No obstante, se excluyen tres (3) observaciones gue no forman-,pa'f"te_\del Informe Final FEI y se
modifica parcialmente una (1) observacion. Al respecto, en el Anexo 1idel Informe Final FEI se
presenta el detalle de la situacion sefialada precedentemente. o \

Visién: “Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de |a gestién de contrel y agente de cambio para la buena administracion”
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Misién: "Organismo constitucicnal de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonic publico en beneficio de la sociedad”.

‘ 10. DESARROLLO DEL INFORME FINAL FEI

Introduccién

Con base en el analisis de las documentaciones proveidas por la Gobernacion de Amambay, respecto a
las obras ejecutadas y pagadas con recursos del FONACIDE y ROYALTIES Y COMPENSACIONES,
desde el tercer cuatrimestre del 2018 al segundo cuatrimestre del 2019; objetos de nuestro alcance, se

realizaron las verificaciones in situ por el ET, de aquellas obras visibles y factibles de medicién.

Las verificaciones de las Obras citadas a continuacion fueron realizadas del 24 al 28/02/2020, fueron
acompanadas por el Ing. Félix Gémez Coronel (Fiscal de Obras), Sr. Carlos Ortiz (Secretario de: Obras) y

Arg. Nimia Silva (Sub secretaria de Planificacion y Proyectos), representantes desngnados por la

Gobemnacion.

CUADRO GENERAL DE CONTROL DE LAS OBRAS VERIFICADAS“]N--SITU
PERIODO FISCAL (Tercer cuatrimestre 2018 al segundo cuatrimestre 2019)

Objeto de revision

Detalle

Monto Contrato

en G

Obras ejecutadas con FONACIDE

Lote 2: Polideportivo con Palco 372.284.480

Lote 3: Blogue de 2 Aulas - 190.973.700
Contrato N® 01/18 Lote 5: Aula Pre Escolar 3 157.661.440
Construccién y Reforma en Lote 6: Blo“que_de 2 A.“'?"S' b 11275100
IhistittioonEs Edusatives - Ad Lote 7: Bar-m difer_enmado ¢ . 280.873.400
Referéndum Lote 8: Polideportivo N 259.718.000

Lote 9: Polideportivo. conPalco 367.578.080

Lote 10: 1 Aula ; 113.356.000
Contrato N° 05/18 Construccion de Pavimento Pétreo tipo Empedrado - 611.929.234

FONACIDE -'Ad Referéndum

SUBTOTAL G

2.466.852.434

Obras ejecutadas con ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Contrato N° 17/17

Construcc_ién*dePavimento Pétreo tipo Empedrado -
. Capitan Bado - Ad Referéndum - Plurianual

1.775.036.450

Contrato N° 18/17

Construcmon de Pavimento Pétreo tipo Empedrado -
Zanja Pyta

1.163.804.120

< Adenda N° 2 — Ampliacion 220.454.000
Contrato N° 10/18 p—_— "
. . sLote 1: Cocina Comedor 186.459.080
Construcciones Varias en ‘
Instituciones Educativas- S’ Lote 2: Blogue de 2 Aulas 183.974.670

Plurianual

Contrato, N° 15/18 Wi

Construccion de Pavimento Pétreo tipo Empedrado -
PJC - Plurianual

1.290.828.204

SUBTOTAL &

4.810.556.524

Proyecio y Fiscalizacion con ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Servicios de Elaboracién de Proyectos y

Contrato N° 11/17 Fiscalizacion de Obras 140.000.000

Contrato N° 02/19 Servicios c_ie Ei_aborgcnon de Proyectos y 154.000.000
Fiscalizacion de Obras

SUBTOTAL & 294.000.000

TOTAL G 7.571.408.958

Fuente: Elaboracion propia segtin informacion proporcionada por fa Gobernacion de Amambay.

Monto total guaranies siete
cincuenta y ocho. |

= [ \

il quinientos setenta
W |

un millones cuatrocientos ocha mil novecientos

w 0@ CONTRo {
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DE LA REPUBLICA

Misién: "Organismo censtitucicnal de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publice en beneficio de la sociedad”,

DETALLE DE PAGOS POR CONTRATO

El ET ha corroborado los documentos de pago de las Rendiciones de Cuenta del alcance (tercer
cuatrimestre del 2018 al segundo cuatrimestre del 2019) y deméas documentos proporcionados por la
Gobernacion. A partir de alli, se ha cruzado informacién con la plataforma web de la DNCP para
constatar la continuidad de los pagos por los trabajos de obra verificados por el ET al mes de febrero
de 2020.

e LPN N° 08/2017. CONTRATO N° 17/2017 (21/09/17) Construccién de Pavimento Pétreo
tipo Empedrado - Capitan Bado - Ad Referéndum - Plurianual

L Y

RECURSOS: ROYALTIES S N
ID: 332009 '
CONTRATISTA: GRAU CONSTRUCTORA

MONTO CONTRACTUAL: @& 1.775.036.450

INICIO DE OBRAS: 2/10/17 ) W
RECEPCION FINAL: 5/03/18 A A Y
ADENDA N° 1 (12/01/18): “COMPENSATORIA” (Sin variacién en el‘monto final del contrato s/planilla)

L

DETALLE DE PAGOS: ® B
Certificado | Fecha OP N° Factura N° Monto (G) 'Recibo N° Fecha OBS

NO
10975 152.242.781 | . - 271122017 Web de
10976 001-001-0000532 “10.118.120 9 - 27/12/2017 la DNCP
CA1 24/11/17 158 g 8.545.31 5. - 16/11/2018
11148 | 001-001-0000546 138.178.694 | 0000203 13/03/2018
Cc2 S/D 11226 001-001-0000539 | “ .71.555.000 0000160 13/04/2018
C3 S/D 11398 001-001-0000567 280.550.000 0000161 07/06/2018
11598 . 0000165 27/07/2018
11697 _'_ , e 0000174 10/08/2018
c4 S/D 13 7001-002-0000217 637.550.000 0000229 17/09/2018
168 0000244 21/11/2018
169 ; b 0000243 21/11/2018
74 b 0000233 23/10/2018
158 0000240 21/11/2018
C5 .05/03/18 170 001-001-0000577 476.296.450 0000245 21/11/2018
| d 171 0000241 21/11/2018
TOTAL .. 0 1.775.036.360

Ob's,.‘.:kDf}‘é_rencfa” @f'QO, entre monto contractual y sumatoria del monto de las facturas emitidas.

° LPN N° 09/2017. CONTRATO N° 18/2017 (22/09/17) Construccién de Pavimento Pétreo
tipo Empedrado - Zanja Pyta

RECURSOS: ROYALTIES

ID: 332011

CONTRATISTA: GRUPO NOVENO S.A.
MONTO CONTRACTUAL: & 1.153.804.120
INICIO DE OBRAS: 4/10/17

z )
RECEPCION FINAL: 2/03/18 | _ //1//'/ (
_—— | W

Visién: "Organisme constitucional de control gubernamental confiable, reaorﬁ:cido por la efectividad de la gestion de control y agente de ca;?':

Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfone: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@gaht
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Commr.onm GENERAL
DE LA REPUBLICA

11 (Once)

Misién: "Organismo censtitucional de contrel gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonic publice en beneficio de la scciedad”.

ADENDA N° 2 (23/02/18): Ampliacion de monto a & 220.454.000 s/ planilla

INICIO DE OBRAS: 26/02/18
RECEPCION FINAL: 26/03/18
TOTAL: 1.374.258.120
DETALLE DE PAGOS:

Certificado Fecha OP N° Factura N° Monto (3) Recibo N° Fecha
ND

10970 26/12/17

o sD TPy 001-001-0000385 200.000.000 T A07/18
11155 327 < 16/05/18
TP 001-001-0000405 126.341.500 — 41077
11154 0000326 . |.<16/03/2018
11228 0000330 | .16/04/2018
S/D 11229 0000329, | 16/04/2018
11290 0000331 07/05/2018
c2 1155 001-001-0000401 635.905.500 0006540 04/07/5018
11484 0000342 04/07/2018
11481 % 0000339" 04/07/2018
11438 0. 0000341 04/07/2018
11379 /| 0000332 31/05/2018
S/D 11382 191.557420 |~ 0000334 15/06/2018
o3 11485 001-001-0000412 <. 4 0000343 | 04/07/2018
11486 p . 0000344 04/07/2018

ADENDA | 26/03/18 11557 001-001-0000419 . 220.454.000 0000346 13/07/2018

TOTAL S & 1.374.258.120

e LPN N° 01/2018. CONTRATO-N° 01]2018 (16/05/18) Construcciéon y reforma en

Instituciones educativas — AD REFERENDUM

RECURSOS: FONACIDE -f.; “u:,r—
ID: 341002 —
CONTRATISTA: GRUPO NOVENO S. A
MONTO CONTRACTUALL & 2.696.628.000
INICIO DE OBRAS: 18/05/48
RECEPCION.FINAL: 02/08/18

DETALLE DE PAGOS!I="

Certificado Fecha OP N° Factura N° Monto (@) Recibo N° Fecha
NQ
h 769 358 10/07/19
5. @ 76 351 07/11/18
Lo S/D 11664 413 (501) 961.893.208 350 06/08/18
» 11451 3386 28/06/18
11441 335 21/06/18
770 359 10/07/19
S/D 124 353 08/11/18
cz 11653 420 (502) 921.927.620 349 06/08/18
11565 347 17/07/18
458 354 28/02/19
C3 S/D 459 427 812.707.530 356 28/02/19
Ret. 460 430 | 99.642 A 357 28/02/19 (|
— Lt f/;// \N\i

Visién: *Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconacido por la efectividad Ge la gestién de cor
Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21)801 152 | www. contralona
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DE LA REPUBLICA

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio plblico en beneficio de la sociedad”.

12 (Doce)

Certificado Fecha OP N° Factura N° Monto (&) Recibo N° Fecha
NE
TOTAL 2.696.628.000

Obs.: En las OF N°® 769 y 670 se realizaron Notas de créditos y confeccion de facturas N° 501 y 502 por el
saldo a cancelar de las facturas N° 413 y 420.

e LCO N° 03/2018. CONTRATO N° 05/2018 (12/09/18) Construccién de Pavimento Pétreo
tipo Empedrado - FONACIDE - Ad Referéndum

RECURSOS: FONACIDE

ID: 349384

CONTRATISTA: MVZ INGENIERIA

MONTO CONTRACTUAL: & 611.929.234
INICIO DE OBRAS: 8/10/18
RECEPCION FINAL: 11/02/19

DETALLE DE PAGOS:

"Recibo N°

Certi:li::ado Fecha OP N° Factura N° Monto (&) Fecha
1| tonne 20 covoonommuees | e goness ([ S0 | grvaoe
c2 12112118 ig 001-001-0000495”| ‘ﬁf1\Z$f74§.§21 ' 888312‘1‘ ;Sﬁéﬁﬁglg
c3 28/02/19 jg; 001-001-006‘05‘96 288.783.954 gggg}ﬁ §§j§§j§8$§

TOTAL 611.929.234

e LCO N° 08/2018. CONTRATO..N° 10/2018 (14/12/18) Construcciones Varias en
Instituciones Educativas - Plurianual

RECURSOS: ROYALTIES. @

ID: 354309

CONTRATISTA: OCAR

MONTO CONTRACTUAL: %'483.558.180
INICIO DE OBRAS::14/12/18
RECEPCION FINAL: 01/04/19

IZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ADENDA N° 1 (08/04/1 9): Ampliacién por & 96.711.636 s/ planilla de Lote 3 Construccién de SS.HH.
(no fueirealizada la VIS, punto 4. Limitaciones al Alcance)
INICIO DE:OBRAS: 08/04/19

RECEPCION FINAL: 02/05/19

TOTAL: % 580.269.816

DETALLE DE PAGOS:

Certificado Fecha OP N° Factura N° Monto (@) Recibo N° Fecha
ND
c1 s/D 454 001-001-000268 242.679.335 0000020 28/02/2018
801 001-001-000356 12.133.966 0000057 31/07/2018
c2 S/D 671 001-001-000354 240.878.845 0000025 31405/
N/ /] ) \ 1 é7c CONTAS
Visién: "Organismo constitucional de control guhegr'wa nfiable, reconocido por la efectividad de la gestién de contpé'y agente de cambio para |a bue ifistracion’ &‘
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfo :’(3 )}!1) 6200 000 - Fax:(595) (21) (:101 152 Ewww.contra!ol?ﬁ!;y Email: cgr@centraloria.gov. & -
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(ﬁ%ﬁ’ CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA

13 (Trece)

¥ _SGS.

Mision: “Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad’.

Certifiocado Fecha OP N° Factura N° Monto (@) Recibo N° Fecha
: 800 0000056 31/07/2019
Adenda 2/05/19 719 001-001-000355 96.711.636 0000026 19/06/2019
TOTAL 592.403.782

Obs.: De acuerdo a la documentacién proveida, se tiene una diferencia de & 12.133.966, que corresponde al pago del

Fondo de reparo, que fue facturado aparte, mediante Factura N°: 001-001-000-356 y cancelada por recibo 0000057.

e LPN N° 02/2018. CONTRATO N° 15/2018 (14/12/18) Construccién de Pawmento Petreo

tipo Empedrado — Pedro Juan Caballero — PLURIANUAL

RECURSOS: ROYALTIES

ID: 354034

CONTRATISTA: GRAU CONSTRUCTORA
MONTO CONTRACTUAL: & 1.290.828.204
INICIO DE OBRAS: 14/12/18

RECEPCION FINAL: 06/09/19

DETALLE DE PAGOS:

Nonto (@)

Certificado Fecha OP N° Factura N° Recibo N° Fecha

No

0000256 28/12/2018

c1 26/12/18 376 0010010000594 1689.245.930 —goooass s

632 L " 0000411 22/05/2019

c2 12/04/19 o2 001 0016000607 93.387.343 [—o3o0i 1] i

1091 o 0000443 18/10/2019

c3 12/04/19 —_ 001,001 0000608 131.973.600 — 03000 Saoaa0Te

1082 0000444 18/10/2019

100350y, gt 0000445 18/10/2019

Ca 25/06/19 7850 Q0 o01 0000612 202978000 ™ nennady 23/07/2019

i 0000418 23/07/2019

072 0000425 08102019

cs S/D 152— 001001 0000682 7.240.831 —Q000a2D e

2 074 0000427 08/10/2019

ce _sp 1 001 001 0000683 15.000.000 —o 3002 et

% 1076 0000428 08/10/2019

7 g SB 107 001 001 0000684 10.078.041 —oo50722 e

‘ 1079 0000432 08/10/2019

cs sD L3 001 001 0000685 3.431.493 [—o3000s o

1080 0000433 08/10/2018

co sD LS 001 001 0000686 46.892.966 |— 0000433 SeA0L0 s

TOTAL ‘ ~1.290.828.204
i
= (» . )
\ W /V

lau

Visién: "Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconecido por la efectividad de la gestién de control y age
Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21)601 1582 | www.contraloria.gov.py Ei
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(Q‘:é’ CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimenio plblico en beneficio de la sociedad”.

o CD N° 01/2017. CONTRATO N° 11/2017 (07/07/17) Contratacion de servicios de
elaboracion de proyectos y fiscalizacion de obras —Ad Referéndum - Plurianual

RECURSQOS: ROYALTIES

ID: 322918

VIGENCIA: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones
CONTRATISTA: ING. FELIX GOMEZ CORONEL

MONTO CONTRACTUAL: & 140.000.000

DETALLE DE PAGOS: B
OP N° Factura N° Monto (@) Recibo N° Fecha Obs. |

10723 001 001 0000108 37.450.000 S/D 13/10/17 Web de
la DNCP
10815 001 001 0000126 14.980.000 S/D 14/1117 Web de
la DNCP
10938 001 001 0000132 29.960.000 S/D 14/12117 Web de
la DNCP
11178 001 001 0135 14.880.000 000025 27/03M18
11 001 001 0148 29.960.000 000040 19/09/18
281 001 001 0155 12.670.000 000047 211218
TOTAL 140.000.000

e CD N° 01/2019. CONTRATO N° 02/2019 (17/04/1 9)> Contratacién de servicios de
elaboracién de proyectos y fiscalizacién de obras = Plurianual
RECURSOS: ROYALTIES 9
ID: 358660
VIGENCIA: AL 31/12/20
CONTRATISTA: ING. FELIX GOMEZ CORONEL
MONTO CONTRACTUAL: & 154.000.000

DETALLE DE PAGOS: £2N :
OP N° Factura N° Monto (&) Recibo N° Fecha Obs.

654 001 001 0162 8.000.000 000062 29/05/19
755 001 001 0165 8.000.000 000064 28/06/19
861 001 001 0168 8.000.000 000070 31/07/19
933 001 001 0201 8.000.000 000074 30/08/19
1044 001 001 0204 8.000.000 000080 30/09/19
1137 001 001 0205 8.000.000 000081 29/10/19
1259 001 001 0208 8.000.000 000083 29/11/19
1332 001 001 0226 14.000.000 000084 17/12/19

1594 001 001 0239 16.000.000 S/D 16/04/20 Web de

la DNCP

1639 001 001 0242 8.000.000 S/D 20/04/20 Web de

la DNCP

1676 001 001 0245 8.000.000 S/D 30/04/20 Web de

la DNCP

1698 001 001 0250 8.000.000 S/D 27/05/20 Web de

la DNCP

1780 001 001 0253 8.000.000 S/D 26/06/20 Web de

la DNCP

TOTAL 118.000.000 { "
/ I
- / ) w
: CONTR
A (- oY q(oA

hY

ol administracién”

Direccidn: Bruselas N* 1880 | Teléfone: (585) (21 62009000 - Fax:(585) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria
c; mecip '
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15 (Quince)

CONTRALORIA GENERAL 3, v B
DE LA REPUBLICA _SGS

A

Misién: "Organismo censtitucional de control gubernamental, que fiscaliza v protege el patrimonio pliblice en beneficio de la sociedad”.

Desarrollo

A continuacion, se exponen las observaciones resultantes de las verificaciones in situ de los rubros
visibles y del anélisis de los documentos proveidos por la Gobernaciéon de Amambay, que son de
exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Institucién, intervinientes en la ejecucién vy
formalizacion de las operaciones examinadas.

Observacion N° 1

CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS DIFERENTE A LAS CERTIFICADAS Y PAGADAS

De la comparacion entre las cantidades certificadas y pagadas con las mediciones efectuadas por el
ET en la verificacion in situ, se constataron diferencias de cantidades en varios rubros, valorizadas en
G 201.227.560 (Guaranies doscientos un millones doscientos vemt|3|ete mll quinientos
sesenta), como se detalla en cada obra del siguiente cuadro: A

CUADRO RESUMEN DE DIFERENCIAS -ﬁi_'; >

Con recursos del FONACIDE Y ROYALTIES Y COMPENSA-Q]QNES - Sjiibgrupo 520

CONLI?ATO RECURSOS OBRA DIFE&E}NCIA
1 18/17 ROYALTIES | Construccién de pavimento pétreo tipo empedrado Zanja Pyta 19.248.579
5 01/18 FONACIDE Ié?;?'az Construccion de po.'rdepomva con \pa/co Col. Nac. Santa 44.705.295
3 01/18 FONACIDE | Lote 3 Construccién bi_que de 2 aulas Esc Bas. N° 13690 Yvyatai 18.570.541
[¢]
4 01/18 FONACIDE Lote 5 Construccion.de aula pre escolar Esc. Bas. N° 1783 Gral. 15.475.763
José e. Diaz”
5 01/18 FONACIDE }'_tg:geuaiu Construccmn de bano d!fereanado Colegio Nacional 13.909.854
6 01/18 FONACIDE | Lote 7 Construccién B!oque de 3 aulas Colegio Nacional ltaguazu 15.787.575
2}

01/18 FONACIDE Lq}:a?y Cori'_sfriugc:on de polideportivo Esc. Bas. N° 1951 Juan E. 8.870.035

Lote 9 Construccién de polideportivo con palco Esc. Bas. N° 384
8 01/18 FONACIDE Cap, Pedbluani€abaliero 15.661.930
9 01/18 FONACIDE | Lote“10-Constriccion de 1 aula Esc. Bas. N° 2599 Zenén Ortiz 7.911.470
10 05/18 FONACIDE |-Construccion de pavimento pétreo tipo empedrado 10.155.760
11 10/18 ROYALTIES | (I;gti;raConsz‘rucmon de cocina comedor Esc. Bas. N° 1960 Juana 14.301.389
12 10/18 ROYALTIES 3 ‘.‘LI_;-_cte 2 Construccion Bloque de 2 aulas Esc. Bés. N° 4570 Santa 16.629.369

S eresa

== TOTAL & 201.227.560

Lo expresado:se desarrolla a continuacion:

1.1- CC).I\'I‘TﬁAf‘Oj"""N° 18/17 — “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO
A ZANJA PYTA”

b

Gob de Amambay segun Certificado N° 3 y Adenda de Ampliacion CGR - segtin VIS
Unidad Precio
: i 2 de Cant. o Precio Total & Cant. Precio Total & | DIFERENCIA
Item Descripcion del Bien Medida (b) lc.lamta(r;t):: (d) (e) (F=cxe) @ (g=d-f)
(a)
1 Preparacién de obra
1.1 | Replanteo y Marcacion m2 15.142,40 2.500 37.856.000 | 14.966,36 37.415.898 440.103
1.2 tPe ﬁgﬁf‘;ﬁ;” deicae rerhlade de m2 | 15.142,40 8.600| 130.224.640 | 14.966,36 | 128.710.687|  1.513.953
Cordones de hormigén pre fabricado
1.3 0,80x0,30%0.50 m mi 3.809,00 34.000 129.506.000 | 3.544,30 120.506.200 8.999.800
Refuerzo de cordones ¢/ tierra
1.4 ; " 583,05 80.000 46.644.000 | 583,05 46.644.000 N
apisonada (*) rn3A n /”.*'_n-ﬁ'-.\
| ‘
y—— \ 1o/

20'15

Vision: "Crganismo constitucional de control gubern able, reconocido por |a efectividad de la gestion E/omro\ y agente de cambio par§ uena
Direccién: Bruselas N* 1880 | Telefo 1) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.copfraloria.gov.py Email: cgr@centraloria.gov.py)
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DE LA REPUBLICA

16 (Dieciséis)

Misidn: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

Gob. de Amambay - segiin Certificado N° 3 y Adenda de Ampliacién

CGR - segun VIS

Unidad »
item Descripcidn del Bien Me(ilei o C(abr;t. L‘Zr:ii;:'?o Precic;c'{l;otal @ C?:}t‘ Pre(?iocT::;a;[ ¢ %FE(SEZK_:L‘;\
(a) (c)

1.5 | Relleno y Compactacién (*) m3 1.969,84 86.000 169.406.240 | 1.968,84 169.406.240 0
1.6 | Colchén de arena (*) m2 2.952,88 65.000 191.8937.200 | 2.952,88 191.937.200 0
1.7 | Empedrado m2 15.142,40 35.000 529.984.000 | 14.966,38 523.822.565 6.161.435
1.8 | Apiscnados con medios mecanicos m2 15.142,40 4.600 69.655.040 | 14.966,36 68.845.251 809.789
1.9 | Baden de Hormigén Armado de 1m ml 20,00 1.150.000 23.000.000 20,00 23.000.000 0
1.10 | Pintura de Cordones a la cal ml 3.809,00 5.000 19.045.000 | 3.544,30 17.721.500 1.323.500
1.11 | Cartel de Obra 2mx1m (*) Unid. 15,00 1.800.000 27.000.000 15,00 27.000.000 0
TOTAL G 1.374.258.120 1.355.009.541 | 19.248.579

OBSERVACIONES:

(*) Rubros no visibles, sin posibilidad de verificacién directa ni indirecta.
VIS realizada en fecha 25/02/2020 segun Acta de Verificacion N° 5.

(*) Rubros no visibles, sin posibilidad de verificacién directa ni indirecta.
(**) Rubro con incumplimiento de EE. TT., lo cual incide en el Precio Total CGR. Se determind un coeficiente de Depreciacion por Estado de
18,1 % (Tabla de Ross Heidecke) déandole a la edad un valor cero (momento de terminacién de las obras) y considerando un estado

1.2- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 2 “CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CON PALCO
COL. NAC. SANTA CLARA” Sy
Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 3 CGR - segtin VIS
Unidad g i, 4 z
item Descripcion del Bien Meiiei da C(abr;t. UFr:E'i::'?o .«Prgcio' 'Igg;:al C(aer;t. F’I'GCI%TO'IN E;FE(;;EEC_::\
(@) G (c) E (f=cxe)
1 Preparacién de Obra
14 | Cartel indicador (%) Unid. 1,00 " |x1.500:000 1.500.000 | 10p 1.500.000 0
1.2 | Vallado (%) al 1,00 Z.ﬁOO.lOOG 7.300.000 1,00 7.300.000
2 | Preparacion del terreno
2.1 | Limpieza m2 875,34 6.000 5.252.040 854,85 5.129.070 122.970
2 2 | Replanteo y Marcacion  m2 8?5;34 6.000 5.252.040 854,85 5.129.070 122.970
23 | Relleno y Compactacion (%) 3 | 35000 | 54.000| 18.900.000 | 35000 | 18.900.000 0
3 | Excavacion y carga de H® A®
3.1 | Cabezales de 0,60 x 0,40 x 0,40 o 1,73 | 1.800.000 3.114.000 [ 1,73 3.114.000 0
3.2 | Encadenado inferior de 0,25x0,35 (*) m3 10,15 | 1.800.000 18.270.000 | 1p,15 18.270.000
3.3 | Pilarde H® A® de 0,30x0,40 m3 12,96 |2.100.000 | 27.216.000| 12,96 27.216.000
4 | Cancha de futsal
4.1 | Contrapiso con varilla para cancha (**) m2 752,00 43.500 | 32.712.000 | 854,85 30.455.135 2.256.865
4.2 | Alisado de cemento para cancha (™) m2 540,00 35.000 | 18.900.000 | 540,00 15.479.100 3.420.900
4.3 | Pintura (*) m2 540,00 27.000| 14.580.000 | 540,00 | 11.941.020 2.638.980
4.4 | Arco metalico Unid. 2,00 |1.900.000 3.800.000 | 2,00 3.800.000 0
45 | Alisado de cemento m2 184,00 35.000 6.440.000 | 184,00 6.440.000 0
5 .| Palco'de 4,00%7;00x0,80m de altura Unid. 1,00 |2.100.000 3.100.000| 1,00 3.100.000 0
6 gﬁgff; ‘:feisgrgrﬁﬁg ;”;fca/“tceiscgr”egh?pf m2 | 876,00 | 205.000| 179.580.000| 876,00 | 147.076.020| 32.503.980
7 | Revogue de pilares (**) ml 432,00 26.200 | 11.318.400 | 432,00 9.269.770 2.048.630
8 ﬁgaé:rgae?:rgfmp"s"e”a Came sosiones Unid. | 2,00 [3.400.000| 6.800.000| 2,00 6.800.000 0
Provisién e instalaciones de reflectores Unid. 10,00 | 530.000 5.300.000| 7,00 3.710.000 1.590.000
10 | Limpieza final Gl 1,00 |2.950.000 2.850.000 100 2.950.000 0
TOTAL G 372.284.480 327.579.185 | 44.705.295
OBSERVACIONES:

"Regular”. 7
VIS realizada en fecha 25/02/2020 segun A tande Verificacion N° 6. [ | & /(/,//'J
_‘ s
Visién: “Organismo constitucional de con r al enta\ confiable, reconocido porla efect(wdad de |a gestiér de'control y agente de cambio para la
Direccidn: Bruselas N° 18 ¥] Telgfoho: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 501 152 | www.contralotia.gov.py Email: cgr@contraloria.
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17 (Diecisiete)

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de |a sociedad”.

1.3- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 3 “CONSTRUCCION BLOQUE DE 2 AULAS ESC. BAS. N°
13690 YVYATAI”
Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 3 CGR - segun VIS
Unidad Precio
o Descripcién del Bien de Cant. Unitario Precio Total & | Cant. | Precio Total & | DIFERENCIA
p Medida | (b) © (d) (e) (f=cxe) @ (g=d-f)
(a)
1 | Preparacién de Obra
1.1 | Cartel indicador Unid. 1,00 1.500.000 1.500.000 1,00 1.500.000 0
1.2 | Limpieza del terreno m2 124,80 10.000 1.248.000 | 124,80 1.248.000 0
1.3 | Replanteo y Marcacion m2 124,80 10.000 1.248.000 | 124,80 1.248.000 0
1.4 | Rellenc y Compactacion () m3 23,40 80.000 2.106.000 | 23,40 2.106.000 0
2 | Excavaciones
2.1 | Estaca de 025cm ml 45,00 40.000 1.800.000 | 45,00 1.800.000 0
2.2 | Zapata de 0,80x060x0,50m m3 3,12 35000 109.200 | 3,12 109.200 0
2.3 | Para nivelamiento m3 32,70 32.000 1.046.400 | 32,70 1.046.400 0
3 | Cargamento de H° A®
3.1 | Estaca de @25cm (*) m3 1,76 2.000.000 3.520.000 1,76 3.520.000 0
3.2 | Zapata de 0,80x060x0,50m (%) m3 3,12 1.800.000 5.616.000 3,12 5.616.000 0
3.3 | Viga de Fundacién 20x30 (*) m3 3,90 1.800.000 7.020.000 | 3,90 7.020.000 0
3.4 | Pilares de 10x25 m3 0,50 1.800.000 900.000 0,50 900.000 0
3.5 | Pilares de 20x25 m3 1,40 1.800.000 2.520.000 1,40 2.520.000 0
3.6 | Viga Superior 20x25 m3 3,25 2.000.000 6.500.000 3,25 6.500.000 0
3.7 | Loseta sobre puerta de acceso m3 2,00 600.000 1.200.000 ( 2,00 1.200.000 0
4 | Aislacién asfaltica
4.1 | Verticales m2 15,00 85.000 1.425.000 | 15,00 1.425.000 0
4.2 | Horizontales m2 9,28 95.000 881.600 | 9,28 881.600 0
5 | Muro de Nivelacién
5.1 | De 0,30cm m2 23,22 195.000 4.527.900 | 23,22 4.527.900 0
& | Muro de elevacién
De 0,25 cm visto ambas caras de ladrillos
6.1 semiprensados m2 51,50 180.000 9.270.000| 51,50 9.270.000 0
De 0,25cm visto una cara de ladrillos
6.2 semiprensados m2 20,05 180.000 3.609.000 | 20,05 3.609.000 0
De 0,12cm visto una cara de ladrillos
6.3 Seftilprarsados m2 70,70 90.000 6.363.000 | 70,70 6.363.000 0
6.4 | Envarillado bajo aberturas 3@8 m 32,00 35.000 1.120.000 | 32,00 1.120.000 0
7 | Pilares
7.1 | De 0,43x0,43cm visto para corredor ml 11,00 190.000 2.090.000| 11,00 2.090.000 0
8 | Techo
Con estructura metélica y chapa de zim
8.1 aislante N°26 () m2 168,50 210.000 35.385.000 | 168,50 28.980.315 6.404.685
8.2 | Cielo Raso de PVC (**) m2 124,00 80.000 9.920.000 | 124,00 8.124.480 1.795.520
Canaletas y cario de bajada N° 26 -
8.3 Desarrollo 40cm (™) ml 20,54 80.000 1.643.200 | 20,54 1.345.781 297.419
9 | Revoques
9.1 | De Interior y exterior (**) m2 134,50 30.000 4.035.000 | 134,50 3.304.665 730.335
9.2 | Moldura Lineal en balancines ml 77,60 30.000 2.328.000| 77,60 2.328.000 0
Construccién de Pizarra con borde y
9.3 porta tiza (™) m2 6,80 80.000 544.000 6,80 445,536 98.464
10 | Contrapiso
10.1 | Contrapiso m2 115,00 49.000 5.635.000 | 115,00 5.635.000 0
10.2 | Piso tipo ceramico PI5 m2 115,00 $8.000 11.270.000 | 115,00 11.270.000 0
10.3 | Zocalo ml 67,00 30.000 2.010.000 | 67,00 2.010.000 0
10.4 | (/@ Obre con Piso Alisado de 0,60 m | 46,00 90.000 4.140.000 | 46,00 3.390.660 749.340
11 | Aberturas
11.1 | Balancines de metal de 1,50x1,68m Unid. 8,00 800.000 6.400.000 | 8,00 6.400.000
11.2 5;‘12?;;?5 madera de 1,20x2,10 ¢/marco | ;44 | 509 950.000 1.900.000 | 2,00 1.900.000
11.3 | Vidrios de 3 mm m2 20,54 160.000 3.286.400 | 20,54 3.286.400
11.4 | Alfeizer de ventana i V) ml 54,00 45.000 2.430.000 || 54,00 2.430.800
IIFd / e

Visién: “Organismo constitucional de
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18 (Dieciocho)

: ——
( “=*" CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
Misién: "Organismo censtitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad".
Gob. de Amambay - segiin Certificado N° 3 CGR - segtin VIS
Unidad Precio
. o ; de Cant. o Precio Total @ | Cant. | Precio Total @ | DIFERENCIA
Item Descripcion del Bien Medida (b) Unzia)no (d) (e) (f=cxe) G (g=d-f)
(a)
12 | Pinturas
12.1 | D& Paredes internas al latex semi brillo m2 | 108,80 30.000 3.264.000 | 108,80 3.264.000 0
cen enduido
12.2 | De paredes externas al oleo m2 60,96 30.000 1.828.800 | 60,96 1.828.800 0
De pilares visto ¢/ antimoho incoloro y
12.3 | barniz (limpieza con acido muriatico y ml 20,00 30.000 600.000 | 20,00 600.000 0
patinal D)
12.4 gitgﬁé:mra Inetdlica cah pintira m2 | 168,50 30.000 5.055.000 | 168,50 5.055.000 0
12,5 | De aberturas metalicas o/ pintura m2 | 20,54 30.000 616.200 | 20,54 616.200 0
De ladrillo visto ¢/ antimoho y barniz
12.6 | (limpieza con cido muriatico y patinal D) m2 160,00 30.000 4.800.000 | 160,00 4.800.000 0
12.7 | De abertura de madera e/ barniz m2 11,00 30.000 330.000| 11,00 330.000 0
12.8 gﬁtg‘:}gz'ms yeafiodebajadatipntird | o | yagp 30.000 1.305.000 | 0,00 0 1,305.000
12.9 | De pizarra (**) m2 6,80 35.000 238.000| 6,80 194.922 43.078
13 | Instalaciones Eléctricas
13.1 | Equipo Fluorescente de 1x40w Unid. 4,00 80.000 320.000 | 4,00 320.000 0
13.2 | Equipo Flucrescente de 3x40w Unid. | 12,00 180.000 2.160.000 | 10,00 1.800.000 360.000
13.3 | Punto de Luz Unid. 4,00 75.000 300.000| 4,00 300.000 0
13.4 | Punto de toma Unid. 14,00 75.000 1.050.000 | 13,00 975.000 75.000
13.5 | Ventilador de techo de 56" (**) Unid. 10,00 650.000 6.500.000 | 8,00 4.258.800 2.241.200
13.6 | Llave TM 10Amp ¢/ caja Unid. 2,00 80.000 160.000| 1,00 80.000 80.000
13.7 Eff,)”d'do siecticoc/cableensded0mm | o | gupp 25.000 2.000.000 | 20,00 409.500 1.590.500
13.8 | Instalacién de TS de 3AG Unid. 2,00 700.000 1.400.000 | 0,00 0 1.400.000
14 | Rampa Unid. 1,00 700.000 700.000 | 1,00 700.000 0
15 | Escalones de acceso p/ galeria Unid. 1,00 400.000 400.000| 1,00 400.000 0
16 | Limpieza Final y Retiro de Escombros Gl 1,00 1.400.000 1.400.000 | 0,00 0 1.400.000
TOTAL G 190.973.700 172.403.159 18.570.541
OBSERVACIONES: %

—

(*) Rubros no visibles, sin posibilidad de verificacion dicecta ni indirecta.

(**) Rubro con incumplimiento de EE. TT,lo'cual incide'en el Precio Total CGR. Se determiné un coeficiente de Depreciacion por Estado de
18,1 % (Tabla de Ross Heidecke) déandole b\fa _edad un valor cero (momento de terminacién de las obras) y considerandc un estado
"Regular”. a b

VIS realizada en fecha 27/02/2020/segun"Acta de Verificacion N° 13.

1.4- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 5 “CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR ESC. BAS. N°
1783 GRALJOSE E. DIAZ”

_—

Gob. de Amambay - segun Certificado N° 3 CGR - segiin VIS
. e Cant Precio | precio Total | Cant. | Precio Total | DIFERENCIA
Item Descripcion del Bien Medida (b) ) Unit(iz;io @ @  (d) (e) e (f=cxe) | & (g=d-f
a)
1 Preparacién de obra (
1.1 Cartel indicador Unid. 1,00 1.500.000 1.500.000 1,00 1.500.000 0
1.2 | Limpieza del terreno m2 76,56 10.000 765.600 | 76,56 765.600 0
1.3 | Replanteo y Marcacidn m2 76,56 10.000 765.600 | 76,56 765.600 0
1.4 | Relleno y compactacion (*) m3 38,00 80.000 3.040.000 | 38,00 3.040.000 0
7 Excavaciones
2.1 Estaca de @25¢cm (*) ml 33,00 40.000 1.320.000 | 33,00 1.320.000 0
2.2 | Zapata de 0,80x060x0,50m (*) m3 5,12 30.000 153.600| 5,12 153.600 0
2.3 | Para nivelamiento m3 19,25 30.000 577.500| 19,25 577.500 0
3 | Cargamento de H® A° >
3.1 | Estacade @25cm (") _ m3 1,62 2.000.000 3.240.000 ) 1,62 3.240.000 ‘

A o
VE =V T
% \//.-. /)J I{/ﬂ"/ "n"-u /.-/5\" { ﬁo(
) Visién: "Organismo constitucional de contr 1:;(” tal confiable, reconocido por la efectividad de la gestién de cngxﬁ(y agente de cambio para [A bieha ad ion" )
; ] AN
&

Direccion: Bruselas N° 18 ( 1 (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.
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CONTRALQRIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

19 (Diecinueve)

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

Gob. de Amambay - segiin Certificado N° 3 CGR - segun VIS
Unidad Precio
- " - de Cant. Priiad Precio Total | Cant. | Precio Total | DIFERENCIA
Item Descripcion del Bien Medida (b) Unlt(e:;r;lo & @ (d) (€) @ (f=cxe)| @& (g=d-
(a)
3.2 | Zapata de 0,80x060x0,50m (*) m3 5,12 1.700.000 8.704.000 5,12 8.704.000 0
3.3 | Viga de Fundacion 20x30 (*) m3 1,53 1.700.000 2.601.000| 1,53 2.601.000 0
3.4 | Pilares de 10x25 m3 0,27 1.700.000 458.000 0,27 459.000 0
3.5 | Pilares de 20x25 m3 1,34 1.700.000 2.278.000 1,34 2.278.000 0
3.6 | Viga Superior 20x25 m3 1,26 2.000.000 2.520.000| 1,26 2.520.000 0
3.7 | Loseta sobre puerta de acceso m3 1,00 600.000 600.000 ([ 1,00 600.000 0
3.8 |VigaydadodeH®A® m3 1,23 1.800.000 2.214.000 1,23 2.214.000 0
4 | Aislacion asfaltica
4.1 Horizontales (**) m2 18,41 80.000 1.472.800| 18,41 1.206.223 266.577
De cantero revoque hidréfugo pintado
4.2 | con asfaltado caliente (™) m2 3,54 80.000 283.200 | 3,54 231.941 51.259
5 Muro de Nivelacién
5.1 De 0,30cm (%) m2 18,60 180.000 3.348.000 | 18,60 3.348.000 0
6 Muro de elevacion
6.1 | De 0,25 cm para revocar m2 51,75 180.000 9.315.000| 51,75 9.315.000 0
De 0,25 cm visto una cara de ladrillos
6.2 semiprensados m2 31,72 180.000 5.709.600 | 31,72 5.709.600 0
De 0,12cm vsto una cara de ladrillos
6.3 semiprensados m2 37,65 95.000 3.576.750 | 37,65 3.576.750 0
6.4 |De 0,12 cm para revocar m2 18,53 90.000 1.667.700 | 18,53 1.667.700 0
6.5 Envarillado bajo aberturas 3@8 ml 4470 30.000 1.341.000 | 44,70 1.341.000 0
Sardinel en canteros con ladrillos semi
6.6 prensados ml 4,00 180.000 720.000 4,00 720.000 0
i Pilares
7.1 | De 0,43x0,43cm visto para corredor mi 9,20 190.000 1.748.000| 9,20 1.748.000 0
8 |Techo
Tejas con tejuelones prensadas a
8.1 | maquina y tirantes de H® A® de 2"X6" m2 99,53 260.000 25.877.800 | 99,53 21.193.918 4.683.882
con liston de boca (**)
8.2 | Capitel para pilar de galeria Unid. 4,00 250.000 1.000.000| 0,00 0 1.000.000
Canaletas y cafio de bajada N° 26 -
8.3 De=anollo 40cm ml 36,90 75.000 2.767.500| 36,90 2.767.500 0
9 | Revoques
9.1 | De Interior y exterior (**) m2 215,38 30.000 6.461.400 | 215,38 5.291.887 1.169.513
De viga cumbrera + viga galeria y
9.2 Gl s e A de m2 22,08 35.000 772.800 | 22,08 772.800 0
9.3 | Moldura Lineal en balancines ml 30,80 30.000 924.000 ( 30,80 $824.000 0
9.4 3%pllares de galeria con hidrfugo m2 14,72 30.000 441.600 | 14,72 361.670 79.930
De nivelacion y de panderete
9.5 encadenado inferior (**) m2 10,18 30.000 305.700| 10,19 250.368 55.332
9.6 | De mochetas mi 42,80 30.000 1.284.000 | 42,80 1.284.000 0
9.7 | De cantero con hidréfugo- exterior (**) m2 7,84 30.000 235200 7,84 192.629 42.571
10| Contrapisos y Pisos
10.1 | Contrapiso m2 67,29 48.000 3.228.920| 67,29 3.229.920 0
10.2 | Piso tipo cerémico PI5 m2 67,29 93.000 6.257.970 | 67,29 6.257.970 0
10.3 | Zocalo ml 36,70 28.000 1.027.600 | 36,70 1.027.600 0
10.4 (G*,E')arda"bra cam plsaialisada e 0,60 ml 23,04 70.000|  1.612.800| 23,04 1.320.883 291.917
11 | Aberturas
11.1 (B,,f)‘a”C'”es demetalae1.50%1.20m Unid. 2,00 700.000 |  1.400.000| 2,00 1.146.600 263.400
Ventana de metal tipo bala ndo de <
11.2 1,50%1,00 SS.HH Unid. 6,00 650.000 3.900.000 6,00 3.900.000 0
113 fﬁ%ﬁ; gg Tﬁ?e’a 9e.2 hajs Unid. 1,00 1.600.000 |  1.600.000| 1,00 1.310.400 289.600
114 gilszﬁ(i,)de madera 0 70x2,10 Unid. 1,00 950.000 950.000 | 1,00 778.050 171.950
115 (Eff}p”e”a demadem 0,902, 10 ablero| )0 1,00 950.000 950.000 | 1,00 778.050 171.950
Puerta de madera para boxes- bano r
11.6 0,60 x 1.20 Unid. 2,00 650.000 1.300.000 | 2,00 1.300.000 ,‘_E:}_;\
. Y RN
Visién: “Organismo constitucional de ccmt e a[ confiable, reconocido por la efectividad de |a gestién de y agente de cambio para Jiﬁ/g‘ ad cié{ﬁ.‘ % \!
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Covmom GENERAL
DE 1A REPUBLICA

20 (Veinte)

Mision: “Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficic de la sociedad”.

Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 3 CGR - segun VIS
Unidad Precio
‘ L . de Cant. P Precio Total Cant. Precio Total | DIFERENCIA
Iltem Descripcion del Bien Medida (b) Un[t(acl;O & @ (d) (@) @ (f=cxe)| @ (g=d-f)
(a)

11.7 | Vidrios de 3mm m2 6,84 160.000 1.094.400| 6,84 1.094.400 0
12 | Alfeizer de ventana mi 28,50 30.000 855.000 | 28,50 855.000 0
13 | Pintura

De paredes internas al latex semi brillo

1341 conenduids m2 134,16 30.000 4.024.800 | 134,16 4.024.800 0

13.2 | De paredes externas al oleo m2 23,40 30.000 702.000 | 23,40 702.000 0

13.3 | De pilares al élec con enduido mi 14,72 30.000 441.600 ( 14,72 441.600 0

13.4 | De viga cumbrera al latex semi brillo m2 22,08 30.000 662.400 [ 22,08 662.400 0

15 | Soramnales BeElis & dhnm m2 16,80 30.000 504.000 | 16,80 504.000 0

De ladrillo visto ¢/ antimoho o bamiz
13.6 | (limpia con acido muridtico y patinal D) m2 68,03 30.000 2.040.900| 68,03 1.671.497 369.403
)

13.7 | De tejuelones con barniz m2 65,59 30.000 1.967.700 | 65,59 1.867.700 0

13.8 | De abertura de madera con barniz m2 17,00 30.000 510.000| 17,00 510.000 0

13.9 gteeira”tes ylstonde bocade i A%al | oy 53,40 30.000|  1.602.000| 5340 1.602.000 0

13.4p | Decanaletss y cafic de bajedd of ml 36,90 30.000|  1.107.000 | 0,00 o| 1.107.000
pintura sintética
14 | Instalacién Eléctrica

14.1 | Equipo Fluorescente de 1x40w Unid 5,00 70.000 350.000| 3,00 210.000 140.000

14.2 | Equipo Fluorescente de 3x40w Unid. 4,00 180.000 720.000| 4,00 720.000 0

14.3 | Puntode Luz Unid 5,00 75.000 375.000| 3,00 225.000 150.000

14.4 | Punto de toma Unid. 6,00 75.000 450.000| 3,00 225.000 225.000

14.5 | Ventilador de techo de 56" (**) Unid. 2,00 590.000 1.180.000| 2,00 966.420 213.580

14.6 | Llave TM 10Amp c/ caja Unid. 1,00 75.000 75.000 1,00 75.000 0

T [ oA ol BT mi 45,00 25.000|  1.125.000| 18,00 450.000 675.000

14.8 | Instalacion de TS de 3AG Unid. 1,00 700.000 700.000| 0,00 0 700.000
15 | Instalaciones Hidraulica

15.1 | Instalacién de agua corriente (**) Gl 1,00 1.800.000 1.800.000| 1,00 1.474.200 325.800

15.2 | Desagile cloacal (**) Gl 1,00 4.100.000 4.100.000| 1,00 3.357.900 742.100

15.3 | Mesada de granito con 3 bachas Gl 1,00 2.200.000 2.200.000( 1,00 2.200.000 0

15.4 | Azulejo en bafio m2 30,75 88.000 2.706.000| 30,75 2.706.000 0

Espejo 0,40x1,75 y espejo bafio

156 inclusivo 0,50x0,50 m2 1,00 400.000 400.000 0,00 0 400.000
16 Rampa Unid. 1,00 600.000 600.000 1,00 600.000 0
17 Pasamano al costado de la rampa Unid. 1,00 500.000 500.000 | 0,00 0 500.000
18 | Escalones de acceso para galeria Unid. 1,00 360.000 360.000| 1,00 360.000 0
19 Pizarra acrilica Unid. 1,00 8380.000 890.000 1,00 890.000 0
20 | Limpieza final y retiro de escombro Gl 1,00 1.400.000 1.400.000| 0,00 0 1.400.000

TOTAL G 157.661.440 142.185.677 | 15.475.763

OBSERVA C.’ONES A

(*) Rubros no wsrbles\ sm pos;bf!rdad de verificacion directa ni indirecta.
(*){Rubro‘con _incumplimiento de EE. TT., lo cual incide en el Precio Total CGR. Se determin6 un coeficiente de Depreciacion por Estado de
18,7°%" (Tab.’a de Ross Heidecke) dandole a la edad un valor cero (momento de terminacion de las obras) y considerando un estado

"Regu.’ar

VIS reahzada en fecha 26/02/2020 segun Acta de Verificacion N° 10.

r—

P d

Vision: “Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de la gestién de control v agente de cambio para la buena administracién”
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraleria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.py
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21 (Veintiuno)

(Q/ Cowmr_om GENERAL
DE LA REPUBLICA

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonic publico en beneficio de la sociedad”.

1.5- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 6 “CONSTRUCCION DE BANO DIFERENCIADO COLEGIO
NACIONAL ITAGUAZU”

Gob. de Amambay - seguin Certificado N° 3 CGR - segtin VIS
Unidad Precio . Precio
item Descripcion del Bien Me{iieida C{abr;t. Un:::e)nrio Prgcno 'I;g;tal C(aer;t, _ GTOta[ %Fﬁgfg?g
@) (f=cxe)
1 Preparacion de obra
1.1 | Cartel indicador Unid. 1,00 1.500.000 1.500.000 1,00 1.500.000 0
1.2 | Limpieza del terreno m2 41,00 10.000 410.000 | 41,00 410.000 0
1.3 | Replanteo y Marcacién m2 27,10 10.000 271.000 | 27,10 271.000 0
1.4 | Rellenoy compactacion (*) m3 13,00 95.000 1.235.000 | 13,00 1.235.000 0
2 Excavaciones
2.1 | Estaca de @25cm (%) ml 45,00 38.000 1.710.000 | 45,00 1.710.000 0
2.2 |Zapata de 0,80x060x0,50m (*) m3 1,94 30.000 58.200| 1,94 58.200 0
2.3 | Para nivelamiento m3 28,00 30.000 840.000 ( 28,00 840.000 0
3 | Cargamento de H° A°
3.1 | Estaca de @25cm (%) m3 2,64 1.900.000 5.016.000 | 2,64 5.016.000 0
3.2 | Zapata de 0,80x060x0,50m (*) m3 1,94 1.800.000 3.492.000 1,94 3.492.000 0
3.3 | Viga de Fundacién 20x30 (¥) m3 2,17 1.800.000 3.906.000| 2,17 3.906.000 0
3.4 | Pilares de 13x15 m3 0,50 1.800.000 950.000( 0,50 950.000 0
3.5 | Viga Superior 20x25 m3 1,82 1.900.000 3.458.000 1,82 3.458.000 0
4 | Aislacion asfaltica
4.1 | Verticales m2 18,12 90.000 1.630.800 | 18,12 1.630.800 o]
4.2 | Horizontales m2 5,43 90.000 488.700| 5,43 488.700 0
5 | Muro de Nivelacién
5.1 |De0,30cm m2 12,20 170.000 2.074.000( 12,20 2.074.000 0
8 | Muro de elevacion
6.1 | De 0,12 para revocar m2 63,00 105.000 6.615.000 | 63,00 6.615.000 0
6.2 | De 0,12 visto una cara de ladrillos comunes m2 50,64 116.000 5.874.240| 50,64 5.874.240 0
6.3 | Envarillado bajo aberturas 3@8 ml 20,00 35.000 700.000 [ 20,00 700.000 0
7 | Techo
Tejas con tejuelenes prensadas a maguina
7.1 gct’ié:nsz,) de H® A® de 2"X6" con listén de m2 43,00 250.000 10.750.000 | 43,00 8.804.250 1.945.750
7.2 gggjﬁfgﬁoy =l de bajada N° 26 - m | 17,50 80.000|  1.400.000| 17.50 1.400.000 0
8 | Revoques
8.1 | De Interior y exterior m2 162,00 30.000 4.860.000 | 162,00 4.860.000 0
8.2 | Moldura Lineal en balancines m2 20,40 30.000 612.000 ( 20,40 612.000 0
9 | Contrapisos y Pisos
9.1 | Contrapiso m2 25,00 50.000 1.250.000 | 25,00 1.250.000 0
9.2 | Piso tipo cerédmico esmaltado (**) m2 25,00 93.000 2.325.000| 25,00 1.904.175 420.825
9.3 | Zocalo ceramico ml 2,60 30.000 78.000| 2,60 78.000 0
9.4 | Guarda obra con alisado de cemento (**) mi 8,20 70.000 574.000| 8,20 470.106 103.894
9.5 | Rampa peatonal (**) Unid. 1,00 600.000 600.000 1,00 491.400 108.600
10 | Aberturas
10.1 | Balancines de metal de 1,50x1,70m Unid. 7,00 250.000 1.750.000| 7,00 1.750.000 0
Puerta Tablero de 0,90x2,10 marco,
10.2 | contramarco y cerradura (**) Unid. | 1,00 950.000 950.000 | 1,00 778.050 171.950
Puerta Tablero de 0,80x2,10 marco,
10.3 | contramarco y cerradura (™) Unid. | 2,00 950.000 1.900.000 | 2,00 1.556.100 343.900
10.4 | Puerta para boxes en formica Unid. 4,00 650.000 2.600.000| 4,00 2.600.000 0
10.5 | Vidrios de 3mm m2 3,36 160.000 537.600| 3,36 537.600 0
10.6 | Alfeizer de ventana ml 18,00 35.000 630.000 | 18,00 630.000 0
11 | Pintura
11.1 | De paredes al éleo con enduido m2 66,00 30.000 1.980.000 | 66,00 1.880.000 0
11.2 | De aberturas metalicas c/ pintura sintética m2 3,36 30.000 100.800| 3,36 100.800 0
14,3 | De ladrillo visto ¢/ antimoho o barniz (impia | | 5564 30.000|  1.519.200 | 50,64 1.244.225 274.975
con acido muriatico y patinal D) (**) ; s A

3 \O{Iﬂ MME I‘MHA \

Visién: “Organismo constitucional de control guber}!] af génfiable, reconocido por la efectividad de la gestion de carﬁ’rol y agente de cambio para la b endl
Direccién: Bruselas N° 1880 | Telgf 07 ) (21) 6200 000 - Fax:(585) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.govipy
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¥ CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Misidn: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 3 CGR - segdn VIS
: e | Gant, | Precio Precio Total | Cant. | Precio Total | nipppencia
item Descripcién del Bien s (o) | Unitario | TEC10 @ ;’; : @ & et
@) (c) (fF=Fecxe)
11.4 | Tejuelones con barniz m2 37,00 30.000 1.110.000 | 0,00 0 1.110.000
11.5 | De tirantes y listén de boca de H® A° al latex m2 23,50 30.000 705.000( 0,00 0 705.000
11.8 | De abertura de madera cf barniz m2 16,20 30.000 486.000 | 16,20 486.000 0
11.7 | Revestido de Azulejos m2 97,50 90.000 8.775.000 | 97,50 8.775.000 0
11.8 | De canaleta y cafio de bajada ml 17,50 75.000 1.312.500 | 0,00 0 1.312.500
12 | Instalaciones Eléctricas
12.1 | Equipo Fluorescente de 1x40w Unid. 10,00 65.000 650.000 | 8,00 520.000 130.000
12.2 | Punto de Luz Unid. 4,00 65.000 260.000| 4,00 260.000 0
12.3 | Punto de toma Unid. 6,00 65.000 390.000| 2,00 130.000 260.000
12.4 | Llave TM 10Amp c/ caja Unid. 1,00 65.000 65.000| 0,00 0 65.000
12.5 | Tendido eléctrico ¢/ cable ens de 10 mm ml 35,00 23.000 805.000 | 18,00 414.000 391.000
12.6 | Instalacién de TS de 3AG Unid. 2,00 550.000 1.100.000 | 0,00 0 1.100.000
13 | Instalaciones Hidraulica
Agua Corriente - Desagie cloacal - camara
13.1 | de inspeccidn y artefactos sanitarios Gl 1,00 | 13.600.000 13.600.000 | 1,00 11.138.400 2.461.600
completo (**)
14 | Desagiie cloacal
Camara séptica tipo 3 de 1,50x3,00, pozo
14.1 | adsorbente tipo 2 de 2,50x3,00 (**) Unid. | 1,00 | 6.800.000 6.800.000 | 1,00 5.569.200 1.230.800
15 | Limpieza final y retiro de escombro Gl 1,00 1.288.000 1.298.000| 0,00 0 1.298.000
16 | Barras de asiento Unid. 2,00 238.030 476.060| 0,00 0 476.060
TOTAL & 112.478.100 98.568.246 13.909.854
OBSERVACIONES: A B N

(%) Rubros no visibles, sin posibilidad de verificacién directa ni fndrrecta ;

(**) Rubro con incumplimiento de EE. TT., lo cual incide en el Precio Total CGR. Se determiné un coeficiente de Depreciacidn por Estado de
18,1 % (Tabla de Ross Heidecke) dandole a la edad un valor cero (momento de terminacién de las obras) y considerando un estado
"Regular”, 4

VIS realizada en fecha 25/02/2020 segtin Acta de Verificacion N° 7.

1.6- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 7 “CONSTRUCCION BLOQUE DE 3 AULAS COLEGIO
NACIONAL ITAGUAZU” : -

S

Gob. de Amambay - segiin Certificado N° 3 CGR - segtn VIS
Unidad Precio s Precio Total
item Descripcion del Bien Me(i:leida C?br;t' Unit(ir)io @ Prgclo '{:;cal C(E:;t' ~ e %Fﬁgfg??
(@) (f=cxe)

1 | Preparacion de Obra

1.1 | Cartel indicador Unid. 1,00 1.500.000 1.500.000 0,00 0 1.500.000
1.2 | Limpieza del terreno m2 186,00 10.000 1.860.000 | 186,00 1.860.000 0
1.3 | Replanteo y Marcacién m2 186,00 10.000 1.860.000 | 186,00 1.860.000 0
1.4 | Relleno y Compactacion (*) m3 58,00 90.000 5.220.000 | 58,00 5.220.000 0

2 | Excavaciones
2.1 | Estaca de @25cm (*) ml 57,00 30.000 1.710.000 | 57,00 1.710.000 0
2.2 | Zapata de 0,80x060x0,50m (*) m3 8,70 30.000 261.000 | 8,70 261.000 0
2.3 | Para nivelamiento m3 32,70 30.000 981.000 | 32,70 981.000

3 | Cargamento de H® A®
3.1 | Estacade @25cm (%) m3 2,80 1.700.000 4.760.000 | 2,80 4.760.000 0
3.2 | Zapata de 0,80x060x0,50m (*) m3 7,20 1.700.000 12.240.000 7,20 12.240.000 0
3.3 | Viga de Fundacién 20x30 (*) m3 5,97 1.700.000 10.149.000 | 5,97 10.149.000 0
3.4 | Pilares de 10x25 m3 0,50 1.700.000 850.000 0,50 850.000 0
3.5 | Pilares de 20x25 m3 1,95 1.700.000 3.315.000 1,95 3.315.000 0
3.6 | Viga Superior 20x25 m3 3,39 1.800.000 6.102.000( 3,39 6.102.000 0
3.7 | Loseta sobre puerta de acceso m3 3,00 600.000 1.800.000| 3,00 1.800.000 0

4 | Aislacién asfaltica
41 | Verticales m2 38,50 $80.000 3.465.000 | 38,50 | , 3.465.000 " 0

—] i/ ! I~

Visién: "Organismo constitucional de control guberr! coAfiable, reconocido por la efectividad de la gestién g€ control y agente de cambio paralla bue
Direccién: Bruselas N° 1880 | Telé! (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.goy,
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=

((’“:9’ CONTRALORIA GENERAL
' DE LA REPUBLICA

Mision: "Organismo censtitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”,

Gob. de Amambay - segtn Certificado N° 3 CGR - segun VIS
Unidad . :
Precio y Precio Total
. 5 . de Cant. i Precio Total Cant. DIFERENCIA
Item Descripcion del Bien . Unitario @ o] o
Me(gl)da (b) ©) & (d) (e) (f=cxe) | @ (@=d-1
4.2 | Horizontales m2 13,20 80.000 1.056.000 [ 13,20 1.056.000 0
5 | Muro de Nivelacién
5.1 | De 0,30cm m2 4329 160.000 6.926.400 | 43,29 6.926.400 0
6 | Muro de elevacion
6.1 | D8 0:25 cm visto ambas caras de ladrillos m2 | 2638 | 160.000| 4.220.800| 2638 4.220.800 0
semiprensados
De ,25cm visto una cara de ladrillos
6.2 semiprensados m2 79,05 150.000 11.857.500 | 79,05 11.857.500 0
6.3 | D& 0.12cm vsto una cara de ladrillos m2 | 134,40 90.000| 12.096.000 | 134,40 | 12.096.000 0
semiprensados
6.4 | Envarillado bajo aberturas 308 m 36,00 30.000 1.080.000 | 36,00 1.080.000 0
7 | Pilares
7.1 | De 0,43x0,43cm visto para corredor (**) ml 16,90 180.000 3.042.000| 16,90 2.491.398 550.602
8 | Techo
g.1 | Con estructura metalica y chapa de zim m2 | 246,60 | 198.000| 48.826.800 | 246,60 | 48.826.800 0
aislante N°26
8.2 | Cielo Raso de PVC m2 246,60 78.000 19.234.800 | 246,60 19.234.800 0
g3 | Canaletas y cafio de bajada N° 26 - m | 64,00 78.000|  4.992.000 | 64,00 4.992.000 0
Desarrollo 40cm
9 | Revoques
9.1 | De Interior y exterior m2 194,50 30.000 5.835.000 | 184,50 5.835.000 0
9.2 | Moldura Lineal en balancines ml 172,50 30.000 5.175.000 | 172,50 5.175.000 0
9.3 g:ans””cm” de Pizarra con barde y porta m2 | 10,20 30.000 306.000 | 10,20 306.000 0
10 | Contrapiso
10.1 | Contrapisc m2 172,50 60.000 10.350.000 | 172,50 10.350.000 0
10.2 | Piso tipo ceramico PI5 (**) m2 172,50 93.000 16.042.500 | 172,50 13.138.808 2.903.693
10.3 | Zdcalo ml 100,00 30.000 3.000.000 | 100,00 3.000.000 0
10.4 | Guarda Obra con Piso Alisado de 0,60 (*) mi 58,00 70.000 4.130.000| 58,00 3.382.470 747.530
11 | Aberturas
11.1 | Balancines de metal de 1,50x1,68m Unid. 12,00 800.000 9.600.000 | 12,00 9.600.000 0
112 E:ﬁ;ige madera de 120x2,10c/marcoy | i | 300 | 1.600.000|  4.800.000| 3,00 4.800.000 0
11.3 | Vidrios de 3 mm m2 20,52 160.000 3.283.200 | 20,52 3.283.200 0
11.4 | Alfeizer de ventana . A ml 86,00 25.000 2.150.000 | 86,00 2.150.000 0
12 | Pinturas
12.1 5:" d'z%fdes intemas al KIS RO W | m2 | 140,00 30.000|  4.200.000 | 140,00 |  4.200.000 0
12.2 | De paredes externas al oleo, h 3 m2 73,00 30.000 2.180.000 | 73,00 2.180.000 0
De pilares visto ¢/ antimoho “incoloro y
12.3 | barniz (limpieza con acido muridfico y ml 16,90 30.000 507.000 | 16,90 507.000 0
patinalD) | | -
12.4 | De EstruCturaimétélica con pintura sintética m2 246,00 30.000 7.380.000 | 246,00 7.380.000 0
12.5 | De aberturas metalicas c/ pintura sintética m2 30,96 30.000 928.800 | 30,96 928.800 0
De ladrillo visto ¢/ antimoho y bamiz
12.8 | (limpieza con acido muriatico y patinal D) m2 | 232,00 30.000 6.960.000 | 232,00 6.950.000 0
12.7 | De abertura de madera e/ barniz m2 16,90 30.000 507.000 | 16,90 507.000 0
12.8 Zitgggz'aaﬁ y cafio da bajada ¢/ pinfura m2 | 64,00 30.000|  1.920.000| 0,00 o| 1.920000
12.9 | De pizarra m2 10,20 30.000 306.000| 10,20 306.000 0
13 | Instalaciones Eléctricas
13.1 | Equipe Fluorescente de 1x40w Unid. 10,00 75.000 750.000 | 6,00 450.000 300.000
13.2 | Equipo Fluorescente de 3x40w Unid. 20,00 180.000 3.600.000 | 18,00 3.240.000 360.000
13.3 | Punto de Luz Unid. 8,00 75.000 450.000 | 6,00 450,000 0
13.4 | Punto de toma Unid. 18,00 75.000 1.350.000 | 6,00 450.000 800.000
13.5 | Ventilador de techo de 56" Unid. 15,00 650.000 9.750.000 | 12,00 7.800.000 1.850.000
13.6 | Llave TM 10Amp ¢/ caja Unid. 3,00 75.000 225.000| 1,00 75.000 150.000
13.7 | Tendido eléctrico ¢/ cable ens de 10 mm ml 45,00 25.000 1.125.000| 13,00 325.000 800.000
13.8 | Instalacion de TS de 3AG Unid. 3,00 700.000 2.100.000 0,00 0 2.100.000
14 | Rampa (*) Unid. 1,00 750.000 750.000 1,00 _614.250 | -, 135.750
| T ]
e \ ] o )
Vision: "Organismo constitucional de control gube al Confiable, reconocido por la efectividad de |a gestién deys’

Direccion: Bruselas N° 1880 | Telé
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€=’ CoNTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
Misién: "Organismo censtitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio ptiblico en beneficio de la sociedad”,
Gob. de Amambay - segin Certificado N° 3 CGR - segiin VIS
Unidad . .
Precio 5 Precio Total
‘ s g de Cant. T Precio Total Cant. DIFERENCIA
ltem Descripcidn del Bien Medida (b) Unitario & ¢ (d) © ~ G @ (g=d-f)
(a) (c) ‘ (f=cxe)
15 | Escalones de acceso p/ galeria (**) Unid. 1,00 400.000 400.000| 1,00 327.600 72.400
16 | Limpieza Final y Retiro de Escombros Gl 1,00 1.397.600 1.397.600( 0,00 0 1.397.600
TOTAL G 280.873.400 265.085.826 | 15.787.575
OBSERVACIONES:

(*) Rubros no visibles, sin posibifidad de verificacién directa ni indirecta. &
(**) Rubro con incumplimiento de EE. TT., lo cual incide en el Precic Total CGR. Se determiné un coeficiente de Depreciacion ,Qbr\Estado de

18,1 % (Tabla de Ross Heidecke) dandole a la edad un valor cero

"Regular’.

VIS realizada en fecha 25/02/2020 segtin Acta de Verificacién N° 7.

(momento de terminacion de las obras) y considerando, in estado

ORTIVO ESC. BAS. N°

1.7- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 8 “CONSTRUCCION DE POLIDEP
1951 JUAN E. O'LEARY” A
Gob. de Amambay - segtn Certificado N° 3 j CGR - segtin VIS
Unidad « a U
Precio 4 . . DIFERENCIA
. N . de Cant. e Precio Total:& | Cant. | Precio Total &
Item Descripcion del Bien Medida (b) Unitario & ® &) (e) (= x.0) _(E
(c) . (g=d-f)
(@ ) -
1 | Preparacién de Obra
1.1 | Cartel indicador Unid. 1,000, 1:500:000 "1.500.000 | 100 1.500.000
1.2 | Vallado (%) al 100 | 6.000.0000>  6.000.000| 10 6.000.000
1.3 | Limpieza (%) Gl [<1,00 4 "1.000.000 1.000.000 | 1.0p 1.000.000
2 | Excavacion y carga de H° A®
2.1 | Cabezales de 0,60 x 0,40 x 0,40 (%) m3 1,54 | . 1.700.000 2.618.000 1,54 2.618.000 0
2.2 | Encadenado inferior de 0,25x0,35 (*) M3 9,80 1.700.000 16.660.000 9,80 16.660.000 0
2.3 |Pilarde H® A® de 0,30x0,40 (*) { m3C | 11,52 | 1.800.000 20.738.000 | 11,52 16.982.784 3.753.216
3 | Cancha de futsal
3.1 | Preparacion de la cancha U mi . 540,00 10.000 5.400.000 | 759,60 6.221.085 -821.085
3.2 | Pintura m2 | 540,00 25.000 13.500.000 | 540,00 13.500.000 0
3.3 | Arco metalico Unid. | 2,00 950.000 1.900.000 [ 2,00 1,900.000 0
Cubierta de estructura metalica con.chapa
4 | zincalum de 1,10m N° 26 cltensores - m2 | 792,00 210.000 166.320.000 | 792,00 166.320.000 0
5 | Revogque d&pilarés (™) " 4 ml | 384,00 26.000 9.984.000 | 384,00 8.176.896 1.807.104
Graderia'de.mamposteria con 3 . 3.400.000 6.800.000
6 escalones‘Ly..4‘,-30rﬁ\d"e_-la_rgo (*) Unid. 2,00 2,00 5.569.200 1.230.800
7 | Provision.e instalacién de reflectores Unid. | 8,00 550.000 4.400.000 | g0 4.400.000 0
8 |Limpieza final, Gl 1,00 2.900.000 2.800.000 [ 0,00 0 2.900.000
TOTAL & 259.718.000 250.847.965 8.870.035
OBSERVACIONES:

(%) Rubros'nowvisibles, sin posibilidad de verificacion directa ni indirecta.
(**) Rubro con'incumplimiento de EE. TT., lo cual incide en el Precio Total CGR. Se determiné un coeficiente de Depreciacion por Estado de

18,1 % (Tabla de Ross Heidecke) déndole a la edad un valor cero (momento de terminacién de las obras) y considerando un estado

"Regular”.

VIS realizada en fecha 26/02/2020 segtn Acta de Verificacion N° 8. [

———

o

Visién: "Organismo censtitucional de contrel gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de la gestion de control y agente de cambio parala
Direccion: Bruselas N* 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@centraloria. gov?
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CONTRALORIA GENERAL ;, A
DE LA REPUBLICA ©  _SGS

G

Mision: "Organismo censtitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio pUblico en beneficio de la sociedad”.

1.8- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 9 “CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CON PALCO
ESC. BAS. N° 384 CAP. PEDRO JUAN CABALLERO”

Gob. de Amambay - segin Certificado N° 3 CGR - segtin VIS
Unidad : . :
item Descripcion del Bien Mec:i? da C(abr;t. U:i:;:':ilg @ '?::II; C:;;t' Prec,%TOta’ IélFE(I;EgC_:IQ
@) (c) (d) (f=cxe)
1 Preparacion de Obra
1.4 | Cartel indicador Unid. | 1,00 | 1.500.000 1.500.000 [ 1 0o 1.500.000
1.2 | Vallado (*) al 1,00 7.300.000 7.300.000 1,00 '.\7.3“00_.‘009
2 Preparacicn del terreno
21 |Limpieza (% m2 | 875,34 5.000 5.252.040 | g7534.| 5252.040 |
22 | Replanteo y Marcacion m2  |87534 6.000|  5.252.040 | g75 34 | 5252040
2.3 | Relleno y Compactacion (*) m3 | 350,00 53.000 18.550.000¢ ;"350'00__ "?IKB:SSO.OOO
3 Excavacion y carga de H®> A°
3.1 |Cabezales de 0,60 x 0,40 x 0,40 (*) m3 1,73 1.800.000 3.114.000 [“ 373 3.114.000 0
3.2 | Encadenado inferior de 0,25x0,35 (**) m3 | 10,15 | 1.800.000 18;2,70.000 16;-15 14.963.130 3.306.870
3.3 | Pilar de H® A® de 0,30x0,40 (**) m3 12,96 | 1.800.000 2_3.323:‘000 12,96 19.105.632 4.222.368
4 Cancha de futsal - -
4.1 | Contrapiso con varilla para cancha m2 752,00 40.000{|. .30.080.000 752,00 30.080.000 0
4.2 |Alisado de cemento para cancha (*) m2 | 540,00 40:000 | {21.600.000 | 540,00 | 17.590.400 |  3.909.600
4.3 | Pintura m2 | 540000 | < 27-0004 . 14.580.000 | 540,00 14.580.000 0
4.4 |Arco metlico Unid. |#2,004,,1.700:000 | 3 400.000 2,00 3.400.000 0
4.5 |Alisado de cemento m2< | 184,00 | »35.000 6.440.000 | 184,00 6.440.000 0
5 | Palco de 4,00x7,00x0,80m de altura Unid.»| 4,00 | 3.100.000 3.100.000 | 1,00 3.100.000 0
Cubierta de estructura metélica con chapa S
6 | zincalum de 1.10m N2 26 &/ tensares m2 876,00 205.000 | 179.580.000 | 876,00 | 179.580.000 0
7 | Revoque de pilares (**) mml | 432,00 26.000 |  11.232.000 | 432,00 9.199.008 2.032.992
g ggaodnt:rgaecli:r;arge)osteria con 3 escalones y, )’ fUnid. 2.00 3.400.000 6.800.000 200 5 569.200 1.930.800
9 | Provisién e instalaciones de reflectoresT(™), " |-.Unid. | 10,00 530.000 5.300.000 | 10,00 4.340.700 959.300
10 | Limpieza final “O.| G | 100 | 2900000  2.800.000| 100 2.900.000 0
TOTAL G 367.578.080 351.916.150 | 15.661.930

OBSERVACIONES: (*) Rubros np\.-vis}'bléé;-\;fs‘in\ pos)’bfﬁdad de verificacion directa ni indirecta.

(**) Rubro con incumplimiento de EE.TT., lo'etial incide en el Precio Total CGR. Se determind un coeficiente de Depreciacion por Estado de
18,1 % (Tabla de Ross Heidecke) dandole a la edad un valor cero (momento de terminacién de las obras) y considerando un estado
"Regh‘!'ar". a 4 k- .\‘."\ ‘\‘.‘. 3

VIS realizada en fecha 25/02/2020'segtin Acta de Verificacion N° 4.

L \‘ N“,\4,/
1.9- CONTRATO,N° 01/18 - LOTE 10 “CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. BAS. N° 2599
ZENON ORTIZ”

Gob. de Amambay - segiin Certificado N° 3 CGR - segun VIS
Unidad ; i
item Descripcion del Bien Meciﬁda C(abr;t. UnFl"tr::i::JO v Prgcio -I;Z;:al Ca_:;t' PrBCI?ETOtaI %IFE(REJ;?IQ
(a) (c) (f=cxe) g
1 Preparacion de Obra
1.1 | Cartel indicador (*) Unid. 1,00 1.500.000 1.500.000| 1,00 1.500.000 0
1.2 | Limpieza del terreno (*) m2 83,70 10.000 537.000 | 63,70 637.000 0
1.3 | Replanteo y Marcacion m2 63,70 10.000 637.000 | 63,70 637.000 0
1.4 | Relleno y Compactacion (*) m3 33,00 90.000 2.970.000 | 33,00 2.970.000 0
2 Excavaciones
2.1 | Estaca de @25cm (*) ml 33,00 40.000 1.320.000 | 33,00 1.320.000 0
2.2 | Zapata de 0,80x060x0,80m (*) m3 512 30.000 153.600 | 5,12 153.600 0
2.3 | Para nivelamiento m3 19,25 30.000 577.500 19,?5 577.50Q ‘-, 0
q /) A g Al A
Visién: "Orgary Okt | gybeyT nfal confiable, reconocido por la efectividad de la gestion de cpnm/}iagémg fle cambic para la buen istracion” l\./ 5,
ccion: Bruselas T 1 | :(585) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 [www,contralonagrév‘py Email: cgr@contraloria.gov.py - |
& 5 g% mecip \
- 2, | 2015 |
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26 (Veintiséis)

Misién: "Qrganismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de |a sociedad”.

Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 3

CGR - segun VIS

]

Unidad . ;
item Descripcion del Bien Me‘:ﬁ i C&)’;t' Unl?:aeg:)o @ Prgcio 'I;g’;al C(aer;t. ha-tes %IFER_E NCIA
(a) (c) (f=cxe) (g=d-f)
3 | Cargamento de H° A°
3.1 | Estaca de @25cm (*) m3 1,62 2.000.000 3.240.000 | 1,62 3.240.000 [0}
3.2 | Zapata de 0,80x060x0,80m (*) m3 5,12 1.800.000 9.216.000 | 5,12 9.216.000 0
3.3 | Viga de Fundacién 20x30 (%) m3 1,53 1.800.000 2.754.000| 1,53 2.754.000 0
3.4 | Pilares de 10x25 m3 0,27 1.800.000 486.000| 0,27 4886.000 0
3.5 | Pilares de 20x25 m3 1,34 1.800.000 2.412.000| 1,34 2.412.000 0
3.6 | Viga Superior 20x25 m3 1,26 2.000.000 2.520.000| 1,26 2.520.000 o}
3.7 | Loseta sobre puerta de acceso (™) Unid. 1,00 600.000 600.000 | 1,00 491.400 108.600
3.8 | Viga y Daddo de H° A® m3 123 1.800.000 2.214.000| 1,23 2.214.000 0
4 | Aislacién asfaltica
4.1 | Verticales m2 16,00 90.000 1.440.000 | 16,00 1.440.000 0
4.2 | Horizontales m2 6,80 90.000 612.000 | 6,80 612.000 0
5 | Muro de Nivelacion
5.1 |De0,30cm m2 18,60 160.000 2.976.000 | 18,60 2.976.000 0
8 | Muro de elevacion
6.1 | De 0,25 cm para revocar m2 13,50 180.000 2.430.000 | 13,50 2.430.000 0
6.2 Efrgéiﬁr;a‘c’i';" Ung\cars de ladrilios m2 | 34,50 18.000 621.000 | 34,50 621.000 0
6.3 E:rﬁ;rifs"a‘é’;;o Hndicar Geladiilios m2 | 3482 100.000|  3.482.000 | 34,82 |  3.482.000 0
6.4 | De 0,12cm para revocar m2 18,53 90.000 1.667.700 | 18,53 1.667.700 0
6.5 | Envarillado bajo aberturas 308 ml 8,00 30.000 240.000| 8,00 240.000 0
7 | Pilares
7.1 | De 0,43x0,43cm visto para corredor ml 8,40 180.000 1.512.000 | 8,40 1.512.000 0
8 | Techo
Tejas con tejuelones prensadas a
8.1 | maquina y tirantes de H® A° de 2"x6" con m2 90,50 260.000 23.530.000 | 90,50 19.271.070 4.258.930
liston de boca (**)
8.2 | Capitel p/ pilar de galeria Unid. 4,00 300.000 1.200.000 | 0,00 0 1.200.000
8.3 Sgggiﬁ'ﬁz P (cif‘) bajada 26 = ml 23,00 75.000|  1.725.000 | 23,00 1.412.775 312.225
9 | Revoques
9.1 | De Interior y exterior mz2 65,30 30.000 1.859.000 | 65,30 1.859.000 0
9.2 | De Viga cumbrera de H° A® m2 16,00 30.000 480.000 | 16,00 480.000 0
8.3 | Moldura Lineal en balancines ml 38,80 30.000 1.164.000 | 38,80 1.164.000 0
10 | Contrapiso
10.1 | Contrapiso m2 58,00 60.000 3.480.000 ( 58,00 3.480.000 0
10.2 | Piso tipo ceramico PI5 m2 58,00 93.000 5.394.000 | 58,00 5.394.000 0
10.3 | Zocalo (**) ml 34,00 30.000 1.020.000 | 34,00 835.380 184.620
i || SR R m | 32,00 70.000| 2240000 | 32,00 |  1.834.560 405.440
11 | Aberturas
11.1 | Balancines de metal de 1,50x1,68m Unid. 4.00 850.000 3.400.000 | 4,00 3.400.000 0
112 | hone s maserade 120210 efmarce | g | 00 | 1500000 1500000 100 |  1.228.500 271500
11.3 | Vidrios de 3 mm m2 6,84 160.000 1.094.400 | 6,84 1.094.400 0
11.4 |‘Alfeizerde ventana ml 28,50 30.000 855.000 | 28,50 855.000 0
12 | Pinturas
12.2 | De paredes externas al oleo m2 22,00 27.000 594.000 | 22,00 594.000 0
De pilares visto ¢/ antimoho incoloro y
12.3 | barniz (limpieza con acido muriatico y ml 11,90 27.000 321.300| 11,90 263.145 58.155
patinal D) (**)
12.4 | De Viga cumbrera al latex semi brillo m2 16,00 27.000 432.000| 16,00 432.000 0
12.5 | De aberturas metélicas ¢/ pintura sintética m2 10,32 27.000 278.640| 10,32 278.640 0
T —— -
12.6 a;g:ggoc\éﬁtzgdsmumr%ﬁg;;:Eia D) m2 109,00 27.000 2.843.000 | 109,00 2.943.000 0
12.7 | De tejuelones con barniz m2 80,00 27.000 2.160.000 | 80,00 2.160.000 0
12.8 | De abertura de madera ¢/ barniz m2 5,50 27.000 148.500 | 5,50 148.500 0
12.8 | De tirantes y listén de boca de H" A’ al m2 53,40 28.000 1.495.200 | 53,40 1.485.200 | =m0

(‘) /-)
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27 (Veintisiete)

Ry ,
B 2" =
( =" CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA _SGS.
Misién: “Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.
Gob. de Amambay - segiin Certificado N° 3 CGR - segun VIS —‘
Unidad
Precio ; Precio Total
B P ; de Cant. e Precio Total | Cant. DIFERENCIA
ltem Descripcion del Bien s Unitario & & =
Me(gl)da (b) (C} G (d) (e) (1'= c X e) G (g_ d- ﬂ
latex
De ti listd °A°
12,9 [jzp imantes yiston deioca ds H"A%l m2 | 5340 28.000|  1.495.200 | 53,40 1.495.200 0
D let A j i
B | SaedebaRd R RS gy 10,32 28.000 288.950 | 10,32 288.960 0
13 | Instalaciones Eléctricas
13.1 | Equipo Fluorescente de 1x40w Unid. 2,00 70.000 140.000 | 2,00 140.000 0
13.2 | Equipo Fluorescente de 3x40w Unid. 4,00 180.000 720.000 | 4,00 720.000 0
13.3 | Punto de Luz Unid. 2,00 70.000 140.000 | 2,00 140.000 0
13.4 | Punto de toma Unid. 5,00 70.000 350.000| 5,00 350.000 0
13.5 | Ventilador de techo de 56" (**) Unid. 2,00 650.000 1.300.000 | 2,00 1.064.700 235.300
13.6 | Llave TM 10Amp ¢/ caja Unid. 1,00 75.000 75.000| 1,00 75.000 0
13.7 | Tendido eléctrico ¢/ cable ens de 10 mm ml 45,00 25.000 1.125.000 | 15,00 375.000 750.000
13.8 | Instalacién de TS de 3AG (**) Unid. 1,00 700.000 700.000| 1,00 573.300 126.700
14 | Rampa Unid. 1,00 700.000 700.000| 1,00 700.000 0
15 | Escalones de acceso p/ galeria Unid. 1,00 400.000 400.000| 1,00 400.000 0
16 | Pizarra Acrilica Unid. 1,00 890.000 890.000 1,00 890.000 0
17 | Limpieza Final y Retiro de Escombros Gl 1,00 1.400.000 1.400.000| 1,00 1.400.000 0
TOTAL G 113.356.000 105.444.530 7.911.470
OBSERVACIONES: =

(*) Rubros no visibles, sin posibilidad de verificacién directa ni indirecta.
(**) Rubro con incumplimiento de EE. TT., lo cual incide en el Precio Total. CGR: Se determmo un coef' ciente de Depreciacion por Estado de
18,17 % (Tabla de Ross Heidecke) dandole a la edad un valor cero, (momento de fermmacmn de las obras) y considerando un estado
"Regular". .

VIS realizada en fecha 26/02/2020 segiin Acta de Verificacion N2 11.

— “CONSTRUCCION'DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO”

1.10- CONTRATO N° 05/18
—PJC .
Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 3 CGR - segtin VIS
Unidad .
item Descripcion del Bien Metiﬁ - C(ab';t' UDI?{:E:JD G Precio(;’)o El e C? er;t. Pre(?iocT: g’;i @ DlFE_RGENCIA
(a) () (g=d-f)
1 Preparacion de obra

11 | Replanteo y Marcacion m2 | 7.950,00 1.053 8.371.350 | 7.950,00 8.371.350 0
12 |Freparacion decajayperfiadode |y | 7 950,00 2.836|  22.546.200 | 7.950,00 22 546.200 0
13 ?g;gggggcdrﬁ H* pre-fabricado ml | 1.850,00 28.023 51.842.550 | 1.850,00 51.842.550 0
1.4 ;{;‘::nrsgfe(g"rd"”es iR m3 | 616,50 52.534 32.387.211| 616,50 32.387.211 0
1.5 | Relleno y Compactacion (%) m3 | 900,40 63.028|  56.750.411| 900,40 56.750.411 0
16 | Colchén de arena (%) m3 | 1.197,60 54020 |  64.694352 | 1.197.60 64.694.352 0
1.7 | Empedrado m2 | 7.950,00 35.856 | 285.055.200 | 7.950,00 |  285.055.200 0
1.8 | Apisonado con medios mecénicos m2 7.950,00 7.360 58.512.000 | 7.850,00 58.512.000 0
1.9 | Pintura de Cordones a la cal ml | 1.850,00 3.511 6.495.350 | 1.850,00 6.495.350 0
1.10 | Cartel de Obra 2mxim Unid. | 8,00 1.485.550 11.884.400 | 8,00 11.884.400 0
111 | Tubo de H° de 40cm (%) Unid. | 5,00 646.890 3234450 | 500 3.234.450 0
112 | Limpieza Final Unid. | 8,00 1.269.470 10.155.760 | 0,00 0 10.155.760

TOTAL G 611.929.234 601.773.474 10.155.760

OBSERVACIONES:

(*) Rubros no visibles, sin posibilidad de verificacién directa ni md;recte,-.
VIS realizada en fecha 26/02/2020 segtn Acta de Verificacién N° 9.
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28 (Veintiocho)

* CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Misién: “Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimenio publico en beneficio de la sociedad”.

Al respecto, en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) de las obras, se establece:

“16. Verificacion y constancia

16.1. Para los efectos de la presente Cléusula, por verificacién se entenders la comprobacion
fisica de la cantidad y la correcta ejecucién de los trabagjos; Acta de Constancia serd el
documento en que se deja constancia de una verificacion. Las verificaciones se hardn a
peticion del Contratista o del Fiscal de Obra, y cubrirdn los trabajos ejecutados o las
circunstancias de su ejecucion.

16.2. Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la
cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a Ia certificacion. Cuando
se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se. refenran a los
elementos necesarios para el célculo de las cantidades que deberén tenerse en cuenta asi
como los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos”. & y 4

“17. Liquidacion de cuentas. Pago de las certificaciones ," *
17.1. Certificaciones mensuales

. 17.1.4. EI monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por prec;os unn‘anos se
estabiecera de la manera siguiente:
(a) La certificacion mensual incluira la relacién de las obras ejecutadas en conformrdad con las
verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con Ias evaluaciones del Fiscal de
Obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes para cubrir trabajos parciales
gjecutados.” S e

e

La falta de control de la fiscalizacién ha permitido la aprobadon de cantidades de trabajos que no
corresponden a las contratadas, segln las planillas ‘de ofertas presentadas y certificadas; arrojando
diferencias por defecto, verlf:cadas por el ET, para Ias obras md[cadas

Descargo del ESC

“Referente a los Contratos 18/ 17 y 0]/]8 Sobre las\ Cantidades de Obras Ejecutadas Diferentes a las
Certificadas y Pagadas. —

Estos contratos corresponden a obras- eyecutadas en la administracion anterior. La Gobernacion de Amambay
no cuenta con las documentaciones que respaldan estas obras ya que segun el Gobernador saliente el Sr. Pedro
Gonzdlez, todos los documentos fueron enviados al término de su gestion en el Tribunal de Cuentas, no
pudiéndose ast tener cotejar la vemczdad de las cuentas. En contrapartida a esta situacion la adminisiracién
actual, al momento de zmczar su gestion, procedié a solicitar la devolucion de dichos documentos y en vista de
la falta de respuesta posztzva del tribimal, realizé la denuncia correspondiente al ministerio publico, y procedid
a cumplir con los pagos de Zasxoblzgaczones pendientes o deudas que quedaron de dichos contratos, que fueron
requeridos por Zos dzstmros ‘proveedores.

Ya lo que se. ref ere a[ C'bntmto 05/18, item 1.12, la Gobernacion de Amambay asume la responsabilidad y se
compromere a subsanar en la mayor brevedad posible.

Evaluacmn del Descarqo

Respectéxé los Contratos N° 18/17 y N° 01/18, la Gobernacion no justifica lo observado, solo deslinda
responsabilidad al indicar que las obras fueron realizadas por la anterior administracion y que no
cuentan con estos documentos.

Sin embargo, algunos pagos finales fueron hechos ya por la actual administracion y los controles
fueron realizados por el mismo Fiscal de Obras en ambos periodos, quien no realizé un relevamiento
pormenorizado de las obras realmente ejecutadas, para luego efectivizar el pago.

En cuanto al Contrato N° 05/18, la Gobernacién asume lo ob[servado. .

- — {\ 7 o U WX

Visién: “Organismo constitucional de contrel gub al confiable, reconocido por la efectividad de la gestion de control y agente de cambio para la
Direccién: Bruselas N® 1880 | Teléfonoy{595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov. py Email: cgr@contraloria.go!
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29 (Veintinueve)

Misién: "Organismo censtitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publice en beneficio de la sociedad”.

Por todo lo mencionado, el Equipo de Trabajo se ratifica en la presente Observacion.

1.11- CONTRATO N° 10/18 - LOTE 1 “CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. BAS. N°
1960 JUANA DE LARA”
Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 2 CGR - segun VIS
Unidad Precio Precio Precio Total
item Descripcion del Bien M eciljei da C(ab';t' Unitario & | Total & Cfel;t' & %]FE(SE :C.]fp)‘
(a) (c) (d) (Fcxe)
1 Preparacion de Obra
1.1 | Cartel indicador Unid. 1,00 2.000.000| 2.000.000( 1,00 2.000.000 0
1.2 | Limpieza del terreno m2 93,74 7.000 656.180 | 93,74 656.180 0
1.3 | Replanteo y Marcacién m2 93,74 9.000 843.660 | 93,74 843.660 0
1.4 | Relleno y Compactacion (*) m3 56,00 90.000 5.040.000| 56,00 5.040.000 0
2 Excavaciones
2.1 |Estacade @25cm (%) ml 45,00 19.000 855.000 | 45,00 855.000 0
2.2 |Zapata de 0,80x0,80x0,80m (*) m3 7,68 50.000 384.000| 7,68 384.000 0
2.3 | Para nivelamiento (¥) m3 28,00 50.000 | 1.400.000| 28,00 1.400.000 0
3 Cargamento de H® A®
3.1 |Estacade @25cm (¥ m3 6,61 1.800.000 | 11.898.000| 6,61 11.898.000 0
3.2 | Zapata de 0,80x0,80x0,80m (*) m3 7,68 1.800.000 | 13.824.000| 7,68 13.824.000 0
3.3 | Viga de Fundacion 20x30 (*) m3 2,87 1.800.000 | 5.166.000| 2,87 5.166.000 0
3.4 | Pilares de 10x25 m3 0,17 1.800.000 306.000| 0,17 306.000 0
3.5 | Pilares de 20x25 m3 1,48 1.800.000 | 2.664.000| 1,48 2.664.000 0
3.6 | Viga Superior 20x25 m3 2,38 1.800.000 | 4.284.000| 2,38 4.284.000 0
py | (9Renmas. Caknsy Ladsms b m3 1,21 1.800.000 | 2.178.000| 1,21 2.178.000 0
4 Aislacion asfaltica
4.1 | Verticales m2 48,00 S0.000 4.320.000 | 48,00 4.320.000 0
4.2 | Horizontales m2 7,14 80.000 642.600| 7,14 642.600 0
5 Muro de Nivelacion
51 |De0,30cm m2 16,04 160.000 | 2.566.400| 16,04 2.566.400 0
6 Muro de elevacion
8.1 | De 0,12 para revocar m2 46,04 90.000 | 4.143.600| 46,04 4.143.600 0
6.2 E:mﬂgrixéztgoi“?*%ara de ladrilios m2 | o723 115.000 | 11.181.450| 9723 9.157.608 2.023.842
6.3 | Envarillado bajo aberturas 3@8 ml 22,00 20.000 440.000( 22,00 440.000 0
7 Pilares
7.1 | De 0,43x0,43 visto para corredor (**) mi 8,64 190.000 | 1.641.600| 8,64 1.344.470 297.130
7.2 | Escalones de acceso p/ galeria Unid. 1,00 360.000 360.000 1,00 360.000 0
8 | Techo
Tejas con tejuelones prensadas a
8.1 | maquinay tirantes de H° A°de 2x6 con | m2 121,00 265.000 | 32.065.000| 121,00 26.261.235 5.803.765
liston de boca (**)
B |gAnAEy d(ig’alada N2 ml 37,80 65.000| 2457.000| 37,80 2.012.283 444.717
8.3 | Capitel p/ pilar de galeria Unid. 4,00 265.000 1.060.000 4,00 1.060.000 0
9 | Revogues
8.1 | De Interior y exterior m2 134,50 25.000 3.362.500| 134,50 3.362.500 0
9.2 Eﬁc‘;‘g:n‘;‘ggzr:ﬁ %i‘e”a y m2 37,44 40.000 | 1.497.600| 37,44 1.497.600 0
8.2 | De pilares de H® A° mi 7,00 26.000 182.000| 7,00 182.000 0
9.4 | Moldura Lineal en balancines ml 77,60 30.000 | 2.328.000| 77,60 2.328.000 0
10 | Contrapiso
10.1 | Contrapiso m2 89,74 36.000 | 3.230.640| 89,74 3.230.840 0
10.2 | Piso tipo ceramico PI5 m2 89,74 95.000 | 8.525.300| 89,74 8.525.300 0
10.3 | Zécalo ml 55,90 45.000| 2.515.500| 55,90 2.515.500 0
10.4 (G,,*u)arda Obra con Piso Alisado de 0,60 | 28,59 95.000| 2.716.050| 2859 2.224 445 491.605
10.5 | Rampa Gl 1,00 360.000 360.000 | 1,00 360.000 0
11 | Aberturas 0

—;
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( =" CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA

30 (Treinta)

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimenio publico en beneficio de la sociedad”.

Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 2

CGR - segtin VIS

(*) Rubros no"visib.'es, sin posibilidad de verificacion directa ni indirecta.
(**) Rubro con incumplimiento de EE. TT., lo cual incide en el Precio Total CGR. Se determind un coeficiente de Depreciacién por Estado de
18,1 % (Tabla de Ross Heidecke) déndole a la edad un valor cero (momento de terminacién de las obras) y considerando un estado
"Regular”.
VIS realizada en fecha 24/02/2020 segtin Acta de Verificacion N° 1.

Unidad Precio Precio Precio Total
item Descripcion del Bien de_ Cant. Unitario & | Total & Cant. @ DIFERENCIA
Medida (b) (e) . G (g=d-f)
(c) (d) (f=cxe)
(a)
11.1 | Balancines de metal Unid. 6,00 750.000 4.500.000 6,00 4.500.000 0
11.2 | Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 (**) Unid. 2,00 1.080.000 2.160.000 2,00 1.769.040 390.960
11.3 | Puerta Tablero de 1,20 x 2,10 (**) Unid. 1,00 1.300.000 1.300.000 1,00 1.064.700 235.300
11.4 | Vidrios de 3 mm m2 16,10 180.000 3.059.000 16,10 3.058.000 0
12 | Alfeizer de ventana ml 44 80 15.000 672.000 44 80 672.000 0
13 | Pinturas
De Paredes internas al latex semi brillo
131 s m2 139,00 33.000 4.587.000| 139,00 4.587.000 0
De paredes internas al 6leo de 1,20m
13.2 deal ol shaulds m2 4500 46.000 2.070.000 45,00 2.070.000 0
De pilares visto ¢/ antimoho incoloro y
13.3 | barniz (limpieza con acido muriatico y m2 14,42 26.000 374920 1442 374.920 0
patinal D)
De viga cumbrera, galeria, encadenado
134 y pilares al létex m2 37,44 33.000 1.235.520 37,44 1.235.520 0
135 gﬁ;ﬁg“rag msilicas ¢/ pintura m2 | 17.64 23.000| 405720 | 17.64 405.720 0
De ladrillo visto ¢/ antimoho y barniz
13.6 | (limpieza con acido muriatico y patinal m2 97,19 25.000 2.429.750 97,19 2.429.750 0
D)
13.7 | De tejuelones con barniz m2 102,87 22.000 2.263.140| 102,87 2.263.140 0
13.8 | De abertura de madera ¢/ bamniz m2 6,67 25.000 166.750 6,67 166.750 0
13.9 | D2 frantes y liston de bocade H'A%al |y | 79 g 22000| 1.755.600| 79,80 1.755.600 0
De canaleta y cafio de bajada c/
13.10 pintura sintética ml 37,80 22.000 831.600 0,00 0 831.800
13.11 | Revestido de Azulejo cerdmico m2 6,10 90.000 549.000 6,10 549.000 0
14 | Instalaciones Eléctricas
144 | E9me delLamoan LED R0 Unid. | 13,00 260.000| 3.380.000| 11,00 2.860.000 520.000
14.2 | Punto de Luz Unid. 4,00 80.000 320.000 4,00 320.000 0
14.3 | Punto de toma Unid. 10,00 90.000 $00.000 7,00 630.000 270.000
14.4 | Ventilador de techo de 56" (**) Unid. 6,00 750.000 4.500.000 5,00 3.071.250 1.428.750
14,5 | Llave TM 10Amp c/ caja Unid. 1,00 350.000 350.000 1,00 350.000 0
14 | Tendido electrico o/ cable ens de 10 ml 35,00 11.000|  385.000| 10,00 110.000 275.000
14.7 | Instalacion de TS de 3AG (**) Unid. 1,00 120.000 120.000 1,00 98.280 21.720
15 | Instalaciones
15.1 | De agua corriente Unid. 1,00 2.200.000 2.200.000 1,00 2.200.000 0
De pileta de cocina de acero inoxidable .
15.2 | 4e 2 bachas con Griferia (") Unid. 1,00 1.000.000 1.000.000 1,00 815.000 181.000
16 | Desagiie Cloacal
Caja de Registro de 0,40x0,40x0,40,
16.1 | camara séptica, pozo absorbente y Unid. 1,00 6.000.000 6.000.000 1,00 4.914.000 1.086.000
conexion al registro (**)
17 | Mesadade granito de 1,50m Unid. 1,00 650.000 650.000 | 1,00 650.000 0
18 | Limpieza Final y Retiro de Escombros Gl 1,00 1.200.000 | 1.200.000 1,00 1.200.000 0
TOTAL @ 186.459.080 172.157.691 14.301.389
OBSERVAGIONES:

Visién: “Organisme constitucional de control gubernamental confiable, reconecido por la efectividad de la gestidn de control y agente de cambio para la buena administracion”
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.py
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/ CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

31 (Treinta y uno)

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad".

1.12- CONTRATO N° 10/18 - LOTE 2 “CONSTRUCCION BLOQUE DE 2 AULAS ESC. BAS. N°

4570 SANTA TERESA”

Gob. de Amambay - segin Certificado N° 2 CGR - segtin VIS
Unidad .
Precio . Precio Total
: s o 2 de Cant. o Precio Total Cant. DIFERENCIA
It . =
em Descripcidn del Bien Medida (b) Unitario @ (d) ) & (f=cx & (g=d-f
@) @ (c) e)
1 Preparacién de Obra
1.1 | Cartel indicador Unid. 1,00 | 2.000.000 2.000.000| 1,00 2.000.000 0
1.2 | Limpieza del terreno (*) m2 124,80 7.000 873.600 | 124,80 873.600 0
1.3 | Replanteo y Marcacidn m2 124,80 9.000 1.123.200 | 124,80 1.123.200 0
1.4 | Relleno y Compactacion (*) m3 23,40 90.000 2.106.000 | 23,40 2.106.000 0
2 Excavaciones
2.1 Estaca de g25cm (*) ml 30,00 19.000 570.000 | 30,00 570.000 0
2.2 | Zapata de 0,80x0,60x0,50m (*) m3 2,64 50.000 132.000| 2,84 132.000 0
2.3 | Para nivelamiento (*) m3 32,70 50.000 1.635.000| 32,70 1.635.000 0
3 | Cargamento de H® A®
3.1 | Estaca de @25cm (%) m3 1,20 1.800.000 2.160.000 1,20 2.160.000 0
3.2 | Zapata de 0,80x060x0,50m (*) m3 2,64 1.800.000 4.752.000 2,64 4.752.000 0
3.3 | Viga de Fundacion 20x30 (*) m3 3.55 1.800.000 6.390.000 3,55 6.390.000 0
3.4 |Pilares de 10x25 m3 0,50 1.800.000 900.000 0,50 900.000 0
3.5 | Pilares de 20x25 m3 1,40 1.800.000 2.520.000 1,40 2.520.000 0
3.6 | Viga Superior 20x25 m3 2,96 1.800.000 5.328.000| 2,96 5.328.000 0
3.7 | Viga cumbrera, Galeria y Dado de H® A® (**) m3 1,21 1.850.000 2.238.500 121 1.833.332 405.169
3.8 | Loseta sobre puerta de acceso (**) Unid. 2,00 370.000 740.000| 2,00 808.060 133.940
4 | Aislacién asfaltica
4.1 | Verticales m2 15,00 95.000 1.425.000 15,00 1.425.000 0
4.2 | Horizontales m2 9,28 95.000 881.600 9,28 881.600 0
5 | Muro de Nivelacion
L De 0,30cm m2 21,48 160.000 3.436.800 | 21,48 3.436.800 0
6 | Muro de elevacion
De 0,25 cm visto ambas caras de ladrillos
6.1 semiprensados (™) m2 26,27 160.000 4.203.200| 26,27 3.442.421 760.779
De 0,25cm visto una cara de ladrillos
6.2 semiprensados m2 20,05 145.000 2.907.250 20,05 2.907.250 0
De 0,12cm visto una cara de ladrillos
63 | semiprensados (** m2 70,70 115.000 8.130.500 | 70,70 6.658.880 1.471.621
6.4 | Envarillade bajo aberturas 3@8 ml 32,00 20.000 640.000| 32,00 640.000 0
T Pilares
g0 | De 0,43 (™) ml 11,00 190.000 2.090.000 11,00 1.711.710 378.290
8 Techo
Tejas con tejuelones prensadas a maguina
8.1 tfrajntes de I-{" A® de 22(6 con liston de%oca )E**) m2 168,50 265.000 44.652.500 | 168,50 36.570.398 8.082.103
8.2 | Capitel p/ pilar de galeria m2 5,00 265.000 1.325.000 | 5,00 1.325.000 0
8.3 fgé‘;'egiﬁ ycanodebajada N°26-Desarrollo | 1 | 054 | 65000 1.335.100| 20,54 1.083.447 241.653
9 | Revoques
9.1 | De Interior y exterior m2 134,50 25.000 3.362.500 134,50 3.362.500 0
9.2 | Moldura Lineal en balancines ml 77,60 30.000 2.328.000| 77,60 2.328.000 0
93 |DeVvigacumbrera, galeriay encadenado de H" |y | 2950 | 40000| 1.180.000| 29,50 1.180.000 0
10 | Contrapiso
10.1 | Contrapiso m2 115,00 36.000 4.140.000 | 115,00 4.140.000 0
10.2 | Piso tipo ceramico PI5 m2 115,00 $85.000 10.925.000 | 115,00 10.925.000 0
10.3 | Zocalo mi 67,00 45.000 3.015.000 | 67,00 3.015.000 0
10.4 | Guarda Obra con Piso Alisado de 0,60 (**) ml 46,00 85.000 4.370.000 | 46,00 3.579.030 790.970
11 | Aberturas
11.1 | Balancines de metal de 1,50x1,68m Unid. 8,00 750.000 6.000.000 | 8,00 6.000.000 Q
11.2 Egﬁ;ige(ﬂ)adem de 1,20 10 e marsoy Unid. | 2,00 | 1.300.000| 2600.000| 2,00 2.129.400 470.600
11.3 | Vidrios de 3 mm m2 20,54 190.000 3.802.600 | 20,54 3.902.600 0
12 | Alfeizer de ventana A ml 54,00 15.000 810.000;| 54,00 {\,810.000 A 0
= \ ﬂ/? // M/l/" W‘V = CONTER
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DE 1A REPUBLICA

32 (Treinta y dos)

Mision: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad".

Gob. de Amambay - segtin Certificado N° 2 CGR - segun VIS
Unidad z :
Precio . Precio Total
. s =i < de Cant. Frime Precio Total Cant. DIFERENCIA
Item Descripcion del Bien Medida | (b) Uéllt?;l)o ¢ () ) & 2‘;= ¢X | @ (g=d-f)
(a)
13 | Pinturas
13.1 Erf d': %rgdes Interrias l Jdtex sami brlld zon m2 | 13450 | 33.000| 4.438.500 | 134,50 4.438.500 0
13.2 | De paredes internas al dleo de 1,20m de alt m2 50,40 46.000 2.318.400| 50,40 2.318.400 0
De pilares visto ¢/ antimoho incoloro y barniz
{8 | o7 TR SRR GRETR ) COSASER B | p | gD 33.000 973.500 | 29,50 973.500 0
13.5 | De aberturas metélicas ¢/ pintura sintética m2 20,54 23.000 472,420 | 20,54 472.420 0
De ladrillo visto ¢/ antimoho y barniz (limpieza
13.7 | De tejuelones al bamiz m2 149,00 22.000 3.278.000 | 149,00 3.278.000 0
13.8 | De tirantes y liston de boca de H® A°® al latex m2 98,26 25.000 2.456.500 | 98,26 2.456.500 0
13.9 | De abertura de madera c/ barniz m2 11,00 22.000 242.000| 11,00 242.000 0
13.10 | De canaletas y cafio de bajada o/ pintura m2 | 4350 22.000 957.000 | 0,00 0 957.000
sintética
14 | Instalaciones Eléctricas
14,1 | Equipo Fluorescente de 1x40w Unid. 4.00 230.000 920.000 4,00 920.000 0
14.2 | Equipo Fluorescente de 3x40w Unid. 12,00 270.000 3.240.000| 10,00 2.700.000 540.000
14.3 | Punto de Luz Unid. 4,00 80.000 320.000 4,00 320.000 0
14.4 | Punto de toma Unid. 14,00 90.000 1.260.000| 14,00 1.260.000 0
14.5 | Ventilador de techo de 56" (**) Unid. 8,00 750.000 6.000.000 8,00 4,914.000 1.086.000
14.6 | Llave TM 10Amp cf caja Unid. 2,00 300.000 600.000 1,00 300.000 300.000
14.7 | Tendido eléctrico ¢/ cable ens de 10 mm mi 80,00 12.000 960.000( 10,00 120.000 840.000
14.8 | Instalacién de TS de 3AG Unid. 2,00 145.000 290.000 1,00 118.755 171.245
15 Rampa Unid. 1,00 700.000 700.000 1,00 700.000 0
16 | Escalones de acceso p/ galeria Unid. 1,00 600.000 600.000 1,00 600.000 0
17 ;‘:g;a Actilica con borde de madera y porta Unid. | 1,00 | 1.000.000| 1.000.000| 1,00 1.000.000 0
18 | Limpieza Final y Retiro de Escombros Gl 1,00 1.300.000 1.300.000 1,00 1.300.000 0
TOTAL G 183.974.670 167.345.301 16.629.369
OBSERVACIONES: = " "

(*) Rubros no visibles, sin posibilidad de venﬁcamon d;recra ni mdfrecta
(**) Rubro con incumplimiento de EE. TT:, lo-cual incide.en el Precio Total CGR. Se determiné un coeficiente de Depreciacion por Estado de
18,1 % (Tabla de Ross Herdecke) dando!e a Ia edad un valor cero (momento de terminacién de las obras) y considerando un estado
"Regular”.
VIS realizada en fecha 24/02/2020 segun Acta de Venf ficacion N° 3.

Descargo delLESC/ \ .

“Respecto al 'Cbn‘tr&t'c_?-ala/l 8 Lote 1 Certificado N°2Construccion de Cocina Comedor Esc. Bdsica N1960

JUANA DELARA».

fretn6 7971 81 - 8.2

— 10.4 — 11.2 — 11.3 el costo del material es diferente al padrén que usa a nivel

|

=

nacional, remendo en cuenta que los valores de dicho padron son aplicables para la zona de la capital y
alrededoreg ¥ que el Departamento de Amambay se encuentra distante, y los precios varian acorde a la
cotizacion de monedas por ser zona de frontera.

Ttem 13.10 — 15.2 — 16.1 la gobernacion de Amambay asume la responsabilidad y se compromete a subsanar en
la mayor brevedad posible.

Item 14.6 tendido eléctrico con cable ens de 10 mm: La escuela posee graves problemas de sobrecarga en sus
conexiones por lo que fue necesario realizar una conexion subterrdnea con circuito mde%?endzente f

W % g

ent:i[ confiable, reconacido por la efectividad de la gestion de control y agente de cambio para |
: (585) (21) 6200 000 - Fax;(595) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contralori
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33 (Treinta y tres)

()=—
( “=*" CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Misidn: "Organismo constitucicnal de control gubernamenttal, gue fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

Contrato 10/18 Lote 2 - Construccién de Bloque de 2 Aulas Ese. Bas. N°4570 Santa Teresa

Todos los ttems que presentan diferencias en el precio total ya sean material Y /o mano de obra, esto sucede
porque el padrén de precios establecido a nivel nacional, es diferente al precio que se maneja en el
Departamento de Amambay y sus distritos. Solicitamos que tengan en cuenta que los valores de dicho padrén
son aplicables para la zona de la capital y alrededores, y que el Departamento de Amambay se encuentra muy
distante, y los precios varian acorde a la cotizacion de monedas, Yy por ser zona de frontera.

Los ttems 13.10 - 14.2 - 14.5 - 14.8 - la gobernacion de Amambay asume la responsabilidad ¥ se compromete a
subsanar en la mayor brevedad posible. )

El item 14.7 tendido eléctrico con cable ens de 10 mm: fue necesario realizar una conexién Subré}'-ﬁ?inea en
sentido perimetral hasta el padrén. Porque presenta problemas de sobrecarga’. 4 A 2

Evaluacion del Descargo R

Las observaciones se refieren a las cantidades de los rubros certificados y"bég'ados, y a I.a calidad de
los materiales y trabajos exigidos en las EE.TT del Contrato N° 10/18; no asi.a los precios de los
mismos. * A 4

Respecto a los items 14.6 y 14.7 que menciona el ESC refereﬁiéks,é‘-'l,a.. instalacién eléctrica, no
satisface lo observado por el ET, ya que no remiten documentos. ni‘tomas fotograficas donde conste
la realizacién de lo mencionado. T

En la obra Cocina Comedor, la conexién se Vhi‘z'bﬂdé"?-.fprma‘ ‘directa desde un aula adyacente,
incumpliendo el Reglamento de la ANDE de Baja'Tension.

En la obra Bloque 2 Aulas, el Registro Eléctrico se encuentra en la bajada de Desague Pluvial
significando un riesgo inminente. Ademas, dicha alimentacién para tales aulas debe salir del Tablero
General, y ahora se encuentra conectadas de forma directa desde el Medidor, incumpliendo el
Reglamento de la ANDE de Baja Tensién.

Cabe sefialar el Art. 46 de la Ley,-{[533'/0‘04,.\'_/jgente en virtud del Art. 42 de la Ley N° 2051/03 — De
Contrataciones PUblicas, que establece:
“La administracion licitante ‘nembrara los fiscalizadores necesarios para velar por la correcta
efecucion de la pbr”a. Estos deberan denunciar ante el Ente licitante las irreqularidades que
detecten, so penade ser considerados responsables solidarios o cémplices de las mismas.
En caso de“confirmarse la existencia de irreqularidades que deriven en la rescisién del
contrato respectivo, se podra proceder a la adjudicacién de la continuacién de la obra a Ja
oferta que haya obtenido el segundo lugar.
Cuando ‘la..importancia de la obra lo requiera, para la fiscalizaciéon de la misma, podran
tamb'iék?wc.onfratarse los servicios de empresas consultoras.”

Po?"’]aftqﬁté’,”-e'l E..quipo de Trabajo se ratifica en la presente Observacion.

Conclusién N° 1

El incumplimiento del Art. 46 de la Ley N° 1533/00, vigente en virtud del Art. 42 de la Ley N° 2051/03
— De Contrataciones Publicas y de las CGC 16 y 17 del PBC, por parte del fiscal de obras de la
Gobernacion de Amambay, ha permitido la existencia de diferencias entre cantidades certificadas y
pagadas y las cantidades efectivamente ejecutadas seglin constatacién del ET; arrojando un pago de
mas por el monto de & 201.227.560 (Guaranies doscientos un millones doscientos veintisiete
mil quinientos sesenta). [ . /ﬂ,\f

_ U\

\' i

\
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34 (Treinta y cuatro)

Y — @)
<k CODE LA RER{*AUEL?EEAM :

Mision: "Organisme constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio piblico en beneficio de la sociedad”.

Recomendacion N°1

La Gobernacién de Amambay debera:

e Tomar las acciones tendientes al recupero de los montos cuantificados por esta auditoria, lo
cual debera estar reflejado en el Ajuste Final de Cuentas.

* Para futuros emprendimientos, debera fortalecer el Control Interno institucional, representado
por la fiscalizacion de Obras, para que ello sea efectivo a la hora de realizar, tanto las
mediciones para la elaboracién de las certificaciones, como para el pago de Ias,mlsmas de
forma a evitar desembolsos mayores a los que corresponda

Observacion N° 2 N

INCUMPLIMIENTO DE LAS EE.TT. Y LOS PLANOS DE DISENO EN, LA EJECUGJON DE LAS
OBRAS \ ¥

Durante la Verificacion in Situ se pudo constatar que, en algunas obras la ejecucmn de los trabajos
no corresponde a la calidad exigida, incumpliendo los planos de dlseno y las Especificaciones
Técnicas establecidas, asi como tampoco obedecen a las practlcas~y\tecntca5 constructivas (mano de
obra calificada) en su correspondiente ejecucion; y las mismas no fueron\o\bservadas por el Fiscal en
el Libro de Obra u otro documento/informe, debido al deﬂCEente control de la fiscalizacion.

La cuantificacion se encuentra incorporada e’h‘ [63 b cuad'rbs del apartado anterior. (ver
OBSERVACION N° 1 - CANTIDADES DE OBRAS\ \\EJECUTADAS DIFERENTE A LAS
CERTIFICADAS Y PAGADAS). & s B

Y
A4

Las deficiencias se describen a continuacion: \

2.1- CONTRATO N° 17117 — “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO
CAPITAN BADO”

Cordones de H° con material visible, superficie
irregular y colocacion desalineada.

Descargo del ESC

“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la administracion anterior. La Gobernacion de
Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que respaldan dichas obras a que segin el
Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzdlez, todos los documentos fueron enviados al término de su gestién en el
Tribunal de Cuentas, por lo que la administracidn actual no tuvo como verificar en términos cuantitativos y de
Jorma eficaz dichos trabajos en este periodo”. [\

— u\\-

Vision: *Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconokido por la efectividad de la gestién de control y agente de cambio para la Plgha
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 ~\Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@centraloria.gé
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35 (Treinta y cinco)

CONTRALORIA GENERAL 3,

DE LA REPUBLICA ° _SGS.

Mision: "Organisme constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio puiblice en beneficio de la sociedad”,

2.2- CONTRATO N° 18/17 — “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO
ZANJA PYTA”

Juntas mayores a 1cm, piedras desprendidas, H®

fisurado, incumpliendo las EE. TT. irregular y colocacion desalinead
A Y 4
Descargo del ESC . \\\\\
‘“\\ \\)‘

Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que g ;pa‘daﬁ\dzchas obms a que segun el
Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzdlez, todos los documentos fuemn eny
Tribunal de Cuentas, por lo que la administracion actual no tuvo,rcomo ve{f Sear en términos cuantitativos yde
Jforma eficaz dichos trabajos en este periodo”.

& 9 )
2.3- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 2 “CONSTRI:!CCION« DE POLIDEPORTIVO CON PALCO
COL. NAC. SANTA CLARA” & \\

Presencia de Humedad. Defectuoso revoque y | Presencia de fisuras. Deficiente contrapiso y piso

aislacion asfalhca ¢
y 8,
Vision: “Organisme constitucicnal de control gu |ab|e reconocido por |a efectividad de J géstion de cog ,- “agente de cambic paﬁb X¥na kdministracion”
Direccion: Bruselas N° 1880| el 9 (21) 6200 000 - Fax(EQSJ (21)601 | www. contraloriffgm’ py Email: cgr@contraloriagg -
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36 (Treinta y seis)

—— (V)
CONTRALORIA GENERAL % ;
DE LA REPUBLICA SGS.

Mision: “Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”,

4 \

Rajaduras en Palco. Instalacion eléctrica conectada@a un Tablero

dentro de un Aula, el cual no es de\metal ni con
barras fase neufro y sin’ senalrzamon n|

|dent|flcar:1on < \‘ y

\

o, 4 —

& < &N
Tomacorriente expuesto, sin protecmon ) Conexicn directa, sin medidor. Llaves TM
Instalacion nesgoga \ & expuestas, situacion de alto riesgo.
N O N
Descargo del ESC o ©¢
& .
\ \ b

“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la administracion anterior. La Gobernacicn de
Amambay no cuenta con 7a‘totalzdad de las documentaciones que respaldan dichas obras a que segin el
Gobernador salzentezel’Sr Pedm Gonzdlez, todos los documentos fueron enviados al término de su gestion en el
Tribunal de Guentas gpor Zo que la admmzsn'aczon actual no tuvo como verificar en términos cuantitativos y de

W

Vision: “Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocido per la efectividad de la gestién de control y agente de cambio para la buena administracion”
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfono; (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 | www contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.py
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37 (Treinta y siete)

|

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Mision: "Qrganismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio plblico en beneficio de la sociedad”,

2.4- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 3 “CONSTRUCCION BLOQUE DE 2 AULAS ESC. BAS. N°
13690 YVYATAI”

\\;»
l\'-
Ve, \\ ,-‘A/-j/‘
Deficiente ejecucién de guardaobras. Con Falta de Limpieza Final. .«
rajaduras, sin revoque en ciertas zonas ni \ & v
aislacion. . 4

Defectuosa sujecion de Techo.

Canaleta desprendida, deficiente sujecion de la Deficiente sujecion. Desprendimiento de
v bajada. CIeIorraslo y artefactos eléctricos.

Visién: “Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocido per la efectividad de la gestién de control y agente de cambio para la buena administracion”
Direccion: Bruselas N® 1880 | Teléfono: (585) (21) 6200 000 - Fax:(585) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.py
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DE LA REPUBLICA

38 (Treinta y ocho)

Misién: *Organismo censtitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

Puerta con ficha de 3 agujeros, debiendo ser
reforzada de 5 agujeros.

h
Mala terminacion de masH[asaparéb [ancines:
Pintura no es color caobﬁ”mate omo s

" Deterioro Prematuro. Revoque caido y pintura

pelada.

Llaves de ventiladores sin su Tablero de proteccion
correspondiente.

Conexion directa, sin medidor. Llaves TM
expuestas, situacion de alto riesgo.

Instalacion eléctrica sin puesta a tierra, tablero
sin ja}aalina de cobre ni registro.
Y A

—

Visién: "Organismo constitucional de control gubeyndy enta
Direccion: Bruselas N° 1880 | Tel




39 (Treinta y nueve)

©

© _SGS.

Misién: "Organisme constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio pdblico en beneficio de la sociedad”.

Descargo del ESC

“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la administracién anterior. La Gobernacidn de
Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que respaldan dichas obras a que segin el
Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzdlez, todos los documentos fueron enviados al término de su gestion en el
Tribunal de Cuentas, por lo que la administracion actual no tuvo como verificar en términos cuantitativos y de

forma eficaz dichos trabajos en este periodo”.

2.5- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 5 “CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR ESC BAS. N°
1783 GRAL JOSE E. DIAZ” .

Deficiente aislacion de pilares, con presencia de
humedad.

Nivelacion con revoque irregular, muro visto sin
tratamiento antimoho (pintura).

o - Puerta con 2 fichas de 3 agujeros, debiendo ser 3
Defectuosa colocacion de vidrios con silicona. fichas con 5 agujeros. fi

—

Visién: "Organismo censtitucional de control gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de la gestion de control y agente de cambio par;
Direccioén: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraler
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40 (Cuarenta)

—_—
DE LA REPUBLICA © _SGS.

Misién: "Qrganismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio piiblico en beneficio de la sociedad”.

\\
Conexiones de Agua Corriente y Desaglie Defectuosa ejecucion de Techo; teJueIones \ >
Cloacal de plastico, debiendo ser cromadas. desalineados, filtracion de agua en !a cumbrera T

Sanitario para personas con discapacidad sm/ / r
las barras de apoyo correspondiente, segun
plano de disefio. h 9

Instalacion eléctrica proveniente de un Aula de
al lado, debiendo ser desde un Tablero General
(conexion directa).

Tab[ero no es.de metal sin barras de fase y
neutcok sm ‘sefializacion ni identificacion.

\. N
b 4

&
Desé‘a.rcfb:;del ESC
b >

“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la administracion anterior. La Gobernacion de
Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que respaldan dichas obras a que segun el
Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzdlez, todos los documentos fueron enviados al término de su gestion en el
Tribunal de Cuentas, por lo que la administracion actual no tuvo como verificar en términos cuantitativos y de
forma eficaz dichos trabajos en este periodo”. ,f\ M{//&/
i/\ L%
\

=

Py
Vision; "Organismo constitucional "de control gubernamental confiable, reconacido por la efectividad de |a gestion de control y agente de cambio para ‘a’%dmlnlslr@iﬁ"‘
Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfone: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) sm 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria,

meci
m 2015 e



41 (Cuarenta y uno)
O (©)
( CONTRALORIA GENERAL %,
DE LA REPUBLICA

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimenio publico en beneficio de la sociedad

CONTRATO N° 01/18 - LOTE 6 “CONSTRUCCION DE BANO DIFERENCIADO COLEGIO
NACIONAL ITAGUAZU”

Ramp con pientonunciada, incumpliendo
las Normas Pyas de Accesibilidad al Medio Fisico

Superficie con mezcla y pintura desprolua ’ ‘
incumpliendo las EE. TT. € \
-‘\'\. y N

Guardaobra co aJadura revogue de

mvelacmn dé‘fectuoso Erosion del suelo de
) \\

SSHH sin barras de asiento y con conexiones
de plastico, debiendo ser cromadas
" base.

Sanitario sin funcionamiento, no tiene Sanitario sin mesada ni bachas instaladas
conexion de agua corrlente

A\
— ,,.// //v"'“‘/ W%
Vision: "Organismo constitucional de control gubernamen éon

Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfone:

le, reconocido por la efectividad de,lé’gesﬂc’:n de control y agente de cambio para la bue

) 6200 000 - Fax:(895) (21) 601 182 | www,contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.,
m mecip
2015




2 (Cuarenta y dos)

.
b ‘\

Tapa provisoria de pozo absorbente, con [nstalacion eléctrica de forma directa; desde Ias A
chapa metélica. Situacion de peligro. luces del patio y sin Tablero o B
_ \ . & .
Descargo del ESC & » \\ ’ 4
B y ‘

“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la administracién aﬁTei:iQr La Gobernacién de
Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que respaldan dichas obras a que segin el
Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzdlez, todos los documentos fueron env:aﬁos al término de su gestion en el
Tribunal de Cuentas, por lo que la administracion actual no tuvo como,ver:zf car\en términos cuantitativos y de

Jorma eficaz dichos trabajos en este periodo”. £ 7%
v & g

-
£ el et
\“ \ T

2.7- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 7 “CONSTRUCCION BLOQUE DE 3 AULAS COLEGIO
NACIONAL ITAGUAZU” & \\\ - .\

Muro de nive!aciéﬁzifon ladrillo perforado v sin Deficiente ejecucion de techo, chapas mal
; f““\re\‘/oque solapadas.

Guardaobra y escalones con rajadura. Deﬂc:ente ejecucion de pllares ladrillos
desalineados, rendijas mayores a 1,5 cm.

Vision: "Organismo constitucional de control guberna taYconfable reconocido por la efectividad de la gestién de control y agente de cambio para la
Direccion: Bruselas N° 1880 |Telefo : (695) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraleria.g

meci
2015 v




43 (Cuarenta y tres)

'CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Misién: “Organismo constitucional de centrol gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonic piblice en beneficio de la sociedad”.

Deterioro prematuro. Presencia de rajadura en Defectuosa colocacion de masilla en ba]ancmes_\
varios sectores. Desprendimiento por deficiente soldadura b

Pintura no es color cacha mate comor se estab[ece N
‘*1;"

enlas EE.TT. \'\_‘\

Defectuoso capitel de pilares.
Desprendimiento de cielorraso.

~ e ,
Canaletaly bajada\é‘ln pmtura sintética Llaves de ventiladores sin su Tablero de
LY A ‘xcorrespondlente proteccion correspondiente (TCV).

Un solo Tablero para 3 Aulas, no es de metal, Conexién directa expuesta, extension de las
sin barras de fase y neutro, sin sefializacion ni luces del patio.
identificacién.

E—i

tl r

fiabld, reconocido por la efectividad de la gestién de control y 2gente de cambio para la bgsAZedministracion
1) BR00 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria,

meci
2015 P

Visién: "Organismo constitucional de control gubernamental
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfone: (59




44 (Cuarenta y cuatro)

(\“ OONTRALORiA_ GENERAL L |
DE LA REPUBLICA _SGS.

Mision: "Crganismo constitucional de centrol gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio pliblico en beneficio de la sociedad”,

Descargo del ESC

“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la administracion anterior. La Gobernacion de
Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que respaldan dichas obras a que segun el
Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzdlez, todos los documentos fueron enviados al término de su gestion en el

Tribunal de Cuentas, por lo que la administracién actual no tuvo como verificar en términos cuantitativos y de
Jorma eficaz dichos trabajos en este periodo”.

2.8- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 8 “CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ESC BAS. N°
1951 JUAN E. O'LEARY”

Muros perimetrales con material visible, sin
__revogue.

Pi:esenc:[a de Pilares de H°A° defectuosos, presencia de
eados. coqueras, superficie irregular, humedad.

Piso con rajaduras y material desprendido. Presencia de materiales, falta de limpieza
final. A

- k@/ﬂ\-

Visién: “Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconecido por la efectividad de la gestién de control y agente de cambio para |
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfone: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21)601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.g

meci
u 2015 P



45 (Cuarenta y cinco)

2
%

Misién: *Organisme constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio plblice en beneficio de la sociedad”,

Tablero de plastico a la intemperie, conectado Extensién de instalacién elecirlca T\\
de una extension aérea de otro tinglado directamente de una emstente ps b
existente. v
Descargo del ESC

“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la administracion anrerzor La Gobernacion de
Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que respgldan dzchas\obms a que segun el
Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzdlez, todos los documentos fueron envz@\dos al término de su gesticn en el
Tribunal de Cuentas, por lo que la administracion actual no tuvo como verifi car\en términos cuantitativos y de
Jorma eficaz dichos trabajos en este periodo”. & ’.\
2.9- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 9 “CONSTRUCC ON "E POLIDEPORT]VO CON PALCO
ESC. BAS. N° 384 CAP. PEDRO JUAN CABALLER n @

\ b, \Jr’

Encadenado con armaduras expuestas.

Piso de alisado de cemento con rajaduras y 1
material desprendido. Pilares sin terminacién de revoque.

= W P

Vision: “Organismo constitucional de control gubernamemal nfiable, reconocido per |a efectividad de la gestién de control y agente de cambio para
Direccidn: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (5 {21) 6200 000 - Fax:(585) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contralorij

meci
g 2015 P

buenw ministracién”
- Con,
\= bfm:ﬂfﬁ




46 (Cuarenta y seis)

% }CONTRAIDRIA GENERAL % 0 l

%

DE LA REPUBLICA _SGS.

Misién: “Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio pdblico en beneficio de la sociedad”.

Y

] ] Conexion directa del medidor de la ANDE del
Reflectores con diferente capacidad a la colegio. A4~ & b
estipulada. h W 4 o

Descargo del ESC & o O
b \_ V

b

“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la administracion am‘erzor La Gobernacion de
Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que respaldan dichas. obras a que segin el
Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzalez, todos los documentos fueron envzados al término de su gestion en el
Tribunal de Cuentas, por lo que la administracién actual no tuvo como verﬁcar en términos cuantitativos y de

Jorma eficaz dichos trabajos en este periodo”. £ 7%
R @
2.10- CONTRATO N° 01/18 - LOTE 10 “CONSTRWUCCION DE 1 AULA ESC. BAS. N° 2599
ZENON ORTIZ” &

Defectuosa ejecucion de techo, vigas con diferentes | Presencia de humedad en varios sectores de |
pendientes. la obra y falta de registro decantador.

— | \

Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfapio: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.ggy:

meci
g 2015 P

Visién: "Organismo constitucional de control gubern#en\‘é[ confiable, reconocido per la efectividad de |a gestion de control y agente de cambio para la



47 (Cuarenta y siete)

Presencia de mezcl
previo a la pintura. ..

Tirantes de H°A® con fisuras y superficie irregular,
incumpliendo la calidad exigida.

s
Z ¥,

Fichas con 3 agujeros, debiendo ser reforzad'.jl; fisuras.

agujeros.

Presencia de fisuras y material desprendido.

Tablero eléctrico es de plastico sin barras fases y Llaves de ventiladores de techo sin tablero
neutro, sin sefalizacién ni identificacion. Llave TM de para colocacion interna.
32A superando carga maxima de 2,200 vatios para el
corte. | A
Vision: “Crganismo constitucional de control gubernamental iablE, reconocido por la efectividad de la gestion de control y agente de cambio para la buen inistracion”
Direccidn: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (5 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraleria.gov.py | L
O S oz

meci
u 2015 R




48 (Cuarenta y ocho)

( CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA

Misién: “Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

Alimentacion eléctrica en forma aérea, irregular, no
conectada al TG como exigen las Normas.
Empalmada en forma directa de la alimentacién
aérea del medidor al aula existente.

Descargo del ESC

A Y
“Este contrato corresponde a una de las obras ejecutadas en la adm:mstmewn anterior. La Gobernacion de

Amambay no cuenta con la totalidad de las documentaciones que re/sfa?ldan\gizchas obras a que segun el

Gobernador saliente el Sr. Pedro Gonzdlez, todos los documentos fueran en das al término de su gestion en el

Tribunal de Cuentas, por lo que la administracién actual no tuvo como very“ car en términos cuantitativos y de

N
Jorma eficaz dichos trabajos en este periodo”. F \\\\ <«
. N

D

2.11- CONTRATO N° 05/18 — “CONSTRUCC ON DE PA, IMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO”

-PJC

Presencia de materiales, falta de limpieza
ras y fisuras, sin estabmdad y final.

es.con cog
,.z,Td?eaalme dos, incumpliendo las EE. TT.

Tramo Colonia Raul Ocampos. Presencia de materiales, falta de limpieza
Cordones con coqueras y fisuras, sin estabilidad y final. /
desalineados, incumpliendo las EE. TT. l A i
= /] o/ Y. corag

Vision: "Organismo constitucional de control gubernament, , reconocido por la efectividad de la gestién de control y agente de cambio para 1abu a&bﬁnistracbn'" o(o
Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfono: ) (41) 6200 000 - Fax:(595) (21) 601 152 .contraleria.gov.py Email: cgr@contraloria.go A Q- %
u mecip o ?

2015 O e &

C. Y

s &




49 (Cuarenta y nueve)

| . ——
( 'CONTRALORIA GENERAL

- DE LA REPUBLICA

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonic plblico en beneficio de la sociedad”.

y-
Tramo Colonia Yvype. Cordones con coqueras y fisuras, ﬁ’%];o,\
Piedras menor a 15cm, juntas mayor a 1cm, colocados. Piedras desprendidas. \é"\\
incumpliendo las EE. TT. & o \j}
Tramo Colonia Fortuna. 4 & > |
Piedras menor a 15cm, juntas mayor a 1cm, | ‘:‘.Pr encia de materiales, falta de
< ~. limpieza final.
Tramo Fracci Cordones con coqueras y fisuras, mal
Piedras menor a 15¢n colocados. Presencia de materiales, falta de
: limpieza final..
Tramo Barrio San Gerardo. Presencia de materiales, falta de limpieza
Piedras menor a 15¢cm, juntas mayor a 1cm, final. I~
cordones mal colocados, incumpliendo las EE. TT.

Visién: "Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocide por la efectividad de la gestion de control y agente:' de cambio para la
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.go!

meci
2015 P



0 (Cincuenta)

(_ CONTRALORIA GENERAL 0 l

DE 1A REPUBLICA © _SGS

Misidn: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

T_ramo Barrio San Juan Neumann. Presencia de materiales, falta de Ilmp[eza
Piedras menor a 15cm, juntas mayor a 1cm, final. A
cordones mal colocados, incumpliendo las EE. TT. & o K b

Presencja\d&mater[ales falta de limpieza

Tramo Callejon Genes.

. ’ \ > '\,\ \\ R \ rna]
Piedras menor a 15¢m, juntas mayor a 1cm, o | ¢ @
cordones mal colocados, incumpliendo las EESTT. | “ .
&
Descargo del ESC L N

)Y
<

“La Gobernacién de Amambay asume las ?Jbservaczones realizadas sobre las falencias de las EETT, y se
compromete a realizar un mejor control en las’ obras Sfuturas.
I G’

Este contrato corresponde a una.de lafc\obms efecutadas en la administracicn anterior. La Gobernacién de
Amambay no cuenta con la tota[zdad de lds documentaciones que respaldan dichas obras a que segun el
Gobernador saliente el Sr. Pedro\Gon\Ealez todos los documentos fueron enviados al término de su gestion en el
Tribunal de Cuentas, por (o gue\la administracion actual no tuvo como verificar en términos cuantitativos y de
Jforma eficaz dichos rmba]open\esre periodo”.

@ / \ \

Evaluacion deIzDescargo

P \\ \ S
Respecto ailos Gontratos N°s 17/17, 18/17, 01/18 y 05/18; la Gobernacion no justifica lo observado,
ya que_ los mcﬂmfa\hmlentos se refieren a las condiciones técnicas de los elementos, en cuanto a la
cahdad ‘de.los materiales utilizados, las dimensiones y tolerancias, el acabado y la calidad de la mano

de obra,

>
Cabe recB’rdar, que los controles fueron realizados por el mismo Fiscal de Obras en ambos periodos,
quien no realizé un efectivo control de la calidad de los trabajos ejecutados; par lo tanto, el Equipo de
Trabajo se ratifica en la presente Observacion. r /V/Mj

—— VW

Visién: “Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocide por Ia efectividad de la gestién de control y agente de cambio para la buena administracion”
Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21)601 152 | www contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.py

meci
a 2015 P




51 (Cincuenta y uno)

—

DE LA REPUBLICA ° _SES.

Mision: “Organismo constitucional de centrol gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimenio plblico en beneficio de la sociedad”.

2.12- CONTRATO N° 10/18 — LOTE 1 “CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. BAS. N°
1960 JUANA DE LARA”

R
<P
V- 4 4
Deficiente gjecucion de pilares, ladrillos Deterioro prematuro. PresenCIa de\rajad-aras
desuniformes, rendijas mayores a 1,5 cm, en varlos,\sectores
incumpliendo las EE. TT. h 4

=== 10N

Defectuosa canaleta y bajada, con soldadtj‘i'aji; 4 Bajada sin conexion a un registro
desprolija, sin lijar y sin pintura sintética. | decantador, incumpliendo las EE.TT.

tuosa ejecucion de Techo, tirantes mal
. ">, colocados.

Desagle cloacal expuesto y con conexiones de Desague cloacal expuesto junto con la
plastico torsionadas, incumpliendo las EE.TT. instalacion de Agua Corriente y sin la tapa
correspondiente, incumpliendo lag NP. /1

Visién: “Organismo constitucional de control gubernamental co

Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595), 00 000 - Fax:(595) ( 21) 501 152 [www contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.

meci
a 2015 ®




52 (Cincuenta y dos)

DELA REPI:)BI_JCA 7 _SBS

Misidn: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimenio pUblico en beneficio de Ia sociedad".

LR . T—
Tablero eléctrico de plastico, sin barras de fasesy | <. . Instalacién de alto riesgo.
neutro, sin sefializacion ni identificacion, i HaVES\TM (2) superan enormemente la

|ncump||endo las EE.TT. .\._\ 1 y 4 Cap\aCIdaCf Correspondlente a las normas
Conexiones internas desprolijas y empalmeS’ y reglamentarias, son de 25 Amper y por
incorrectos y riesgosos, aprisionados dentro dela, | normas no debe superar los 10 Amper
caja posibilitando recalentamiento de los mismos* |}  €quivalente a 2.200 vatios (luz y toma).
por falta de espacio y ventilacion:.

V\n

—
La allmentacmn principal de esta cocina comedor,
R selencuéntréd)[rectamente conectada desde otra
VR T aula.
Electroductos corrugados expuestos, debiendo ser
. lisos en el caso de no ir embutidos.

b 4

Descargo del ESC

Llaves de los ventiladores de techo, sin sus
correspondientes tableros de proteccion
(TCV).

/1

“La Gobernacion de Amambay asume las observaciones realizadas sobre las falencias en el momento de
realizar las obras de acuerdo a lo solicitado en las EETT, y se compromete a realizar un mejor control en las
obras futuras, a través del departamento de Control y Seguimiento de Contratos a fin de dar cumplimiento a las

disposiciones legales vigentes”. [ \& /]

Visién: “Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconecide per |a efectividad de la gestion de control y age
Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py En

meci
% 2015 P




53 (Cincuenta y tres)

O @
y 7o 2 3
( CODELAR%’AIJIC??EIEEAM > ses

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la scciedad”.

2.13- CONTRATO N° 10/18 — LOTE 2 “CONSTRUCCION BLOQUE DE 2 AULAS ESC. BAS. N°
4570 SANTA TERESA”

—

Defectuosa ejecucién de Techo, tirantes mal
colocados, sin sujecion.

Deterioro Prematuro. Presencia de rajaduras
en varios sectores.

Registro eléctrico a la intemperie, precario, sin

proteccién, sin dimensiones reglamentarias y

expuesto a la lluvia, bajo canaleta de bajada,
situacion de alto riesgo de electrocucion.

Visién: "Organismo constitucional de control gubernameg it
Direccién: Bruselas N° 1880 | Teléfong

iable, reconocido por la efectividad de la gestién de control y agente de cambio para la b
(1) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.g

meci
2015 P




54 (Cincuenta y cuatro)

o C
=" CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA © 868

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio pUblico en beneficio de la sociedad”,

Sin tablero embutido para las llaves dex

Tablero eléctrico de plastico, sin barras, sin ventiladores (TCV), como corresponden\\
sefializacion ni identificacion. Ademas de este segun las EE. TT 2
dependen ambas aulas, debiendo cada aula tener | Se encuentran expuestas al mampuleo siny, :
su tablero independiente. conocimiento de los‘alumnesy a <

consecuencia ya. no func:onanxpor
desperfecto de las | m1smas “Ademas se
encuentran recalentados por posible falso
contacto lnterno\ con riesgo de corto circuito.

\\

-,

L AR Electroductos corrugados expuestos
Las cafierias y cableados subterraneos no debiendo ser n,g idos Iigos ’
cumplen con la profundidad reglamentana'de 80 g y ’
cm. & o
/:: N \\:}

Descargo del ESC

‘\\ l.w.!*.
.9 ,\ \\.\
e \
“La Gobernacion de Amambay asume las observaciones realizadas sobre las Jalencias en el momento de
realizar las obras de acuerdo alo solicitado en las EETT, v se compromete a realizar un mejor control en las
obras futuras, a, z‘raves’a “I\depaﬁtamenro de Control y Seguimiento de Contratos a fin de dar cumplimiento a las

disposiciones ~legales vzgenres

N uf == v\ / \]\%% /m)

Visién: “Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocide per la efectividad de la gestién de control y agente de cambio para la buena administracion”
Direccion: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595) (21) 6200 000 - Fax:(595) (21) 801 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@contraloria.gov.py

meci
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55 (Cincuenta y cinco)

Misién: “Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonic publico en beneficio de la scciedad”.

2.14- CONTRATO N° 15/18 — “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO”
-PJC

Calle O'Connor. Juntas mayores a 1cm y . sin materlal des

Cordones mal colocados, desalineados, relleno, piedras desprendidas, "ncump“e,ﬂdo
incumpliendo las EE. TT. las EE Teo
En las EE.TT. de empedrados, se establece: N \"{"'\

“COLOCACION DE CORDONES

..deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y sé colocaran seguidamente después
de la compactacion de la subrasante, de tal forma a asegurar la estabfhdad de los mismos. La
interseccién de las caras superior e interna deberd ser piselada y redondeada. Sus
dimensiones seran: Espesor - 8 cm. Altura - 30 cm. bargo 50 cm. Los cordones deberan
estar perfectamente alineados con una separaoron\no mayor de 2 cm y deberan ser colocados
a 15 cm de profundidad en relacién al mvel/de Ia\sub rasante El encalado se hara con mortero

1:3 (cemento — arena)”. £ & \\;‘;.\

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO .

..Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cm y se deben colocar
acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para
reducir al minimo el espesor de _,funtas (no mayora 1.cm)...

..Antes de la compactacron\se\ esparcrran piedras tnturada tipo 6ta. (Polvo de ftriturada) de
:gual o superior calidad gue la p;edra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3
para 76m2. La compactac;on sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la
calzada y se dara porﬂnahzada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra”.

b \

Enlas EE.TT de Aulas, Go‘medorﬁsanitarios y Polideportivo, se establece:
SR O

£ [
- ~

“CONS?DERACIE)NES GENERALES
Para Ia ejecucmn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la fotalidad de los
materfafes mano de obra, equipos, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras\que\se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
4 documentos contractuales.
\\\— EL\ CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos
\de trabajos que aseguren la correcta gjecucion de la obra”.
“6. MUROS DE ELEVACION
Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con
ladrillos comunes o ceramico semiprensado de primera calidad (color y medidas uniforme,
aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias)
y en el caso de muros vistos los ladrillos semi prensados veteados...
Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralefos ante si y sin pandeos...
..en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos murgs, en los 4” w

_— \0{1/} \\
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esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la alfura de Jas
hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 de elevacion...”

“7.a) Muros de 0,30 m. p/revocar.
Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados
con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como
maximo. Los ladrillos irén perfectamente trabados, nivelados y con planos pen‘ectos”

“7.c) Muros de 0,30 m. visto ambas caras.

..Las juntas tendrén un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos
de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una sprofundidad
de encalado méaximo de 5mm y se regiran por las mismas Especificaciones que.anteceden. La
limpleza de los mismos se hara con pario y cepillos de que no dafien la textura naturai del
ladrillo.. 4

“9. TECHOS. & )

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas tejuelones,
bocatejas, viga cumbrera, efc., imprescindibles para la buena y correcf'a termmamon del techo.

a) Techo de tejas y tejueiones ambas prensadas a maquina. .

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, famano y forma regular,
de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo
asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5.mm de espesor ¥ 50 mm de ancho,
perfectamente nivelado y alineado con cordel. el Ry

a. a) Tirantes y Vigas de Hormigén Armado. . N €

9. a.a.c) Acabado Superficial. . Dl

Para garantizar un acabado superficial .lisa. y sm deformac:ones los moldes para la
prefabricacién de los tirantes deberan.ser metahcos .0 de ofro material aprobado por la
fiscalizacion montado sobre estructura estable 'y mvelada para evitar las deformaciones
transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigén. La
fiscalizacion realizara visita de inspeccion: y aprobara las instalaciones industriales, antes del
inicio de la prefabricacion”. \

“TECHOS CON ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA PLEGADA.

..Cobertura superior: Las- chapas a' ser utilizadas seran de acero galvanizado No 24. El
so!ape minimo permmdo sera de 20 cm entre chapas, y estas uniones se haran sobre una
correa. fa 39
DE CHAPA GAL, VANIZADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA PLEGADA.

Se construira una estructura metalica como cobertura superior. La esfructura reticulada se
haréa segtn drseno y conforme a lo establecido en los planos, terminacién con pintura sintética,
color(a eleccion. ‘Las fijaciones de cabriadas a estructura de hormigén a insertos metalicos
empotrados\en la‘misma estructura de hormigén.
La fjamon de chapas a estructuras metéalica portante se hara con tirafondos y ganchos
reforzados '
‘"-.;“10 REVOQUES
\”‘10 ‘a) Interior y exterior de muros a una capa.
Los muros se revocarén a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes
de su realizacion, estos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera
de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos
y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

10.b) Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion
especial de “cerecita” en porcentaje adecuado.r

10.c) De losas, vigas de H°A®. [ | A : .n\' /1.4./ 7% CONTR,
1 \MY. / 2 ‘o
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. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas”,

“14. ABERTURAS DE MADERA.

Las maderas se labraréan con el mayor cuidado, las ensambladuras se harén con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones...

14.c) Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada
con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro.
Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba.y abajo,
cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera “calidadyno se
permitiran en ningun caso herrajes que no se ajusten a estas exrgenc;as y seran aprobadas
previamente por el Fiscal de Obras. _ !

14.d) Para bafios y vestuarios (Boxes). ' \ 4

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abnr con marcos de madera de
un solo rebaje, conforme a planos e irén colocadas con dos fichas de cinco agujeros y
picaportes con manijas para bafios”. @ <

“15. ABERTURAS METALICAS 2 O

15. a.b) Ventana de tipo balancin. y W
..Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soidaduras de las uniones de

barras deberan llenar toda la superficie de contacto conn/as mismas y no se permitirdn que

sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a- emplearse seran perfectos. Las uniones se

haran compactas y prolijas debiendo resulfar suaves a! tacto.

15. a.d) Soldadura, Lijado.

Las soldaduras realizadas deben ser prohjas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para

chapa en los lugares que presentan porosrdad y previo a la pintura se debe ljar en forma

completa”. 3

“17. PINTURAS.
Antes de ejecutar el rubro,.-se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los
defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarias y
los trabajos se retocardn- esmeradamente una vez concluidos..

. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones mo’:spensabies a fin de preservar, pisos,
marcos, aberturas, etc.;.de manchas de pintura que pudieran afectarlos.
17.c) De pilares de Iadrlﬂos a la vista.
Seran pmtadas ‘con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color
ceramica, &gwendo el mismo criterio elegido para la pintura de fos muros a la vista.
17.1) De aberturas metélicas.
Antes de pintar se procederé a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn
pintadas,_con' pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su
leqcaéféb- y la segunda después de la misma. Sobre esta dltima mano de pintura

\anticerrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caocba mate. Se foma

"GOmé'érea solamente una cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
17.g) De ladrillos a la vista.
Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos
cuidando de no dariar la textura de los mismos”.

22. GRADAS C/MUROS LATERALES DE MUROS VISTOS Y SARDINEL DE PROTECCION.
22.a) Gradas.

En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas [de ladrillos de
acuerdo a los detalles de las laminas correspondientes, con:

22.b) Muros laterales de ladrillos comunes. [ \ ) / AW
9 : \
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Se utilizaran ladrillos comunes de primera calidad.

22.c) Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la vista.
Todos los bordes de gradas llevardn empotrados hierros angulo de 1.

“25. CANTEROS.
.. A los efectos del computo métrico, la aislacion vertical con panderete, debera incluirse
dentro de este rubro. El costo de todos los deméas componentes del rubro expresado en el
plano de detalle, estan incluidos en este mismo rubro, como por ejemplo: excavacién, muros
de ladrillos, ladrillos a sardinel, etc”.

"26. DESAGUE PLUVIAL.
26.a) Canaletas y cafios de bajada. : -

. Los carios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados
hasta los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendlentes de los
canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior daré un acabado con@smalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara mc!urdo en este rubro.

26.d) Registro decantador. ,
Se construiran segun detalles que figuran en planos”.

“28. INSTALACION ELECTRICA. o
28.1. Generalidades. ‘
28.1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecuc,von de todos los trabajos; provisién de
los materiales y de la mano de obra espec;ahzada neoesano&para la terminacion de la obra.
En el caso particular de las intervenciones que seran.ejecutadas en este Proyecto sean estos:
construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastemm/entos de agua debera preverse la alimentacion
de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacion Eléctrica.
28.1.2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.
28.1.5. Los cafios instalados en‘forma visible seran lisos, de pldstico. Los que se coloquen
durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo p:so,_podran ser de pléastico liso para instalaciones eléctricas o
de plastico para baja_ pres.'on de los usados para instalaciones sanitarias, segin las
dimensiones. o
28.1.6. Los electrodu\ctos y\cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60
cm. sobre una capa de10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos
colocados con rmezcla ‘pobre como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes
subterraneos’ "en os.registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipoide cable usado.
28:1. 7 Los* regfstros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa
de H°A° yen el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra
tnturada Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el
c;erre y fapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final,
"-~.:\‘-~pues fa inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no
"‘,oueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.
281.8. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o
fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.
28.1.11. Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las
aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito
de ventiladores.
28.2.3.4. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos. )
28.2.3.4.1. Caracteristicas Generales. ’! //w'
[ /N
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Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.
* Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad
de llaves de ventiladores que irén colocadas dentro, con fondo de madera para Sujetar las
llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts”.

“30. INSTALACION SANITARIA.

Observacion: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la
NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnolog:a y
Normalizacion. o N

30.2. Instalacién de Agua Potable. ‘ R
Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente’ por !o *que
indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacrona! de Tecnologfa
y Normalizacion.

30.2.a) Red de distribucion interna.

..Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de rama!es de 172" y donde sean
necesarios se acoplarén a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o cisterna segtin
los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada. cafio tendra su llave de paso
general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del tipo
“Excluso” o compuesto, asegurados a un dado de H® de.0,40: m de./ado, sobresaliendo 0,60
m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hiefro ga!vamzado
30.3. Instalacion de Desagiie Cloacal. 26 B

80.3.a) Red de recoleccion de aguas servidas, . N

30.3.c) Tanque séptico. < A 4

Los tanques sépticos para tratamiento . de desague se constru;ran conforme a planos de
detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento — arena).
La losa de fondo se hara con hormigon. 1 2 3 (cemento — arena — piedra triturada), tendra un
espesor de 10 cm”. .

“31. ARTEFACTOS YACCESORIOS
Generalidades.
El contratista tendra a su cargo: la prows;on y colocacion de todos los arfefactos previstos en
los planos, o que resulten de“a necesidad de completar las instalaciones en su fotalidad.
Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucion
previa autorizacién_de la F;Séal.'zacron

. Los artefactos.y la gnfena a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siquientes, debiendo-
mclurrse conex:ones cromadas en las alimentaciones y en las descargas...
31.3.e). Espejos B
Se colocaran con'marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico,
tamano mm:mo O 60 mx 0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio”.

‘38. ‘LIMPIEZA FINAL.
Comprende fodos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y
extenormente Se deberé retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
“construidas por el Coniratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista”.

La falta de control de la fiscalizacion contratada ha permitido la aprobacién de rubros cuya calidad de

ejecucion no se corresponden con las EE.TT. establecidas para los mismos, sin aplicar las
correcciones y/o correspondientes sanciones y descuentos en las certificaciones correspondientes. / |
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Descargo del ESC

“La Gobernacién de Amambay asume las observaciones realizadas sobre las Jalencias en el momento de
realizar las obras de acuerdo a lo solicitado en las EETT, y se compromete a realizar un mejor control en las
obras futuras, a través del departamento de Control y Seguimiento de Contratos a fin de dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes”.

Evaluacion del Descargo

Referente a los Contratos N°s 10/18 y 15/18, se toma conocimiento de lo expresado por la
Gobernacion, quien asume los incumplimientos observados e indica acciones a realizar.en: un. futuro

Se recuerda el Art. 46 de la Ley N° 1533/00, vigente en virtud del Art. 42 de la Ley N° 2051/03 De
Contrataciones Publicas, mencionado anteriormente. .

Por lo tanto, Equipo de Trabajo se ratifica en la presente Observacion.

Conclusién N° 2

La Gobernacién de Amambay no exigié el cumplimiento del Arhculo N° 46 de la Ley N° 1533/00,
vigente en virtud del Art. N° 42 de la Ley N° 2051/03 — De Confrataciones Publicas, por parte del
Fiscal de Obras; posibilitado la ejecucién de trabajos que no_rednen las condlclones de calidad
requeridas segun las EE. TT. establecidas en los contratos- v segun las ofertas presentadas, lo cual
produce deficientes condiciones de servicio y dlsmmucmn de la \nda util de las obras edificadas.

\__

Recomendacion N° 2

A
La Institucion debe adoptar las medidas neéesarias para la correccién de aquellos rubros que no

cumplen las condiciones de calidad mencmnadas en cuyo defecto, encargar a terceros dicha
correccion, con cargo a la Contratista.

En caso de que no pudieran corregirse o.adecuarse a lo requerido por las EE.TT., deberan proceder
a calcular las penalizaciones por-defectos de calidad y aplicar sanciones a la Contratista, o los
descuentos de aquellos fondos prewstos*al respecto, cuya valorizacion fue estimada por el EA y
fueron incluidas en las plamllas de dn‘erenmas encontradas correspondientes a la Observacion N° 1.

Observacion N° 3

DEBILIDAD EN LA FISCALIZAC]ON DE LAS OBRAS

Se detectaron def|01enC|as en la fiscalizacién de las obras, en cuanto a la calidad y la cuantificacion
de determmados rubros.

En algunos 'casos, el Fiscal contratado por la Gobernacion Ing. Civil Félix Gomez Coronel, certifico
trabajos en cant[dades distintas a las realmente ejecutadas, incumpliendo lo establecido en eI Art. 42
de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas’ concordada con la Ley N° 1533/00 y sus
funciones contratadas.

En La Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas” concordada con la Ley N° 1533/00, se establece:

“CAPITULO SEGUNDO
DELAS CONTRATACIONES ESPECIALES
Seccion Primera

De la Obra Pablica ) 1y
Articulo 42.- DEL REGIMEN DE LA OBRA ;L;?L!CA i' \ A &
— 4 { \] -
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b) XiIl de la Medicién, Articulo 42;

Articulo 42.- El Pliego de bases y condrcrones determinara con precisién el método con el que
debe ser medida y certificada la obra..

d) XV de la Fiscalizacién, Articulo 46;

Articulo 46.- La administracion licitante nombraré los fiscalizadores necesarios para velar por
la correcta ejecucion de la obra. Estos deberdn denunciar ante el ente licitante las
irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables soffdanos 0
complices de las mismas.

En caso de confirmarse la existencia de irregularidades que deriven en la resc:s;on del

contrato respectivo, se podré proceder a la adjudicacién de Ia contmuamon de la obra ala
oferta que haya obtenido el segundo lugar’.

Asimismo, en el Anexo C “Servicios a ser Adquiridos” de su Contrato de Servicios de Flscallzaclon se
establece:

“SERAN SUS FUNCIONES: <
. Informar quincenalmente a la Gobernacién de Amambay, sobre el avance y desarrollo de la

obra la calidad de los materiales e insumos utilizados, la ejecucron conforme al cronograma
de obras etc”. - -

Descargo del ESC T

“La Gobernacién de Amambay se compromete en realzzar ‘una rewnién con el Ing. Responsable de la
fiscalizacién de las obras y juntos relevar todos los datos observados en busca de altemarzvas de solucion que

permitan un trabajo de fiscalizacion eficaz y efi czente y as) cumplzr con lo establecido en la Ley 2051/03 y las
disposiciones legales vigentes”.

Evaluacién del Descargo

Se toma conocimiento de lo expresado por Ia Gobernacién, quien indica acciones a realizar en un
futuro. .

Por lo tanto, Equipo de Trab_ajé%ejratiﬁbé’en la presente Observacion.

Conclusién N° 3 & %
. A

"

El Fiscal de Obras, de5|gnado Jpor la Gobernacién de Amambay, no dio cumplimiento al Art. 46 la Ley
N° 1533/00 v1gente en virtud de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas’ y desatendié sus
funciones contratadas al‘no realizar un eficaz control en la ejecucion y seguimiento de los trabajos de
obras, en cuanto a Ia calidad y la cantidad de los rubros ejecutados, posibilitando la ocurrencia de las
deﬂmen_mas senaladas

N
b

Recomendacmn N° 3

\\ b

Los ﬁsca"liiadores deberan velar por la correcta ejecucién de las obras e informar periodicamente a
los niveles jerarquicos superiores, sobre el desarrollo de los trabajos (calidad, cantidad y plazos).

La Gobernacion debe exigir el cumplimiento de las funciones de los fiscales, estableciendo
mecanismos de control para evaluar la veracidad de los informes de fiscalizacion. /|

I 72 Y
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Observacion N° 4
DEBILIDAD EN EL PROCESO DE CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS

El control interno de la Gobernacion de Amambay, respecto a las obras sujetas a verificacion, denota
una “debilidad institucional” que permitié la aparicién de los hechos ya reportados y los detallados en
esta observacion. Ademas, genera incertidumbre sobre el universo de las operaciones y la propia
gestion de la Gobernacién ante el riesgo de reincidencias si no se toman las providencias pertinentes.

A continuacién, se describen los aspectos resaltantes: &,

4.1- Incumplimiento de los Requisitos de caracter ambiental A §
No se evidenciaron las licencias ambientales u otros documentos de caréct'e"‘r.f_'ambiéntal_,:de los
proyectos de construccion de pavimento pétreo tipo empedrado, de las obras verificadas; como se
establece en el punto 5 de la seccién Il de los Pliegos de Bases y Condiciones; de'los siguientes
contratos: AV 4

h

Contrato N° Licencia Ambiental: v
17/2017 — LPN 08/2017 No se adjunté a la documentacion proveida por el ESC
18/2017 — LPN 09/2017 No se adjuntd a la documentacién-proveida por el ESC
05/2018 — LCO 03/2018 | No se adjuntd a la documentacién proveida por el ESC
15/2018 — LPN 02/2018 No se adjunté a la documentacion proveida por el ESC

“Seccion Il — Alcance de las obras o

5. Requisitos de caracter ambiental R N N

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso,
teniendo en cuenta la legislacién vigente.en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias,
autorizaciones, permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medioambiente.

Se entiende por impacto negativortodo el conjunto de alteraciones directas e indirectas
provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico,
cultural, histérico y antropolégico y.que resulten costos sociales para el Estado y una
disminucion de la calidad dle vida de'la poblacién en la que se va a ejecutar la obra”.

Descargo del ESC

“La Evaluacion Ambiental de estos contratos no fueron realizados en su momento, para subsanar la
Gobernacion Amambaj;—jﬁro_é'edié a la creacion del Departamento de Seguimiento de Contrato de manera a
ajustarse a las Disposiciones legales y realizar un Control y Seguimiento a todas las etapas de ejecucion de los
contratos cele}b_;?ados-,i\?or  la Administracion Departamental, de manera a subsanar todos los errores”.

el

Evaluacién del Descargo

El \c“:ie‘scéfg‘fck)npregentado no satisface lo observado, ya que la Gobernacion de Amambay expresa que
no fuerealizada la Evaluacion Ambiental de las obras y se compromete a subsanar los errores a
través de'la creacién del Departamento de Seguimiento de Contrato.

Por lo tanto, Equipo de Trabajo se ratifica en la presente Observacion
4.2- Deficiencias en el Proceso de la Obra Publica (Proyecto, contratacion y construccion)

La Gobernacion de Amambay cuenta, ademas de la UOC, con una Direccion de Planificacion y
Desarrollo, asi como también con una Secretaria de Obras Publicas, encargada de los procesos de
los proyectos y ejecucién de obras; sin embargo, se identificaron incongruencias en los documentos
técnicos (planos, planillas y EE.TT.), asi como tambien en la concesion je varios trat:'ﬁJs adicionalesff

e \/Jo/) (A \ ’
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y modificaciones posteriores; debido a que no se realizé un relevamiento pormenorizado de los sitios
de las obras, derivando en la insuficiente gestién del proceso (proyecto, contratacién y construccién)
segln se describe:

1

- La obra del Contrato N° 17/17 “Construccién de Pavimento Pétreo tino Empedrado - Capitan
Bado - Ad Referéndum - Plurianual”, tuvo una modificacién con compensaciones posteriores al
contrato, a través de [a Adenda N° 1.

- La obra del Contrato N° 18/17 “Construccién de Pavimento Pétreo tipo Empedrado - Zanja
Pyta”, tuvo una modificacion de Ampliacién del monto, posterior al contrato, a través de la
Adenda N° 2; significando cambios en ciertos rubros y un aumento en el costo final.de a.obra.

- En las obras educativas (aulas, bafios, comedor), se evidencié una discrepancia entre los
documentos tecnicos (planos, planillas, EE.TT. y PBC), lo cual significé “una’ incompleta v
deficiente ejecucién de los trabajos; incumpliendo reglamentaciones y normas técnicas; como ser
el Reglamento de BT de la ANDE y las Normas de Accesibilidad al Medio Fisico.

En La Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas’, se establece: .

“Articulo 15.- ESTIMACION DE COSTO .

...Ademas, como condicién previa para iniciar cualquier pr’océdimie‘nto de contratacion segin
la naturaleza del proyecto, las Convocantes deberan contar.con el estudio, disefios, incluidos
planos y calculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos
los casos, con la programacion, los presupuestos'y demas documentos que se consideren
necesarios. Los contratos llave en mano ‘en los. que ‘el disefio es responsabilidad del
contratista, quedan excluidos de la obligacion respectiva’.

Evaluacién del Descargo

La Gobernacién de Amambay no preser_ltﬁék_descarg'o'a esta observacion, por lo tanto, el Equipo de
Trabajo se ratifica en la presente. &

4.3- Falta de Registros en los LiEEQside;Qbras

No se evidencia que los antr.a?bs‘jw 17117 y 18/17 cuenten con Libro de Obras, en contravencién a
lo establecido en su Confcra\tbxde_Sé'rv‘icios de Fiscalizacion, donde se expresa:

“SERAN SUS-FUNCIONES:

-Suscribir con el Rrofesional Residente de obras el Libro de Obras en forma diaria.
-Utilizar.para. el desarrollo de la tarea, el Libro de Obra, foliados en tres copias, cuyo original
sera para.la Gobernacion de Amambay, una copia para el Fiscalizador de Obras y la otra para
la Empresa Contratista’.

Ad‘e"rinéé,' en el MANUAL DE GESTION DE CONTRATOS enmarcado en la Ley N°® 2051/03 de la
DNCP, dice:»

“l as anotaciones realizadas en el Libro de Obra constituiran pruebas legales de los hechos a
que se refieren y deben ser firmadas por el Fiscal de Obras y el representante del Contratista”.

Descargo del ESC

“Respecto a los contratos N° 17 /17 y 18/17 la administracién actual no cuenta con los documentos que
respalden estas operaciones ya que estas fueron realizadas en la administracion anterior y como lo expresado
anteriormente fueron remitidos al tribunal de cuentas por el entonces Gobernador Sr. Pedro Gonzales. |

,»-«ﬂ /’ﬂ‘”') W 2SN

¥
Visién: "Organismo constitucional de control gubern onfiable, reconocido por la efectividad de la gestion de control v agente de cambio\f 3 ;’Jgﬁuena administtacion” %\
Direccion: Bruselas N® 1880 | Teléfgho: (5B5) (21) 6200 000 - Fax:(585) (21) 601 152 | www.contraloria.gov.py Email: cgr@cont: r5;:31‘;_;91:1\!,;75.‘
{ b

: o
VE (Semmerg)




64 (Sesenta y cuatro)

/ Oommom GENERAL
DE LA REPUBLICA 7 _SeS

Misién: "Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publice en beneficio de la sociedad".

Sin embargo a lo que se refiere a los contratos 05/18 y 15/18 esta administracién ya cuenta con los libros de
obras respectivos. (Anexo libro de obras Contrato N°5 /18 yN°15/18)”.

Evaluacién del Descargo

La Gobernacién de Amambay menciona que no cuenta con los Libros de Obras de los Contratos N°
17/17 y 18/17 y remite el Libro de Obras de los Contrato N°s 05/18 y 15/18; por lo tanto, el Equipo de
Trabajo se ratifica parcialmente en la presente Observacién.

Conclusién N° 4

La evaluacién del control interno de la Instituciéon relativa a las obras publicas ejecutadas con
recursos del FONACIDE, ROYALTIES y COMPENSACIONES, refleja una debilidad institucional, que
permitid un ineficiente proceso de las obras publicas y el lncumpllmlento de varlas d1sposmnones

legales vigentes y la aparicion de los siguientes hechos:

o Obras sin licencias ambientales o planes de gestién ambiental para la ejecucion de las
mismas, en contravencioén de la Seccién Ill de los PBC de cada contrato ™

e Incongruencias en los documentos técnicos y concesién de trabajos adlmonales significando
un aumento del costo de las obras.

e Debilidades en el proceso de elaboracion de la documentacwn tecmca verificandose el no
empleo de Libros de Obras, el incumplimiento de Ley N* 4934/13 “De Accesrbmdad al medio
fisico para las personas con discapacidad”, asi como tam bren lo establecido en el Manual de
Requerimiento de Infraestructura del MEC. ! .

Recomendacion N° 4

La Gobernacion de Amambay debera implementar los mecanismos necesarios a efectos de fortalecer
el control interno institucional, en salvaguarda de los'intereses de la institucion.

Deberéa adecuarse y dar cumplimiento a las cuestiones ambientales (legislacion, licencias, etc.) desde
el momento que inician las obras y solicitar como proponente de los proyectos, que el MADES se
expida y sea quien determme la-—neceSfdad o no de realizar las evaluaciones ambientales de los
mismos. 1o

._\‘ h T

Durante la ejecucion de las obras, debera establecer los controles efectivos y permanentes de modo
a encarar los trabajos de forma correcta, de acuerdo a todas las disposiciones legales vigentes, y que
sean realizados de acuerdo al Pliego de Base§ y Condiciones, las Especificaciones Técnicas, planos,

planillas y demas documentos contractuales | @X //‘/J

l
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[ 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1. CONCLUSIONES

La Contraloria General de la Republica con fundamento en las facultades otorgadas por la
Constitucion Nacional del Paraguay y la Ley N° 276/94 “Organica y Funcional de la Contraloria
General de la Republica”, ha realizado una Fiscalizacién Especial Inmediata (FEI) a la Gobernacién
de Amambay, correspondiente al periodo tercer cuatrimestre del 2018 al segundo cuatrimestre del
2019. Adicionalmente, se realizaron verificaciones in situ durante el periodo comprendido del
24/02/2020 al 28/02/2020. 4

El control incluyé el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos
que soportan las cifras expuestas en los documentos analizados, como asi también el.cumplimiento
de las disposiciones legales. > @ 4

Por los efectos que en la administracién de los recursos publicos y<sus résultados tienen las

observaciones expuestas en este Informe Final FEI, se detallan a continugcion las Conclusiones
obtenidas a las Observaciones realizadas. R

Conclusiéon N° 1

El incumplimiento del Art. 46 de la Ley N° 1533/00, vigente en virtud del Art. 42 de la Ley N° 2051/03
— De Contrataciones Publicas y de las CGC 16 y 17 del'PBC;, porparte del fiscal de obras de la
Gobernacién de Amambay, ha permitido la existencia de diferencias entre cantidades certificadas y
pagadas y las cantidades efectivamente ejecutadas seglin constatacién del ET; arrojando un pago de
mas por el monto de & 201.227.560 (Guaranies doscientos un millones doscientos veintisiete

mil quinientos sesenta). A W

Conclusion N° 2

La Gobernacién de Amambay no exigi6 el cumplimiento del Articulo N° 46 de la Ley N° 1533/00,
vigente en virtud del Art. N° 42 de la‘ley N° 2051/03 — De Contrataciones Publicas, por parte del
Fiscal de Obras; posibilitado la/ejecucién”de trabajos que no relnen las condiciones de calidad
requeridas segln las EE. TT..€stablecidas en los contratos y segtn las ofertas presentadas, lo cual
produce deficientes condiciones de servicio y disminucién de la vida Gtil de las obras edificadas.

O

Conclusion N° 3

El Fiscal de @bras designado por la Gobernacién de Amambay, no dio cumplimiento al Art. 46 la Ley
N° 1533/00 Vi'"ge'n’tejeg)virtud de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas” y desatendié sus
funciones contratadas-al no realizar un eficaz control en la ejecucion y seguimiento de los trabajos de
obras, en'éuéjnto ala calidad y la cantidad de los rubros ejecutados, posibilitando la ocurrencia de las
deficiencias sefaladas.

Conclusion N° 4

La evaluacién del control interno de la Institucion relativa a las obras publicas ejecutadas con
recursos del FONACIDE, ROYALTIES y COMPENSACIONES, refleja una debilidad institucional, que
permitid un ineficiente proceso de las obras publicas y el incumplimiento de varias disposiciones
legales vigentes y la aparicion de los siguientes hechos:

e Obras sin licencias ambientales o planes de gestion ambiental para la ejecucion de las
mismas, en contravencién de la Seccion Il de los PBC de cada contrato

e [ncongruencias en los documentos tgcnicos y con,\cesién de trabajos adicionales, significando
un aumento del costo de las obras. /|

— ./
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e Debilidades en el proceso de elaboracion de la documentacién técnica, verificandose el no
empleo de Libros de Obras, el incumplimiento de Ley N° 4934/13 “De Accesibilidad al medio
fisico para las personas con discapacidad”, asi como también lo establecido en el Manual de
Requerimiento de Infraestructura del MEC.

11.2. RECOMENDACIONES

Recomendacion N° 1

La Gobernacion de Amambay debera:

e Tomar las acciones tendientes al recupero de los montos cuantificados por esta audl’torla lo
cual debera estar reflejado en el Ajuste Final de Cuentas.

e Para futuros emprendimientos, debera fortalecer el Control Interno institucional, representado
por la fiscalizacion de Obras, para que ello sea efectivo a la hora de>realizar, tanto las
mediciones para la elaboramon de las certificaciones, como para el pago de las mismas, de
forma a evitar desembolsos mayores a los que corresponda

Recomendacion N° 2

La Institucién debe adoptar las medidas necesarias para la correccion. de aquellos rubros que no
cumplen las condiciones de calidad mencionadas; en cuyo defecto encargar a terceros dicha
correccién, con cargo a la Contratista. ) 0. =

En caso de que no pudieran corregirse o adecuarse a’ lo requerldo por las EE.TT., deberan proceder
a calcular las penalizaciones por defectos de calidad - y.aplicar sanciones a la Contratista, o los
descuentos de aquellos fondos previstos al Tespecto, cuya valorizacion fue estimada por el EA y
fueron incluidas en las planillas de diferencias encontradas correspondientes a la Observacién N° 1.

Recomendacion N° 3

Los fiscalizadores deberan velar por la correcta ejecucion de las obras e informar periédicamente a
los niveles jerarquicos superiores, sobre el'desarrollo de los trabajos (calidad, cantidad y plazos).

La Gobernaciéon debe exigir el cumphmlento de las funciones de los fiscales, estableciendo
mecanismos de control paratevaluarla veracidad de los informes de fiscalizacién.

Recomendacién N°.4.

La Gobernacion:de Amambay debera implementar los mecanismos necesarios a efectos de fortalecer
el control mterno mstltucmnal en salvaguarda de los intereses de la institucién.

Debera, adecuarse y “dar cumplimiento a las cuestiones ambientales (legislacidn, licencias, etc.) desde
el’ momento que inician las obras y solicitar como proponente de los proyectos, que el MADES se
expida’y se.a,qwen determine la necesidad o no de realizar las evaluaciones ambientales de los
mismos:

Durante la ejecucion de las obras, debera establecer los controles efectivos y permanentes de modo
a encarar los trabajos de forma correcta, de acuerdo a todas las disposiciones legales vigentes, y que
sean realizados de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, las EspeC|f|c§1C|ones Técnicas, planos,
planillas y demas documentos contractuales. | |
A f
e J
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Recomendaciones contenidas en el Dictamen DGAJ

Conforme con el Dictamen de Verificacion DGAJ N° 401/2020 de fecha 02/09/2020, emitido por la
Direccion General de Asuntos Juridicos de este Organismo Superior de Control, la Gobernacién de
Amambay, debera implementar los procesos investigativos internos correspondientes, vy en caso de
determinar el incumplimiento de deberes y obligaciones por parte del servidor publico, aplicar las
sanciones que correspondan, con relacién a las siguientes observaciones:

Observacion N° 1

CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS DIFERENTE A LAS CERTIFICADAS Y PAGADAS

De la comparacion entre las cantidades certificadas y pagadas con las mediciones’ éfect_tjada'é"-p.r el
ET en la verificacion in situ, se constataron diferencias de cantidades en varios rubros; valorizadas en
@ 201.227.560 (Guaranies doscientos un millones doscientos veintisiete mil __q'uinieptbsjsgsent‘a).

Observacion N° 2

INCUMPLIMIENTO DE LAS EE.TT. Y LOS PLANOS DE DISENOJEN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

Durante la Verificacién in Situ se pudo constatar que, en algunas obras;.la ejecucién de los trabajos
no corresponde a la calidad exigida, incumpliendo los planos de disefio y las Especificaciones
Técnicas establecidas, asi como tampoco obedecen a Ias_f,\prééticias'y'técnicas constructivas (mano de
obra calificada) en su correspondiente ejecucion; y. las.mismas no-fueron observadas por el Fiscal en
el Libro de Obra u otro documento/informe, debido al defigiente,control de la fiscalizacion.

La cuantificacion se encuentra incorporéda\.-,en los cuadros del apartado anterior. (ver
OBSERVACION N° 1 - CANTIDADES DE -OBRAS EJECUTADAS DIFERENTE A LAS
CERTIFICADAS Y PAGADAS).

A

El presente Informe Final FEI se encuenftr,a,e'r-rlla pagina web www.contraloria.gov.py

=

~ , Es nuestro Informe Final FEI.
: Asuncion, setiembre de 2020
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Direccion General de Control de Obras Publicas (DGCOP)
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Se expone en la siguiente tabla la situacién sefialada en el
Sujeto de Control del Informe Final de FEI. Al
Observaciones para Descargo de FEI, fueron excluidas tres
Informe Final FEI.

se identifican a continuacion:

ANEXO 1

punto 9. Descargo presentado por el Ente
respecto, en relacidon a la Comunicacién de
(3) observaciones que no forma parte del
Asimismo, se ha cambiado parte del contenido de una (1) observacion para el
Informe Final FEI; cuyos nimeros de observacién en relacién a la COD F

El emitida en su momento,

Observacion
CGR N°
(segn COD FEl)

Observacion expuesta en la
COD FEI

Descargo presentado por el ESC

Justificacion del equipo FEI

Observacion
N°® 3 MULTAS
NO
APLICADAS
POR ATRASO
DE LAS
OBRAS

3 a) Contrato
N° 10/2018

En el Contrato N° 10/2018 no se
establecieron clausulas de
TIEMPO para el PLAZO de
ejecucién de las obras.
Igualmente, en el PBC/CGC/CEC
no se determina dicho plazo,
imposibilitando el control de
tiempos y cumplimiento, en
contravencion al inc. d) del Art.
37° Requisitos de los contratos de
la Ley 2051/03 De Contrataciones
Publicas.

“Esta administracion solicita en este

punto verificar que en la Seccién II]
del PBC, en el punto 3 del “Periodo
de Qbras” donde especifica la
cantidad de dias de la obra a ser
ejecutada”.

El descargo presentado remite la
aclaracién que. hace referencia a la
clausula” de tiempo presentado en
Foja 10 del Expediente CGR N°
156679/20 4(20/08/20) 'y el ET ha
realizado 'la comprobacién de la
informacion. Por tal motivo, procede
la rectificacion total de Ia
Observacion’N® 3 inc. a).

Observacion
N° 3 MULTAS
NO
APLICADAS
POR ATRASO
DE LAS
OBRAS

3 b) Contrato
N® 15/2018

En el Contrato N° 15/2018 se
observé un atraso de 12 dias
habiles (hasta la Recepcion

Provisoria) en relacion al plazo de |

120 dias establecido en la Seccién—-
IV CEC — CGC 21.1. del PBC/ De

acuerdo a la informacién proveida -
por el ESC, no se evidencian»
Adendas ylo Convenios -
Modificatorios ni la.Garantia de'fiel

cumplimiento de_contrate. ™.

El monte que.arroja el calculo de

la multa por los 12 dias (habiles)

de retraso‘es de @ 77.449.692.

"PBC/CGC/22.1.

| EI"" descargo presentado anexa

| [<Resolucion N° 172/2019 del 16/04/19

““Por Resolucion de Ila mdxima
autoridad, se le concedid un plazo de

120 en el

(Anexo

dias  previsto

Resolucion)”.

(obrante en el Expediente CGR N°
15679/20 (20/08/20) Fojas 13 a 18)
que hacen referencia a la concesién
de 120 (ciento veinte) dias mas por
motivos de precipitaciones, sin
embargo, esta auditoria solicitd
mediante memorandum
DGCOP/DCOAC/12/015/2020 del
12/02/20 en su punto 16. Trabajos
adicionales solicitados y aprobados

(antecedentes y documentos de
aprobacion. Compensacion,
Convenic Modificatorios, etc.).

Justificacion técnica y econémica de
los mismos de todos los contratos
especificados, a Ilo que Ia
Gobernacion contesté en el PUNTO
7, mediante Memorando de fecha
26/02/20 (entregado durante VIS),
que respecto al Contrato N° 15/2018
se habia enviado la totalidad en
forma magnética, por lo que el ET no
contaba con dicho documento al
momento de realizar las COD.

El Equipo de Trabajo se rectifica
totalmente en la presente
Observacién; con la salvedad que la
Institucién no remitié en su momento,
los documentos mencionados.

Observacién ™~
No '5\- :
DEBILIDAD
EN EL
PROCESO DE
CONTROL DE
LAS OBRAS
PUBLICAS

Bl
Incumplimiento
de la Ley N°
2051/03
referente a los
Requisitos de
los Contratos

-Contrato N° 10/2018: Con base
en el analisis de la documentacion
entregada por la Gobernacién de
Amambay al Equipo de Trabajo,
se detecto que no se
establecieron clausulas para el
plazo de ejecucion de las obras ni
tampoco en el PBC/CGC/CEC se
determina dicho plazo.

-Contrate N° 15/18: Verificado el
contrato y las Condiciones
Generales del mismo (CGC), se
observa que el plazo otorgado por
la Gobernacion para la ejecucién

de las obras es de 120 dias

“La Gobernacion de Amambay se
compromete en intensificar los
controles a través del departamento
de Control y Seguimiento de
Contrato 'y tomar providencias
necesarias para evitar reincidencias
en obras futuras a lo que dice
respecto a los contratos 10/2018 y
1572018

Se excluye del Informe Final debido
a la aclaracién realizada y a los
documentos presentados en los
Descargos anteriores (3a y 3b).

El ET toma
compromiso

Gobernacion

futuras obras; v

totalmente en la
Observacion.

conocimiento  del
asumido por la
de Amambay para
se rectifica
presente
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Misidn: "Organisme constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio publico en beneficio de la sociedad”.

Observacion e
CGR N° Observacg)gg)'(:%l.;esta AL Descargo presentado por el ESC Justificacion del equipo FEI
(seaun COD FEl)
hébiles; sin embargo, en el
Contrato, no se observa esta
clausula.
“Respecto a los contratos N° 17 /17
y 18/17 la administracidn actual no
Observacién cuenta con los documentos que
N° 5 respalden estas operaciones ya que
DEBILIDAD estas  fueron vrealizadas en la
prcEeiboe | ARSI | s sy o o bs oy e e
, , ; escargo, los Libros de Obras de los
CONTROL DE cuenten con Libro de Obyras, en “xp. r.e;ado / m_a;erzorfzzieme et Contrat%s N°s 05/18 y15/18, mas no
LAS OBRAS contravencién a lo establecido en | "€7iidos al tribunal de cuentas por asi de las <demas" ‘contratos
PUBLICAS su Contrato de Servicios de | € entonces Gobernador Sr. Pedro indicados; pordo tanto, el Equipo de
Fiscalizacion. Gonzales. Trabajo se.rectifica_parcialmente en
5.4. Falta de Sin embargo a lo que se refiere a los | |3 presenté-Observacion.
Registros en contratos  05/18 y 15/18 esta i "
los Libros de administracidn ya cuenta con los -
Obras libros de obras respectivos. (Anexo 4 b
libro de obras Contrato N°5 /18y N° | <.
15/18)".

A Y

Estas observaciones fueron excluidas del Informe Final FEI y/o modificadas para su inclusién en el
citado documento
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