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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS 
 
Art. : Artículo 
Arq. : Arquitecto/a 
BCP : Banco Central del  Paraguay 
cm. : Centímetros 
Cl.  : Cláusula  
c/  : Con 
CGR : Contraloría General de la República 
MEC : Ministerio de Educación y Cultura  
DGCOP : Dirección General de Control de Obras Públicas de la CGR 
DCOAC : Dirección de Control de Obras de la Administración Central de la 

CGR 
EA : Equipo de Auditoría  
EETT. : Especificaciones Técnicas 
Hº  : Hormigón 
Hº Aº  : Hormigón Armado 
Ing.  : Ingeniero/a 
IT : Inspección Técnica 
Km.  : Kilómetro/s 
Lic.  : Licenciado/a  
LO  : Libro de Obras 
LP  : Licitación Pública 
m : Metros 
Res. : Resolución 
Nº : Número 
G. : Guaraníes 
m2 : Metros cuadrados 
m3 : Metros cúbicos 
mm : milímetros 
cm : centímetros 
OSC : Organismo Superior de Control 
PBC  : Pliego de Bases y Condiciones 
s/ : Según 
US$ : Dólares americanos 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Contraloría General de la República, en desarrollo de su función constitucional y legal, y 
en cumplimiento de su Plan General de Auditoría, practicó Auditoría Gubernamental en 
cumplimiento de la Res. CGR Nº 1160/09 del 08/10/2009 – POR LA CUAL SE DISPONE LA 
REALIZACIÓN DE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS: “CONSTRUCCIÓN DE 
AULAS Y SSHH PARA EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, 
LOTE 1, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, LOTE 2, DEPARTAMENTO DE 
CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, Y LOTE 3, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO”, 
CONTRATADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL MARCO DE 
LA LPN MEC Nº 10/08.  
 
En desarrollo del proceso auditor, el monto sujeto a control ascendió a G. 4.946.872.202 
(guaraníes cuatro mil novecientos cuarenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil 
doscientos dos). 
 
El periodo a ser auditado abarcó desde la firma de los contratos, hasta la fecha de la 
verificación “in situ” (incluye el último certificado presentado por los contratistas de obras 
hasta esa fecha). 
 
Los procedimientos de auditoría aplicados; selección de los rubros a ser verificados y 
medidos “in situ”, basados en criterios de importancia relativa del valor monetario de los 
mismos y accesibilidad; comparación de cantidades ejecutadas y certificadas, con los pagos 
efectuados; verificación de la calidad de ejecución de rubros seleccionados por muestreo, el 
estudio de la situación contractual; y el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 
aplicables, tuvieron como objetivo conocer no solo la situación actual de la obra: 
“CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH PARA EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN 
ESCOLAR BÁSICA”, sino además, los antecedentes que pudieran ayudar a la comprensión 
de los motivos por los cuales se llegó a la condición existente y que se describe en el 
presente informe.  

Es importante resaltar que las observaciones  se dieron a conocer oportunamente a la 
administración, dentro del desarrollo de la auditoría y las respuestas dadas por la entidad “no 
fueron consideradas”, puesto que fueron remitidas en forma extemporánea conforme a 
Expediente CGR Nº 6371 de fecha 15/06/2010.  

Dada la importancia estratégica del MEC para el desarrollo de la educación en el país, la 
Contraloría General de la República, espera que este informe contribuya  a su  mejoramiento 
continuo y con ello a la eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará  
en el mejoramiento de la calidad de vida  de los ciudadanos.  
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DEFINICIONES 
1.  Manual de Auditoria Gubernamental (TESAREKO) 
Aprobado por Resolución CGR Nº 1196/08: POR LA CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA 
EL MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DENOMINADO "TESAREKÓ", PARA 
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la  Resolución CGR Nº 350/09 y la 
Resolución CGR Nº 1207/09: POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL “TESAREKÓ”. 

2. Manual de Normas Básicas y Técnicas de Control Interno para el Sector Público 
El Manual de Normas Básicas y Técnicas de Control Interno para el Sector Público 
contiene la normativa general de control interno aplicable a las entidades públicas de la 
República del Paraguay, emitidas por la Contraloría General de la República. En él se 
definen y describen los conceptos y disposiciones de carácter básico y técnico que serán 
necesarios utilizar para la implantación y establecimiento de sistemas de control interno 
a cargo de las instituciones sujetas al control de la Contraloría General de la República. 
Ámbito de aplicación: 
La aplicación del Manual se realizará en todas las entidades comprendidas dentro del 
ámbito de control de la Contraloría General de la República de Paraguay, bajo la 
supervisión de los titulares de las entidades y de los jefes responsables de la 
administración gubernamental o de los funcionarios que hagan sus veces. 
No es propósito de las normas contenidas en el Manual que interfieran con las 
disposiciones establecidas por la legislación, ni limiten las  normas dictadas por los 
sistemas administrativos, así como otras normas que se encuentren vigentes. Por el 
contrario, la finalidad de estas normas es contribuir al fortalecimiento de la estructura de 
control interno establecida en las entidades. 

3. Normas técnicas de control interno (NTCI) 
Constituyen criterios profesionales para determinadas áreas o rubros.  Estos han sido 
desarrollados a través de la investigación y la experiencia práctica en el manejo de 
organizaciones por lo que constituyen las guías básicas cuya aplicación permite una 
adecuada administración de las instituciones públicas. Las NTCI son requerimientos 
mínimos a seguir para lograr una eficiente administración de las entidades del sector 
público; por lo tanto, su cumplimiento es obligatorio por parte de los titulares o máximas 
autoridades de los funcionarios públicos en el ámbito de su gestión y de todos los 
servidores públicos en la ejecución de sus labores. 

4. PCI - 00.05 Principios Técnicos de Control Interno (PCI)  
Los principios de Control Interno constituyen los fundamentos específicos que, basados 
en la eficiencia demostrada y su aplicación práctica en las actividades financieras y 
administrativas, son reconocidos en la actualidad como esenciales para el control de los 
recursos humanos, financieros y materiales de las instituciones públicas.  

5. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY – MECIP 
(Disponible en el website  www.contraloria.gov.py) 



 
 
 
 
    

IT/MEC/001/10 
 

Sr. Herminio Ferreira          Lic. Pedro Torales          Arq. Edgar  Paiva U.        Arq. Gloria M. Ferreira Pérez           Ing. Genaro Fernández N.           Ing. Derlis Cabrera B. 
 

Nuestra Visión: “Institución de control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus servicios y 
productos”. 

7/55 

.

La Contraloría General de la República emitió la Resolución CGR Nº 425/08 “Por la cual 
se establece y adopta el MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP como marco para el CONTROL, 
FISCALIZACIÓN y EVALUACIÓN de los SISTEMAS DE CONTROL INTERNO de la 
Entidades sujetas a la Supervisión de la Contraloría General de la República” 
El Modelo Estándar de Control Interno para los organismos y entidades públicas 
establecido en desarrollo de los artículos 59 y 60 de la Ley Nº 1535/99 “De 
Administración Financiera del Estado”, proporciona una estructura para el control al 
planear, hacer, verificar y actuar de las instituciones públicas a fin de garantizar el 
desarrollo de su función administrativa bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia, celeridad y transparencia contribuyendo con ello al cumplimiento de sus 
objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo. 

6. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  

Estándar de Control que se constituye por el Plan de Acción que la institución pública en 
su conjunto, debe aplicar para fortalecer su desempeño institucional, y cumplir con su 
función, misión y objetivos dentro del marco jurídico legal que le es obligatorio, 
satisfaciendo los compromisos contraídos con los diferentes grupos de interés y en 
especial con la Sociedad. Se conforma por las acciones de mejoramiento definidas en los 
procesos de Auto evaluación, las recomendaciones de la Contraloría General de la 
República y las provenientes del Control Ciudadano. 

7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 
Con la intención de mejorar la gestión en todos los procesos de la Institución, la CGR se 
ha propuesto cumplir eficientemente con sus objetivos estratégicos implementando un 
Sistema de Gestión de Calidad que cumple con todos los requisitos de la norma 
internacional ISO 9001. Este compromiso implica incorporar en todos sus procesos el 
concepto de la mejora continua propuesta por el modelo ISO 9001. 
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CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN GENERAL 

ORDEN DE TRABAJO : Resolución CGR Nº 1160 del 08 de octubre de 2009. 

ENTIDAD : MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (MEC) 

OBRA : “CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH PARA EL TERCER 
CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, LOTE 1, 
DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, LOTE 2, 
DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, Y LOTE 3, 
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO”, CONTRATADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL MARCO DE 
LA LPN MEC Nº 10/08. 

 
ORIGEN  DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 
La misma se origina en atención a los expedientes CGR Nº 6527 y CGR Nº 6137, a través 
de los cuales la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) remite los Informes 
Nº 55/09 y 60/09, como resultados del control documental y de la verificación “in situ”, 
realizada para comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato suscrito por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA con las firmas ING. 
MARIO IBARROLA e ING. HUGO PATIÑO para la “CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS.HH 
PARA EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA” y en cumplimiento del 
Plan Operativo Anual 2009 (POA) de la DCOAC, formulado a través del memorando 
I2/018/09, integrante del Plan General de Auditoría de la CGR, que contemplaba la 
realización de una Inspección Técnica a las obras contratadas por el MEC a través de la 
LPN Nº 10/08, en base a las cuales la CGR emite la Resolución CGR Nº 1160 de fecha 08 
de octubre de 2009, por la cual se dispone la realización de una Inspección Técnica a las 
obras: ““CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH PARA EL TERCER CICLO DE LA 
EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, LOTE 1, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, LOTE 2, 
DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, Y LOTE 3, DEPARTAMENTO DE 
SAN PEDRO”, contratadas por el Ministerio de Educación y Cultura en el marco de la LPN 
MEC Nº 10/08.  
 
OBJETIVO 
Evaluar el cumplimiento de los planes y programas del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) en relación a los objetivos propuestos; la eficiencia, eficacia y economía de la 
contratación realizada; así como su adecuación a las leyes vigentes en materia de 
contrataciones públicas y de Impacto Ambiental. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EXAMEN 
• Determinar si el MEC cumplió con las metas u objetivos propuestos con la construcción 

de la obra. 

• Verificar que la obra contaba con los fondos financieros necesarios para la ejecución 
de las mismas. 

• Verificar que la obra es propiedad de la Institución. 

• Verificar que la obra ha sido apropiadamente contabilizada, valuada, clasificada y 
revelada sobre bases consistentes. 
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• Constatar si se observa el debido cuidado en la administración de los recursos 
destinados a las obras, en términos de economía, es decir obteniendo las cantidades y 
calidades adecuadas al mínimo costo; eficiencia en la utilización de los recursos 
durante el proceso productivo y eficacia en el logro de los objetivos y metas 
propuestos.  

• Evaluar el Control Interno con los procesos de las direcciones y dependencias 
vinculados directamente al conjunto de actividades que tengan relación con la 
ejecución de la obra. 

• Verificar y establecer la aplicación de la normatividad vigente a la contratación de obra 
pública y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

• Determinar la adecuación del proyecto a las exigencias técnicas del tipo de instalación 
proyectada. 

• Verificar si las obras fueron construidas cumpliendo la calidad determinada 
contractualmente (cumplimiento de EE TT). 

• Determinar la correspondencia entre la cantidad de las obras ejecutadas y las sumas 
abonadas en dicho concepto, y que los mismos correspondan a los diseños 
proyectados (conforme a planos). 

 
ALCANCE 
 
Se limita a las obras: “Construcción de Aulas y SSHH para el tercer ciclo de la 
educación escolar básica, Lote 1, Departamento de Concepción, Lote 2, 
Departamentos de Concepción y Amambay, y Lote 3, Departamento de San Pedro”, 
contratadas por el Ministerio de Educación y Cultura, en el marco de la LPN MEC Nº 10/08. 
 
El periodo a ser auditado abarca desde la firma de los contratos hasta la fecha de la 
verificación “in situ” (incluye el último certificado presentado por el Contratista de obras hasta 
esa fecha). 
 
El monto sujeto a control ascendió a G.  4.946.872.202 (guaraníes cuatro mil novecientos 
cuarenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil doscientos dos). 
 
METODOLOGÍA 
 
La presente Inspección Técnica, fue realizada de conformidad con las normas de auditoría 
de la Contraloría General de la República contenidas en el Manual de Auditoria 
Gubernamental  denominado “TESAREKO” aprobado por Resolución CGR  Nº 1196 del 7 de 
noviembre de 2008, concordantes con las Normas de Auditoria  Gubernamental emitidas por 
la INTOSAI  y las Normas de Auditoria Internacionales (NIAs). 
 
En lo que respecta al área contable, podemos decir cuanto sigue: 
 
De las documentaciones proporcionadas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 
correspondientes a la Licitación Pública Nacional Nº 10/08 “CONSTRUCCION DE AULAS” 
PROYECTO EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL 3er. CICLO DE LA 
EDUCACION BASICA, se extrae que fueron realizados con fondos provenientes de FF. 30 
“Recursos Institucionales”, del Presupuesto de Inversión Programa 18, Programa 20 y 
Programa 22 en el marco de la Reforma Educativa implementada por el MEC del ejercicio 
presupuestario de 2009, rubro 520 “Construcciones”.   
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Constituye responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura la recepción, verificación y 
el contenido de la información correspondiente a estas operaciones, suministrada a esta 
instancia de control; siendo responsabilidad de esta Auditoria la de expresar una opinión 
sobre las mismas, basada en la propia revisión. 
 
La verificación se lleva a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental 
Generalmente Aceptadas y a las Normas de Instituciones Superiores de Control (INTOSAI); 
las cuales requieren de una planeación y ejecución del  trabajo de manera que proporcione 
una seguridad razonable de que los registros e informes sobre los documentos examinados 
de los pagos realizados, no contengan errores u omisiones importantes.  
 
El control incluye el análisis sobre una base de pruebas selectivas de la evidencia que 
soportan las cifras y relaciones de los informes presupuestarios, la evaluación de los 
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación del informe presupuestario, con el 
fin de examinar el cumplimiento  de las leyes y reglamentaciones aplicables a los mismos.  
 
Consideramos que el mismo proporciona una base razonable para emitir opinión. Las 
pruebas efectuadas demostraron el cumplimiento sustancial por el Ministerio de Educación y 
Cultura de las Leyes, Reglamentos y Normas de Contabilidad Internacionalmente Aceptadas 
aplicables al sector público con respecto a la contabilización e informes financieros 
presupuestarios analizados.   
 
Las documentaciones que han sido proveídas a los auditores para su estudio son de 
exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Institución, intervinientes en la ejecución 
y formalización de las operaciones examinadas. 
 
LÍNEAS DE AUDITORÍA 
 
(Áreas, procesos o actividades a investigar, conforme a los objetivos establecidos)  

Contrataciones: esta línea busca comprobar si los contratos celebrados por el MEC para la 
construcción de las Obras “CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH PARA EL TERCER 
CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, LOTE 1, DEPARTAMENTO DE 
CONCEPCIÓN, LOTE 2, DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, Y LOTE 3, 
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO”, están acordes con las políticas, planes y programas 
que permitan cumplir con los objetivos propuestos  por la Institución, además  de los 
principios de eficiencia, eficacia y economía de las contrataciones realizadas. 

Presupuesto: a fin de determinar la disponibilidad presupuestaria necesaria y suficiente 
para la realización de los trabajos contratados. 
 
Patrimonio: a efectos de verificar si lo construido fue registrado como patrimonio 
institucional conforme valor correspondiente. 
 
Control Interno Institucional  
a) Área Administrativa - Contable, a fin de determinar la observancia de la normatividad 

vigente y condiciones contractuales en los procesos de registros y pagos; y  
b) Área de Supervisión de Obra, para verificación del cumplimiento de las especificaciones 
de calidad establecidas de conformidad al uso proyectado, que las certificaciones de obra 
correspondan a lo realmente ejecutado y que se observen las normas y estipulaciones 
ambientales existentes. 
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BASE LEGAL 

• Constitución Nacional 

• Ley Nº 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República” 

• Ley Nº 1.535/99 “De Administración Financiera del Estado” 

• Decreto Nº 8.127/00 “Por el cual se establecen las disposiciones legales y 
administrativas que reglamenta la implementación de la Ley Nº 1535/99” 

• Ley Nº 3.409/08 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el año 2008 y 
su Decreto Reglamentario Nº 11.766/08” 

• Ley Nº 2.051/03 “De Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 
“Que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas” 

• Decreto Nº 5.174/05 por el cual se modifican varios artículos del Decreto Nº 21.909/2003 

• Ley Nº 3439/07 “Que modifica la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas” 

• Ley 125/91 “Nuevo Régimen Tributario”, y Ley Nº 2421/04 “De reordenamiento 
Administrativo y de Adecuación Fiscal” 

• Ley Nº 294/93 Impacto Ambiental 

• Resoluciones reglamentarias emanadas por la Contraloría General de la República. 

• Resolución CGR Nº 1207/09, “Por el cual se aprueba el Manual de Control 
Gubernamental, TESAREKÓ” 

• Resolución CGR Nº 1200/09, “Por el cual se aprueba la 3ra versión del Manual de 
Calidad de la Contraloría General de la República” 

• PBC para el llamado a LPN N° 10/2008 “CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH PARA 
EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, LOTE 1, 
DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, LOTE 2, DEPARTAMENTOS DE 
CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, Y LOTE 3, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO” 

• Contratos firmados de cada uno de los lotes muestreados 

• EE. TT.  

• Planos 

• Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la ANDE 

• Convenios y Acuerdos interinstitucionales suscritos 

• Otras Leyes, Decretos y Reglamentaciones referentes al trabajo 

• Documentaciones suplementarias 
 
 
 
PLAN DE MUESTREO UTILIZADO 
 
Se programó realizar la verificación de los rubros que se encontraban visibles, accesibles y 
susceptibles de medición, a las fechas de las visitas a las obras. 
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VERIFICACIÓN IN SITU DE LAS OBRAS  
 

• LOTE 1: Según Acta de verificación de obras de fecha 24 de noviembre  de 2009, se 
realizó relevamiento fotográfico y medición in situ de las obras correspondientes  al 
Lote 1 los días lunes 23 y martes 24/11/09. 

• LOTE 2: Según Acta de verificación de obras de fecha 26 de noviembre  de 2009, se 
realizó relevamiento fotográfico y medición in situ de las obras correspondientes  al 
Lote 2 el día miércoles 25/11/09. 

• LOTE 3: Según Acta de verificación de obras de fecha 27 de noviembre  de 2009, se 
realizó relevamiento fotográfico y medición in situ de las obras correspondientes  al 
Lote 3 los días jueves 26 y viernes 27/11/09. 

 
Observación: Estas Actas fueron firmadas por representantes de la CGR, del MEC y de las 
Empresas Contratistas. 
 
COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS:  
 

• Expediente Interno CGR/SG Nº 1214/2010: Remisión de la Comunicación de 
Observaciones al Sr. Contralor General. 

• Nota CGR Nº 3318 de fecha 25/05/2010: Remisión de la Comunicación de 
Observaciones al MEC. 

• Expediente MEC Nº 4119 de fecha 26/05/2010: Ingreso de Nota CGR Nº 3318 al 
MEC. 

• Expediente CGR Nº 6371 de fecha 15/06/2010: Remisión extemporánea del 
descargo correspondiente, por lo que el mismo no fue considerado en la 
elaboración de este informe; hecho que fue comunicado al MEC, por Nota CGR Nº 
4580 del 29/07/2010.  
 

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO: 
 

• I2/362/09 de fecha 30/12/2009, Cuestionario de CI para el área de Obras. 
 

• Respuesta: Nota MEC/CGR N° 01/10 de fecha 12/01/10. 
 

• I2/021/10 de fecha 23/02/2010, Cuestionario de CI para el área Contable. 
 

• Respuesta: Nota MEC/CGR N° 04/10 de fecha 04/03/2010. 
 

• Respuesta: Nota MEC/CGR N° 05/10 de fecha 05/03/2010. 
 

• Respuesta: Nota MEC/CGR N° 06/10 de fecha 10/03/2010.  
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CAPÍTULO II 
 

DESARROLLO DE LAS OBSERVACIONES 
 
En base al análisis de las documentaciones proveídas por el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC), y a la verificación “in situ” de las obras realizadas, se observa lo siguiente:  
 
ÁREA TÉCNICA  
 
2.1. DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS EETT 
 
Durante la verificación “in situ”, se pudo constatar que la ejecución de los trabajos, en 
general, no fue acorde con las EETT (de primera calidad), se constató la mala ejecución 
de los trabajos, la mala calidad de algunos materiales, etc. A continuación se describen 
los mismos. 
 
2.1.1. LOTE Nº 1 – CONSORCIO CONCEPCIONERO – FISCAL MEC: ARQ. LUIS        

INSFRÁN 
 
Se aclara que, a modo de ejemplo se ponen los testimonios fotográficos de algunas de las 
escuelas, pero que las observaciones aquí mencionadas se aplican a todas las instituciones 
verificadas “in situ” por el Equipo auditor (ANEXO D1 – LISTADO DE OBRAS VERIFICADAS). 

a) Letrero Oficial: en todas las instituciones, los carteles estaban colocados a inferior altura 
del indicado en las EETT. en la Escuela Básica Nº 1709 “Don Carlos A. López”, estaba 
colocado por la muralla, como se puede ver en las siguientes fotos: 

 

                               
 

b) Muros de nivelación: se pudo observar, en aquellos que aún no estaban revocados, la 
utilización de arena gorda para su construcción, tal como se aprecia en las siguientes 
fotos: 

 

                                

Esc. Básica Nº 
2841 

“Asentamiento 
1” – Arroyito. 

Esc. Básica Nº 
4790 

“Asentamiento 
5” – Arroyito. 
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c) Muros de elevación: las mamposterías a la vista presentan, en algunos casos, juntas que 
varían entre 5 y 7 cm. de espesor; además se observan remiendos y fisuras reparadas. Los 
ladrillos comunes utilizados para la ejecución de los muros vistos, tanto a una como a ambas 
caras, interior y exterior, presentaban grietas, combaduras y alabeos, poco espesor,  en  la 
mayoría de los casos.  

 
A continuación se observan fotografías de algunas de las escuelas aquellas que presentan 
más deficiencias constructivas en este Lote. 
 

                                       
 
 

                                                   
                                             

 

                                                

Mampostería de 
la Escuela 

Básica Nº 2841 
“Asentamiento 
1” – Arroyito, 

mala ejecución y 
con ladrillos de 
mala calidad. 

Mampostería de la 
Escuela Básica Nº 2841 

“Asentamiento 1” – 
Arroyito, con remiendos. 
Espesor de las rendijas 

que llegan a tener entre 4 
y 5 cm. 

Mampostería de la 
Escuela Básica Nº 4602 

“Asentamiento 3” – 
Arroyito, con remiendos y 

mala ejecución. 
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d) Techos: los tejuelones no encastran perfectamente entre sí, específicamente en la 
Escuela Básica Nº 3225 “Kuruzú de Hierro”. 

 

            

e) Pisos de mosaicos graníticos: en general, la colocación de los pisos es deficiente, 
con vértices y aristas sobresalientes (no es uniforme), y mal alineados con las 
mamposterías. Aún no fueron pulidos en su mayoría. 

Mampostería de 
la Escuela 

Básica Nº 4950 
“Asentamiento 
4” – Arroyito, 

con remiendos y 
mal ejecutada. 

Mampostería de la 
Escuela Básica Nº 

3564 “Cepingo 
Cañada”, mal 

ejecutada y ladrillos 
de mala calidad. 
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f) Zócalos: en general, al momento de la verificación “in situ”, aún no habían colocado, 
pero aquellos que se terminaron están mal colocados y no son uniformes. 

Escuela Básica Nº 4334 “Carlos A. 
López” – Eguá. 

Escuela Básica Nº 4347 “San Roque González de Santacruz”. 

Escuela Básica Nº 1709 “Don Carlos A. 
López” – 25 de abril. 
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Colegio Nacional “Jorge S. Miranda” – Las Palmas – Horqueta 

 
g) Aberturas metálicas: 

 
• ventanas tipo balancín: el comando no funciona correctamente o está roto 
impidiendo que la abertura de las hojas sea en su totalidad y por ende, imposibilitando 
el cierre hermético de las mismas. 
 

          
 
 
 

• puerta metálica: la colocación de las puertas es deficiente, algunas no cierran y se 
hallan desencuadradas. 

 

             
 
 
 

Escuela Básica Nº 2841 
“Asentamiento 1” - Arroyito

Escuela Básica Nº 4602 
“Asentamiento 3” - Arroyito

Escuela Básica Nº 2460 
“Niño Milagroso” 

Escuela Básica Nº 4334 
“Don Carlos A. López” – 

Eguá. 

Escuela Básica Nº 2462 
“José Félix Estigarribia” – 

Calle 14. Con cerradura rota 

Colegio Nacional “Jorge S. 
Miranda” – Las Palmas - 

Horqueta 
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h) Alféizar de ventanas: el mismo no se hizo con la pendiente mínima de 1 cm., exigida 
en las EETT, es plano, lo que impedirá el fácil escurrimiento de las aguas de lluvia y 
por lo tanto se filtrará al interior de las aulas. 

                         
 
 

 
 
i) Instalación eléctrica: los registros eléctricos no se adecuan a lo establecido en las 

EETT y en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la ANDE, 
los tableros no tienen cerraduras. 

 

                            

2.1.2 LOTE Nº 2 – OGA CONSTRUCCIONES – FISCAL MEC: ARQ. ABEL SAMANIEGO 

Se aclara que, a modo de ejemplo se ponen las fotos de algunas de las escuelas, pero que 
las observaciones aquí mencionadas se aplican a todas las instituciones verificadas in situ 
por el Equipo auditor (ANEXO D1 – LISTADO DE OBRAS VERIFICADAS). 

a) Letrero Oficial: en todas las instituciones, los carteles estaban colocados a inferior 
altura del indicado en las EETT, como se puede ver en las siguientes fotos: 

Escuela Básica Nº 3564 
“Cepingo Cañada” 

Escuela Básica Nº 4337 “San 
Roque González de Santacruz” 

Escuela Básica Nº 2462 “José 
Félix Estigarribia” - Calle 14 

Escuela 
Básica Nº 

4334 “Don 
Carlos A. 

López” - Eguá 
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b) Pisos de mosaicos graníticos: pulido deficiente, no queda con buena terminación, 
falta de pastina entre las juntas. 

 
 

              
 

 
 
 

                  
 

 
 

c) Pizarrones: el mismo no se construyó según lo indican los planos, específicamente, 
el portatizas no es igual al diseño. 

Colegio Nacional “Cerro Memby” Escuela Básica Nº 2455 “San Antonio 
de Padua”. 

Escuela Básica Nº 4136 “Mártires de Acosta Ñú” Escuela Básica Nº 2099 “Juana María de Lara”
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d) Instalación eléctrica: los registros eléctricos no se adecuan a lo establecido en las 
EETT y en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la ANDE, 
los tableros no son con cerraduras. 

 

            
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
2.1.3. LOTE Nº 3 – CONSORCIO YVOPE – FISCAL MEC: ARQ. DIONISIO REDONDO 

Se aclara que, a modo de ejemplo se ponen las fotos sólo de algunas de las escuelas 
cotejadas, pero que las observaciones aquí mencionadas se aplican a todas las instituciones 
verificadas in situ por el Equipo auditor (ANEXO D1 – LISTADO DE OBRAS VERIFICADAS) 

 

Escuela Básica Nº 2452 “Arq. Tomás 
Romero Pereira”, el registro es de 

40x40x55.

Escuela Básica Nº 4233 “Santa Clara”, el 
registro es de 40x40x60, sin revoque interior 

y sin tapa.

Escuela Básica Nº 540 “Epopeya Nacional”, el 
registro es de 33x31x48, no tiene tapa de H°. 

Escuela Básica Nº 2455 “San Antonio de 
Padua”, los tableros no son con cerradura. 
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Este Lote es el único que cuenta con Operaciones Previas a la Recepción Provisoria. 

a) Letrero Oficial: en todas las instituciones, los carteles estaban colocados a inferior 
altura del indicado en las EETT, las alturas varían entre 0,50 y 1,50m, inclusive 
algunos estaban colocados por las murallas y/o por las alambradas del predio escolar, 
como se puede ver en las siguientes fotos: 

 

              
 
 
 

b) Muros de elevación: las mamposterías a la vista, presentan juntas que varían de 
espesor, entre 2 y 3 cm. en algunos casos; también pudimos ver fisuras en las 
esquinas de las aberturas. A continuación se observan fotografías de algunas de las 
escuelas del lote. 

 

                        

 

                                          
 

Colegio Nacional Gral. Resquín, el cartel está 
colocado por la muralla a una altura de 0,60cm. 

Colegio Nacional Tacuara, el cartel 
está colocado por el alambrado. 

Colegio Nacional 
Ybyporá, se 
observan fisuras 
sobre la puerta y 
bajo las ventanas. 

Escuela Básica Nº 
2557 “Luz Bella”, se 

observan fisuras 
bajo las ventanas. 
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c) Aberturas metálicas: 
 

• Puerta metálica: falta mejorar la colocación de las puertas en algunos locales 
escolares, algunas no cierran y una de ellas se colocó al revés (abre hacia adentro – 
Escuela Básica Nº 2557 “Luz Bella”). Se fijaron al marco con sólo 2 (dos) bisagras. 

 

                                         
 

d) Pinturas: en general faltaba una mano de pintura antimoho en las paredes de ladrillos 
vistos, tanto en el interior como en el exterior; además no se hizo la pintura de los 
tejuelones con aceite de lino, tal como lo indica la Planilla de Oferta en el ítem 20 
Pinturas – h. De techo con aceite de lino. 

 

          
 
 
 

e) Instalación eléctrica: los registros eléctricos no se adecuan a lo establecido en las 
EETT y en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la ANDE, 
también falta identificación de llaves TM de los tableros. 

 

Colegio Nacional Gral. 
Resquín, ambas 
puertas tenían 
dificultad para 
cerrarse.

Escuela Básica Nº 
2557 “Luz Bella”, se 
colocó la puerta con 
las hojas que abren 
hacia el interior del 

aula. 

Colegio Nacional José Félix Estigarribia. Colegio Nacional San Nicolás.  
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En las EETT se establece, para los diferentes rubros arriba mencionados, lo siguiente: 
 
CONSIDERACIONES GENERALES, “Queda expresamente aclarado que EL 
CONTRATISTA está obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran 
previstos en los planos por más que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la 
planilla y no en los planos y no podrá reclamar pago adicional por los mismos”. 
 
Por otro lado, también dice: “Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las 
Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras 
antes de su uso”. 
 
Así igualmente expresa: “EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra 
calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra”. 
 
En el ítem 2. LETRERO OFICIAL, dice: “La altura que debe ser colocado el letrero será de 
dos (2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero”. 
 
Con respecto a los muros de nivelación en las CONDICIONES DE LOS MATERIALES de 
las EETT, se establece cuanto sigue para el material ARENA: “…En ningún caso se utilizará 
arena gorda”. 
 
El ítem 9. MUROS DE ELEVACIÓN, dice para a) Muros de 0,30 m. visto ambas caras 
“…Las juntas tendrán un espesor máximo de 1,5 cm.”; por otro lado, en las CONDICIONES 
DE LOS MATERIALES, para el rubro ladrillos comunes dice: “…Serán de color uniforme, 
de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni núcleos calcáreos. Se buscará en lo posible que 

Colegio Nacional Ybyporá, el registro es de 30x30x40. Colegio Nacional Domingo Savio, el registro es de 40x40x31. 

Colegio Nacional Gral. Resquín, falta mejorar la 
sujeción de las llaves TM, se mueven y colocar la 

identificación de cada llave. 

Colegio Nacional EEUU – Calle 6000, falta mejorar 
la sujeción de las llaves TM, se mueven y colocar la 

identificación de cada llave. 
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las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todos una misma apariencia y que 
al golpearlos tengan un sonido metálico”. 
 
Para el ítem 12. TECHOS “Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, 
como ser: tejas, tejuelones, maderamen, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles 
para la buena y correcta terminación del techo” (las negritas son nuestras); por otro lado, 
en las CONDICIONES DE LOS MATERIALES dice: TEJUELONES “Serán prensados, de 
aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o núcleos 
calcáreos. El espesor no será mayor que 4cm.”. 
 
En las CONDICIONES DE LOS MATERIALES se expresa, para los rubros PISOS y 
ZÓCALOS, lo siguiente: “…Las caras de las baldosas y de los zócalos serán planos, sin 
rebarbas, rajaduras u otros defectos”. 
 
El ítem 18. a.2) Ventanas del tipo balancín enuncia: “Deberá llevar un comando por cada 
hilera de hojas móviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su 
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas”. También para el ítem a.3) Puerta metálica 
1,20x2,10 dice: “Las puertas serán de dos (2) hojas de chapa Nº 20 doblada e irán fijadas al 
marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja)”.  
 
Ítem 19. ALFÉIZAR DE VENTANAS, a) De revoque 1:3, expresa: “Se ejecutará con 
cemento – arena (1:3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal 
forma que el agua se escurra con facilidad”. 
 
En el ítem 20. PINTURAS, podemos leer lo siguiente: g) De ladrillos a la vista: “Serán 
pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos 
cuidando de no dañar la textura de los mismos”. 
 
En lo que respecta al ítem 36-37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS, encontramos que en el punto 1. GENERALIDADES dice: “1.4. Las 
instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de la ANDE, 
tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados”.  
 
Generalmente este es un punto débil en todas las instituciones verificadas.  
 
A continuación podemos mencionar algunos de los incumplimientos, tanto a las EETT como 
al Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la ANDE: 
1.9. “Los registros eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de 
H°A° y en el fondo se colocará una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra 
triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atención el 
cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcción hasta su presentación 
final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que 
no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o 
conexiones”. 
 
En lo que se refiere a la identificación de llaves, en el numeral 2.5 Tableros Generales, 
Principales y Seccionales y de Comandos 2.5.1. Características Generales, expresa: “En 
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los 
circuitos al que pertenece”. Además, en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja 
Tensión de la ANDE, establece: “12 Tableros, principal y seccionales: 12.1.4 En todos los 
tableros y en todos los casos se debe: c) Señalar todos los elementos de maniobra, 
protección y control, indicando su número y lo que comandan, protegen o controlan, 
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debiendo el tablero mismo llevar una identificación; f) Colocar, bien visible, el esquema de 
conexiones del tablero, debidamente acondicionado”.   
 
Acerca de los Tableros, en la mayoría de las instituciones, principalmente de los Lotes 1 y 2, 
los mismos no eran con cerradura, en las EETT, numeral 2.5 Tableros Generales, 
Principales y Seccionales y de Comandos 2.5.1. Características Generales “Los tableros 
en general serán construidos con chapa Nº 14, con cerraduras de abrir con monedas…” 
 
La falta de un control oportuno, por parte de la Fiscalización del MEC, de los trabajos 
realizados en los diferentes lotes, permitieron el incumplimiento de las especificaciones 
técnicas establecidas; al respecto la cuantificación de éstos con relación a los rubros de: 
Techo; Mampostería 0.30 vista; Mampostería 0.15 vista y Piso de granito de un total de de 
siete escuelas, alcanzó el monto de G. 8.465.075 (guaraníes ocho millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil setenta y cinco), en contra del patrimonio de la Institución. 
 
CONCLUSIÓN Nº 1: 
 
Por falta de una oportuna fiscalización de las obras por parte del MEC, se han ejecutado 
varios ítems de la oferta, entre los cuales se citan los ítems 2, 9, 12, 18, 19, 20, 36, 37, entre 
otros, que no cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el PBC; cuya 
cuantificación elaborada por el EA, con relación a los rubros de: Techo; Mampostería de 
0.30 vista; Mampostería de 0.15 vista y Piso de granito, de un total de siete escuelas, 
alcanzó el monto de G. 8.465.075 (guaraníes ocho millones cuatrocientos sesenta y cinco 
mil setenta y cinco), en contra del patrimonio de la Institución. (ANEXO D1). 
 
RECOMENDACIÓN Nº 1: 
 
El Ministerio debe: 
 

a) Tomar los recaudos para que se reparen las deficiencias observadas en cuanto a  
calidad de materiales y de ejecución de obras, exigiendo la reposición o el cambio de 
los materiales de aquellos rubros que no cumplen con las EETT establecidas en el 
PBC, en lo posible, antes de la Recepción Definitiva. 

 
b) En caso de que las reparaciones de algunos ítems fuesen imposibles de realizar, se 

deben establecer nuevos precios para los mismos, penalizando los incumplimientos. 
El MEC, debe proceder a la recuperación del monto correspondiente a las diferencias 
que pudieran resultar de ello.  

 
c) En caso que el MEC realice los trabajos por cuenta propia, deberá utilizar la 

Retención Caucional, en el caso en que no haya sido devuelta, y si ésta no es 
suficiente, se recurrirá a la de fiel cumplimiento del contrato. 

 
d) La medida adoptada por el MEC deberá hacerse extensiva para los demás lotes de la 

LPN 10/08.  
 

e) Así mismo, en atención a los incumplimientos detectados y cuantificados líneas 
arriba, se sugiere la instrucción del Sumario Administrativo, a fin de la determinación 
de las responsabilidades administrativas correspondientes, y en su caso, la aplicación 
de la sanción administrativa pertinentes; so pena de incurrir en lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”; debiendo 
informar a esta CGR de lo actuado. 
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2.2. DE LA DIFERENCIA DE CANTIDADES CERTIFICADAS Y REALMENTE 
EJECUTADAS. 

 
Durante la verificación “in situ” realizada a las escuelas de los Lotes 1, 2 y 3 y que 
forman parte de la muestra seleccionada, se detectaron rubros que fueron certificados y 
pagados por adelantado y rubros que se certificaron de más. 
 
A consecuencia de lo detectado, esta auditoría procedió a la cuantificación de los montos 
comparando: cantidades de rubros certificados contra cantidades realmente ejecutadas hasta 
el momento de la visita a obra.  
 
2.2.1. LOTE 1 
 
 CONTRATISTA: CONSORCIO CONCEPCIONERO 
 FISCAL DEL MEC: ARQ. LUIS INSFRÁN 
 
Del total de 16 Instituciones escolares que componen este lote, se verificaron 14 (catorce), 
de las cuales fueron objeto de comparación las siguientes: 

 
1) Tipo A: Escuela Básica Nº 3225 "Kuruzú de Hierro" -  Horqueta  
2) Tipo B: Escuela Básica Nº 4950, "Mártires de Acosta Ñu"- Horqueta  
3) Tipo C: Escuela Básica Nº 4347 "San Roque González de Santa Cruz" - Calle 11 –

Horqueta  
4) Tipo D: Escuela Básica Nº 3564, "Héroes del Chaco", Cepingo Cañada -  Horqueta  

 
Los tipos descritos corresponden a los modelos siguientes: 
 

A) Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80 
B) Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80 con SS. HH. Tipo de 4,40 x 6,15 
C) Bloque de 2 aulas de 7,20 x 7,20 
D) Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con SS. HH. Tipo de 4,40 x 6,15 
 

Hasta la fecha de la verificación “in situ” realizada por el equipo auditor (23 y 24/11/09), se 
presentaron cuatro (4) certificados de obra, por lo que la cuantificación abarca hasta ese 
certificado. 

 

INSTITUCIÓN 
MONTOS CERTIFICADOS 

TOTAL MEC TOTAL CGR DIFERENCIA
Escuela Básica Nº 3225 "Kuruzú de Hierro" 
(ANEXO D 2.1) 78.605.717 63.149.152 15.456.565
Escuela Básica Nº 4950, "Mártires de Acosta Ñu" 
– Aulas (ANEXO D 2.2) 95.509.748 64.812.742 30.697.006
Escuela Básica Nº 4950, "Mártires de Acosta Ñu" 
– SSHH (ANEXO D 2.2.1) 42.580.669 10.472.493 32.108.176
Escuela Básica Nº 4347 "San Roque González de 
Santa Cruz" (ANEXO D 2.3) 112.486.312 96.347.779 16.138.533
Escuela Básica Nº 3564, "Héroes del Chaco" – 
Aulas (ANEXO D 2.4) 159.934.058 110.917.000 49.017.058
Escuela Básica Nº 3564, "Héroes del Chaco" – 
SSHH (ANEXO D 2.4.1) 48.365.669 34.679.362 13.686.307

TOTAL 537.482.173 380.378.528 157.103.645
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La diferencia total encontrada en este lote asciende a la suma de G. 157.103.645 
(Guaraníes ciento cincuenta y siete millones ciento tres mil seiscientos cuarenta y cinco), lo 
que representa el 29,23% del total verificado en esas escuelas; los rubros computados son 
aquellos visibles y factibles de ser medidos como por ejemplo: muros de nivelación, muros 
de elevación, vigas y encadenados de H°, revoque, techo de tejas, etc. (ANEXOS D2 – 
Planilla de Costos)  
 
Por otro lado, al realizar esta comparación se evidencia que hay rubros que fueron 
certificados sin ser ejecutados, por ejemplo: el techo de tejas de la Escuela Básica 3225 
"Kuruzú de Hierro", que en el certificado Nº 4 (oct./09) ya estaba computado el 100%, siendo 
que a la fecha de la verificación in situ realizada por el equipo auditor el 24/11/09,  el mismo 
aún no estaba terminado (faltaba mejorar la colocación de los tejuelones y colocar las tejas) 
Además, la calidad de los materiales y de la mano de obra, no está acorde con lo exigido en 
las EETT. 
 
2.2.2. LOTE 2 
 
 CONTRATISTA: OGA CONSTRUCCIONES 
 FISCAL DEL MEC: ARQ. ABEL SAMANIEGO 
 
Del total de 18 Instituciones escolares que componen este lote, se verificaron 11 (once), de 
las cuales fueron objeto de comparación las siguientes: 
 

1) Tipo A: Escuela Básica Nº 2099 " Juana María de Lara" - Km. 28 - Yby Ya’u – 
Concepción. 

2) Tipo B: Escuela Básica Nº 1311 "Mártires de Cerro Corá" - Yby Ya’u – Concepción. 
3) Tipo C: Escuela Básica Nº 4137 "Prof. Dr. Luis M. Argaña" - Sapukai - Yby Ya’u – 

Concepción. 
 
Los tipos descritos corresponden a los modelos siguientes: 
 

A) Bloque de 1 aula de 5,80 x 6,80 
B) Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80  
C) Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80 con SS. HH. Tipo de 4,40 x 6,15 
 

Hasta la fecha de la verificación in situ realizada por el equipo auditor (25/11/09), ya se 
presentaron los 7 certificados de obra, por lo que la cuantificación abarca todos ellos, estas 
son: 

 

INSTITUCIÓN 
MONTOS CERTIFICADOS 

TOTAL MEC TOTAL CGR DIFERENCIA
Escuela Básica Nº 2099 " Juana María de Lara" 
(ANEXO D 3.1) 65.578.653 62.106.864 3.471.789
Escuela Básica Nº 1311 "Mártires de Cerro 
Corá" (ANEXO D 3.2) 118.387.823 117.158.037 1.229.786
Escuela Básica Nº 4137 "Prof. Dr. Luis M. 
Argaña" – Aulas (ANEXO D 3.3) 122.663.593 113.355.357 9.308.236
Escuela Básica Nº 4137 "Prof. Dr. Luis M. 
Argaña" – SSHH (ANEXO D 3.3.1) 67.897.954 62.072.591 5.825.363

TOTAL 374.528.023 354.692.849 19.835.174
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La diferencia total encontrada en este lote asciende a la suma de G. 19.835.174 (Guaraníes 
diez y nueve millones ochocientos treinta y cinco mil ciento setenta y cuatro), lo que 
representa el 5,3% del total verificado en esas escuelas; los rubros computados son aquellos 
visibles y factibles de ser medidos como por ejemplo: muros de nivelación, muros de 
elevación, vigas y encadenados de H°, revoque, techo de tejas, etc. (ANEXOS D3 – Planilla 
de Costos)  
 
2.2.3. LOTE 3 
 
 CONTRATISTA: CONSORCIO YVOPE 
 FISCAL DEL MEC: ARQ. DIONISIO REDONDO 
 
Del total de 11 Instituciones escolares que componen este lote, se verificaron 8 (ocho), de 
las cuales fueron objeto de comparación las siguientes: 
 

1) Tipo A: Escuela Básica Nº 2557 "Padre José F. González" -  Luz Bella – Guayaibi -   
San Pedro. 

2) Tipo B: Colegio Nacional "José Félix Estigarribia" - Punta Suerte - San Estanislao -  
San Pedro. 

3) Tipo C: Colegio Nacional de Tacuara - Tacuara - San Estanislao - San Pedro. 
 
Los tipos descritos corresponden a los modelos siguientes: 
 

A) Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80. 
B) Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80. 
C) Bloque de 2 aulas de 7,20 x 7,20. 

 
Hasta la fecha de la verificación in situ realizada por el equipo auditor (26 y 27/11/09), ya se 
presentaron los 5 certificados de obra, por lo que la cuantificación abarca la totalidad de los 
mismos. 
 

INSTITUCIÓN 
MONTOS CERTIFICADOS 

TOTAL MEC TOTAL CGR DIFERENCIA
Escuela Básica Nº 2557 "Padre José F. 
González" (ANEXO D 4.1) 101.663.743 94.017.336 7.646.407
Colegio Nacional "José Félix Estigarribia" 
(ANEXO D 4.2) 140.155.193 137.568.529 2.586.664
Colegio Nacional de Tacuara (ANEXO D 4.3) 
 121.031.894 117.045.128 3.986.766
TOTAL 362.850.830 348.630.993 14.219.837

 
La diferencia total encontrada en este lote asciende a la suma de G. 14.219.837 (Guaraníes 
catorce millones doscientos diez y nueve mil ochocientos treinta y siete), lo que representa el 
3,9% del total verificado en esas escuelas; los rubros computados son aquellos visibles y 
factibles de ser medidos como por ejemplo: muros de nivelación, muros de elevación, vigas 
y encadenados de H°, revoque, techo de tejas, etc. (ANEXOS D4 – Planilla de Costos)  
 
En la cláusula 11. Remuneración al Contratista, de las CGC, dice: 11.1 Pago de cuentas 
“Los pagos de la Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán contra 
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certificaciones mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la Cláusula 13 de la CGC”  (las negritas son nuestras). 
 
Además, se enuncia en la cláusula 13. Liquidación de cuentas. Pago de las 
certificaciones, subcláusula 13.1 Certificaciones mensuales 13.1.1 “…Cada mes el 
Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los seis (6) días siguientes a la 
terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que indique el monto total 
de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como consecuencia de la 
ejecución del Contrato” (las negritas son nuestras). En las CEC, cláusula 13.1.6 de las CGC 
se manifiesta cuanto sigue: “Los pagos al contratista se harán de la siguiente manera: por 
Certificaciones Mensuales”. 
 
La falta de un control oportuno y eficiente, por parte de la Fiscalización y Supervisión del 
MEC, de los trabajos realizados en los diferentes lotes, permitió la certificación y el pago de 
mayores cantidades de trabajos que las realmente ejecutadas, alcanzando un monto total de 
G. 191.158.656 (guaraníes ciento noventa y un millones ciento cincuenta y ocho mil 
seiscientos cincuenta y seis), en contra del patrimonio de la Institución, considerando que el 
monto mencionado surge de la comparación de tan sólo algunas de las escuelas verificadas 
“in situ” y mencionadas en este informe. 
 
CONCLUSIÓN Nº 2: 
 
Por falta de una Fiscalización y Supervisión oportuna y eficiente de las obras contratadas, 
por parte del Control Interno de la Institución, en inobservancia de las Cls. 11.1 y 13.1.1 de 
las CGC, se certificaron y pagaron mayores cantidades de trabajos que las realmente 
ejecutadas, cuya cuantificación elaborada por el EA, alcanzó el monto total de G. 
191.158.656 (guaraníes ciento noventa y un millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos 
cincuenta y seis), en contra del patrimonio de la Institución, en consideración a que dicha 
cifra surge de la comparación de tan sólo algunas de las escuelas verificadas “in situ” y 
mencionadas en este informe.    
 
Al respecto, se elaborará el Reporte de Indicios de Hechos Punibles (RIHP) correspondiente, 
el cual será presentado al Ministerio Público.   
 
RECOMENDACIÓN Nº 2: 
 
El MEC debe: 
 

a) Tomar las medidas necesarias para el resarcimiento de los montos certificados por 
demás en contra de sus intereses, cuantificados por esta auditoría, en la muestra 
seleccionada, y que totalizaron la suma de G. 191.158.656 (guaraníes ciento noventa 
y un millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis); haciéndolo 
extensivo a las demás obras componentes de la LPN 10/08, en el sentido de realizar 
las verificaciones y mediciones correspondientes, elaborar las actas pertinentes y 
actuar en consecuencia. 

 
b) Fortalecer su Sistema de Control de Obras (Fiscalización y Supervisión) y velar por 

que se cumplan las condiciones contractuales establecidas en el PBC, cual es el 
cometido básico de la misma.  

 
c) Así mismo, en atención a la irregularidades detectadas y cuantificadas líneas arriba, 

se sugiere la instrucción del Sumario Administrativo, a fin de la determinación de las 
responsabilidades administrativas correspondientes, todo ello producto de la 
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comprobación del hecho observado, e impulsar los trámites de rigor de ser ello 
pertinente, si a consecuencia de la investigación efectuada surgieren indicios de 
responsabilidad civil y penal, en su caso, de los funcionarios intervinientes en el 
proceso observado, e informar a esta Contraloría de lo actuado. 

 
Es nuestro informe. 

 
Asunción, setiembre de 2010. 
 
 
 
 

Sr. Herminio Ferreira 
Auxiliar contable 

 
 
 
 
 

Lic. Pedro Torales 
Auditor contable 

Abog. Blas Knoop 
Asesor Legal 

Arq. Edgar M. Paiva U. 
Auditor Técnico 

 
 
 
 
 

 Arq. Gloria M. Ferreira P. 
Auditor Técnico 

Ing. Genaro Fernández N. 
Supervisor 

Director DCOAC 

 Ing. Derlis A. Cabrera Báez 
 

Director DGCOP 
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CAPÍTULO III 
 

CONCLUSIONES 
 
CONCLUSIÓN Nº 1 (Cap. II – num. 2.1): 
 
Por falta de una oportuna fiscalización de las obras por parte del MEC, se han ejecutado 
varios ítems de la oferta, entre los cuales se citan los ítems 2, 9, 12, 18, 19, 20, 36, 37, entre 
otros, que no cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el PBC; cuya 
cuantificación elaborada por el EA, con relación a los rubros de: Techo; Mampostería de 
0.30 vista; Mampostería de 0.15 vista y Piso de granito, de un total de siete escuelas, 
alcanzó el monto de G. 8.465.075 (guaraníes ocho millones cuatrocientos sesenta y cinco 
mil setenta y cinco), en contra del patrimonio de la Institución. (ANEXO D1). 
 
CONCLUSIÓN Nº 2 (Cap. II – num. 2.2): 
 
Por falta de una Fiscalización y Supervisión oportuna y eficiente de las obras contratadas, 
por parte del Control Interno de la Institución, en inobservancia de las Cls. 11.1 y 13.1.1 de 
las CGC, se certificaron y pagaron mayores cantidades de trabajos que las realmente 
ejecutadas, cuya cuantificación elaborada por el EA, alcanzó el monto total de G. 
191.158.656 (guaraníes ciento noventa y un millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos 
cincuenta y seis), en contra del patrimonio de la Institución, en consideración a que dicha 
cifra surge de la comparación de tan sólo algunas de las escuelas verificadas “in situ” y 
mencionadas en este informe.    
  
Al respecto, se elaborará el Reporte de Indicios de Hechos Punibles (RIHP) correspondiente, 
el cual será presentado al Ministerio Público.   
 
CONCLUSION Nº 3 (Cap. V – num. 5.1.1): 
 
La falta de fluidez y oportunidad en el suministro de la totalidad de las informaciones y 
documentos requeridos a la Institución, en inobservancia de los plazos establecidos en las 
notas remitidas por el EA, en virtud del artículo 9 de la Ley 276/94 “Orgánica y Funcional de 
la Contraloría General de la República”, dificultó la labor del EA, extendiéndola en el tiempo.  
 
CONCLUSIÓN Nº 4 (Cap. V – num. 5.1.2): 
 
Por falta de una revisión oportuna, por parte de la Dirección Financiera del MEC, de los 
documentos que forman parte de los legajos de pago, se obligó y pagó por certificados de 
obra del Lote 1, en trasgresión de la cláusula 13.2 de las CGC del PBC, al no formar parte 
de los legajos correspondientes, las propias certificaciones.  
 
CONCLUSIÓN Nº 5 (Cap. V – num. 5.13): 
 
Por falta de un acompañamiento oportuno o a tiempo completo de los trabajos contratados, 
por parte de los Residentes responsables de las Contratistas, y de la propia Fiscalización del 
MEC, varios ítems de obras fueron ejecutados sin observar el cumplimiento de las EETT,  
sin que los mismos fueran registrados convenientemente en los Libros de Obras. 
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CONCLUSIÓN Nº 6 (Cap. V – num. 5.1.4): 
 
El MEC no realizó un control efectivo de los informes presentados por los Fiscales de Obras, 
ni cruces de informaciones, para verificar la cantidad de días efectivamente utilizados en los 
lugares de las obras, posibilitando con ello, pagos indebidos en concepto de viáticos. 
 
CONCLUSION Nº 7 (Cap. V – num. 5.2.1): 
 
Los atrasos en los pagos de certificados de obra en los diferentes lotes, incluyendo el de 
anticipo, por incumplimiento de las cláusulas 11.1; 11.6 y 13.1 de las CGC del PBC, 
produjeron atrasos en el desarrollo de las obras, además de exponer a la Institución al pago 
de intereses por mora, los que consecuentemente traerán aparejados el incremento en el 
costo de las mismas.  
 
CONCLUSION Nº 8 (Cap. V – num. 5.2.2): 
 
La inconsistencia e incoherencia entre las documentaciones proveídas por la Dirección de 
Infraestructura y la Dirección Financiera, evidencia una debilidad del Control interno del 
MEC, considerando que los documentos, revisados por el equipo auditor, fueron proveídos, 
en ambos casos, como originales en carácter de respaldo de certificaciones ya canceladas.  
 
CONCLUSION Nº 9 (Cap. V – num. 5.2.3): 
 
Las retenciones caucionales o fondos de reparo no realizados, por los desembolsos 
efectuados durante el avance de las obras, en contravención a lo establecido en el artículo 
39 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, que para el caso de LOTE 2 – OGA 
Construcciones ascendió a G. 81.406.268 (Guaraníes ochenta y un millones cuatrocientos 
seis mil doscientos sesenta y ocho), y para el caso del LOTE 3 – Consorcio Yvope, ascendió 
a G. 69.973.135 (Guaraníes sesenta y nueve millones novecientos setenta y tres mil ciento 
treinta y cinco), dejaron a la Institución sin cobertura para la ejecución de posibles labores de 
reparación o terminación que pudieran ser necesarias y que deban estar a cargo de la 
empresa contratista.   
 
CONCLUSION Nº 10 (Cap. V – num. 5.2.4): 
 
La información contable suministrada por el MEC con relación a los programas utilizados 
para los pagos de las certificaciones, fue incompleta y no confiable, en inobservancia de lo 
establecido en el inciso c) de la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, al no 
mencionar la utilización efectiva del Programa 18, para pago de los certificados Nos. 3, 4 y 5 
del Consorcio Concepcionero correspondiente al Lote 1, por valor de G. 574.862.146 
(Guaraníes quinientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil ciento 
cuarenta y seis) y de la certificación de disponibilidad presupuestaria en dicho Programa, 
según los códigos de contratación C.C. LP-12007-08-35430 y C.C. LP-12007-08-35421, de 
un total de G. 1.632.788.358 (Guaraníes mil seiscientos treinta y dos millones setecientos 
ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho.   
 
CONCLUSION Nº 11 (Cap. V – num. 5.3.1): 
 
De acuerdo a las documentaciones remitidas por el MEC, las pólizas no fueron controladas 
de acuerdo a lo que establece el PBC, considerando que la presentación de pólizas, 
concernientes a las fechas de cobertura, es muy posterior al último vencimiento, dejando 
expuesta la falta de control interno.  
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CAPÍTULO IV 
 

RECOMENDACIONES 
 
RECOMENDACIÓN Nº 1 (Cap. II -  num. 2.1): 
 
El Ministerio debe: 
 

a) Tomar los recaudos para que se reparen las deficiencias observadas en cuanto a 
calidad de materiales y de ejecución de obras, exigiendo la reposición o el cambio de 
los materiales de aquellos rubros que no cumplen con las EETT establecidas en el 
PBC, en lo posible, antes de la Recepción Definitiva. 

 
b) En caso de que las reparaciones de algunos ítems fuesen imposibles de realizar, se 

deben establecer nuevos precios para los mismos, penalizando los incumplimientos. 
El MEC, debe proceder a la recuperación del monto correspondiente a las diferencias 
que pudieran resultar de ello. 

 
c) En caso que el MEC realice los trabajos por cuenta propia, deberá utilizar la 

Retención Caucional, en el caso en que no haya sido devuelta, y si ésta no es 
suficiente, se recurrirá a la de fiel cumplimiento del contrato. 

 
d) Las medidas adoptadas por el MEC deberá hacerse extensiva para los demás lotes 

de la LPN 10/08. 
 

e) Así mismo, en atención a los incumplimientos detectados y cuantificados líneas 
arriba, se sugiere la instrucción del Sumario Administrativo, a fin de la determinación 
de las responsabilidades administrativas correspondientes, y en su caso, la aplicación 
de la sanción administrativa pertinentes; so pena de incurrir en lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”; debiendo 
informar a esta CGR de lo actuado. 

 
 
RECOMENDACIÓN Nº 2 (Cap. II – num. 2.2): 
 
El MEC debe: 
 

a) Tomar las medidas necesarias para el resarcimiento de los montos certificados por 
demás en contra de sus intereses, cuantificados por esta auditoría, en la muestra 
seleccionada, y que totalizaron la suma de G. 191.158.656 (guaraníes ciento noventa 
y un millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis); haciéndolo 
extensivo a las demás obras componentes de la LPN 10/08, en el sentido de realizar 
las verificaciones y mediciones correspondientes, elaborar las actas pertinentes y 
actuar en consecuencia.  

 
b) Fortalecer su Sistema de Control de Obras (Fiscalización y Supervisión) y velar por 

que se cumplan las condiciones contractuales establecidas en el PBC, cual es el 
cometido básico de la misma. 

 
c) Así mismo, en atención a la irregularidades detectadas y cuantificadas líneas arriba, 

se sugiere la instrucción del Sumario Administrativo, a fin de la determinación de las 
responsabilidades administrativas correspondientes, todo ello producto de la 
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comprobación del hecho observado, e impulsar los trámites de rigor de ser ello 
pertinente, si a consecuencia de la investigación efectuada surgieren indicios de 
responsabilidad civil y penal, en su caso, de los funcionarios intervinientes en el 
proceso observado, e informar a esta Contraloría de lo actuado. 

 
RECOMENDACION Nº 3 (Cap. V – num. 5.1.1): 
 
El MEC, debe cumplir lo establecido en las normas vigentes, preparar documentos veraces y 
proveer de manera íntegra al equipo auditor, cuando sea necesario su requerimiento para el 
análisis pertinente, y de esta manera, respaldar su actuación a través de una imagen 
transparente.  
 
RECOMENDACIÓN Nº 4 (Cap. V – num. 5.1.2):  
 
El MEC debe aplicar correctamente los procedimientos establecidos para la creación de los 
expedientes y verificar que los legajos contengan toda la documentación exigida 
contractualmente antes de proceder al pago. 
 
 
RECOMENDACIÓN Nº 5 (Cap. V – num. 5.13): 
 
El Ministerio debe exigir, a través de su fiscalización y supervisión, que los contratistas 
cumplan lo establecido en el PBC y en las EETT, registrando periódicamente en el Libro de 
Obras, todos los pormenores del desarrollo de los trabajos, dejando constancia de las 
órdenes por ellos dadas, en beneficio de los futuros usuarios y del patrimonio de la 
institución y verificar que el llenado de los mismos, se realice cronológicamente y utilizando 
todas las hojas, en la secuencia lógica.  
 
RECOMENDACIÓN Nº 6 (Cap. V – num. 5.1.4): 
 
El MEC debe establecer un procedimiento de control para la verificación de la cantidad de 
días efectivamente utilizados por los Fiscales de Obra para las visitas a las mismas, a fin de 
optimizar el uso de los viáticos. 
 
RECOMENDACION Nº 7 (Cap. V – num. 5.2.1): 
 
El MEC debe adoptar los mecanismos necesarios para agilizar los pagos de los certificados 
a fin del cumplimiento de lo establecido en las CGC del PBC; en ese sentido, realizar el 
adecuado control de las documentaciones presentadas con las certificaciones, de modo que 
las observaciones que se realizaran al respecto de las mismas, sean rápidamente aclaradas 
y permitan la pronta tramitación y pago de dichos certificados. 
 
RECOMENDACION Nº 8 (Cap. V – num. 5.2.2): 
 
El MEC debe fortalecer la estructura de Control interno, verificando el flujo de 
documentaciones de las distintas dependencias comprendidas, desde el control de 
certificaciones hasta el pago de las mismas. En el caso de que las documentaciones sufran 
modificaciones, se cuenten con los antecedentes de las mismas de modo que respalden las 
operaciones de las dependencias incluidas en el proceso. 
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RECOMENDACION Nº 9 (Cap. V – num. 5.2.3): 
 
El MEC, como agente retentor, debe realizar las retenciones a todos los desembolsos 
efectuados por la Institución, en cumplimiento de lo establecido en el propio Sistema 
Tributario, como en materia de Obras Públicas, a fin de evitar situaciones que lo dejen sin 
cobertura ante posibles eventos que pudieran registrarse y que requieran la utilización de 
estos fondos. 
 
RECOMENDACION Nº 10 (Cap. V – num. 5.2.4): 
 
El MEC, debe cumplir lo establecido en las normas vigentes, preparar documentos veraces y 
proveer de manera íntegra, al equipo auditor cuando su requerimiento para análisis 
pertinente, y de esta manera, respaldar su actuación a través de una imagen transparente.  
Además, debe fortalecer su sistema de Control Interno a fin de poder cumplir con uno de los 
objetivos del mismo, cual es, el de “generar información válida y confiable presentada 
oportunamente”.  
 
RECOMENDACION Nº 11 (Cap. V – num. 5.3.1): 
 
El MEC debe controlar, de acuerdo a los requerimientos previstos en PBC, la presentación 
de las pólizas de seguros correspondiente, puesto que en caso contrario se dejaría sin 
cobertura contra accidentes personales, daño, perdida, uso indebido, irregular o ilegal de los 
recursos comprometidos por la institución en las obras.  
 
También el MEC en este punto, debe implementar una sólida estructura de un sistema de 
Control Interno.  
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CAPÍTULO V 
  

ANEXO  A 
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE  CONTROL INTERNO 

De la auditoría practicada al sistema de control interno del Ministerio de Educación y Cultura  
se constata lo siguiente: 

5.1. DEL ÁREA TÉCNICA 
 
5.1.1 La provisión de la documentación requerida por el Equipo Auditor, no fue 

facilitada en tiempo y forma. 
 
El 13/10/09, se realizó la presentación del Equipo Auditor a la Institución y por Nota CGR Nº 
6088 del 08/10/09, se solicitó la provisión de varios documentos, entre ellos los “Certificados 
a precios de oferta (básicos y de reajustes, aprobados por el MEC y sus respectivas actas 
de medición”. Ante la inacción del Ministerio y debido al vencimiento del plazo otorgado (10 
días corridos), ese pedido fue reiterado por Memorándum I2/309/09 del 11/11/09 (29 días 
después de la presentación en el MEC). 
 
Dicha nota fue contestada parcialmente con el Memorándum Nº 001 del 03/11/09, con la que 
se remitieron: el PBC, las EETT, planillas de Oferta, entre otros.  
 
La provisión de los certificados de obra se realizó recién el 03 de febrero de 2010 (113 días 
después de la presentación del equipo), con el Memorándum Nº 11/10, se remitieron los 
certificados de los Lotes 2 y 3; en cuanto al Lote 1, se entregaron solamente las Actas de 
Medición, no así las certificaciones de obra, la provisión de éstos se regularizó el 19/02/10 
con el Memorándum Nº 12/10; no obstante, cabe resaltar que las planillas entregadas como 
certificados, tenían el mismo formato que las Actas de Medición, con la diferencia que a 
éstas le agregaron los precios unitarios. 
 
La Ley Nº 276/93 “Orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”, dice en 
su apartado: “Deberes y Atribuciones”, Artículo 9º, inciso e) El requerimiento de informes 
sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada que 
administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, a las Entidades Regionales o 
Departamentales y a los Municipios, todas las cuales deben poner a su disposición la 
documentación y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones, 
dentro de un plazo de cinco a veinte días;” (las negritas son nuestras). 
 
El artículo 56.- Contabilidad institucional, de la Ley Nº 1535/99 de Administración 
Financiera del Estado, establece: 
 
c) preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control interno y externo la 

documentación de respaldo de las operaciones asentadas en sus registros …” 
 
En este sentido, la información suministrada no fue oportuna, ni completa. 
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CONCLUSION Nº 3: 
 
La falta de fluidez y oportunidad en el suministro de la totalidad de las informaciones y 
documentos requeridos a la Institución, en inobservancia de los plazos establecidos en las 
notas remitidas por el EA, en virtud del artículo 9 de la Ley 276/94 “Orgánica y Funcional de 
la Contraloría General de la República”, dificultó la labor del EA, extendiéndola en el tiempo.  
 
RECOMENDACION Nº 3: 
 
El MEC, debe cumplir lo establecido en las normas vigentes, preparar documentos veraces y 
proveer de manera íntegra al equipo auditor, cuando sea necesario su requerimiento para el 
análisis pertinente, y de esta manera, respaldar su actuación a través de una imagen 
transparente.  
 
 
5.1.2. La Dirección Financiera del Ministerio, aprobó el pago de los trabajos realizados 

por el Lote 1 – Consorcio Concepcionero, sin que toda la documentación 
pertinente esté debidamente adjunta al legajo. 

 
Al consultar sobre la falta de los Certificados de Obra, la Dirección de Infraestructura 
responde con el Memorándum Nº 11/10 del 18/02/10, lo siguiente: “Por un error involuntario 
del Fiscal no se anexó el certificado de las obras del Lote 1 – Consorcio Concepcionero al 
Certificado Nº 1, llegando este expediente a la Dirección Administrativa, pasando por la 
Financiera y Control Interno, para llegar finalmente al Departamento de Contabilidad donde 
se procedió a la obligación y pago del mismo sin que se comunique esa falencia. 
Presentaremos copia de los mismos en la brevedad”. 
 
Al revisar los legajos de pago se observó que no sólo faltaba el Certificado de Obra Nº 1, 
sino todos los correspondientes al Lote 1.  
 
En las CGC del PBC, cláusula 13.2 Pago de cuotas mensuales, dice: “13.2.1 El monto del 
pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra el certificado 
mensual de obra hecha que deberá ser realizado por el Contratista y aprobado por el 
Director de Obra…” (las negritas y el subrayado son nuestros). 
 
Por debilidad del Control Interno Institucional, se obligó y pagó por certificados de obra en 
trasgresión de las condiciones contractuales establecidas, al no formar parte de los legajos 
correspondientes, las propias certificaciones. 
 
CONCLUSIÓN Nº 4: 
 
Por falta de una revisión oportuna, por parte de la Dirección Financiera del MEC, de los 
documentos que forman parte de los legajos de pago, se obligó y pagó por certificados de 
obra del Lote 1, en trasgresión de la cláusula 13.2 de las CGC del PBC, al no formar parte 
de los legajos correspondientes, las propias certificaciones.  
 
RECOMENDACIÓN Nº 4:  
 
El MEC debe aplicar correctamente los procedimientos establecidos para la creación de los 
expedientes y verificar que los legajos contengan toda la documentación exigida 
contractualmente antes de proceder al pago. 
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5.1.3. En los Lotes 1 y 2, no se registraron en los Libros de Obras los acontecimientos 
de la construcción en forma descriptiva y pormenorizada tales como calidad, 
defectos, visitas, pruebas y ensayos, número de trabajadores, etc. y cualquier 
causa que afecte el normal avance de los trabajos. Además, las anotaciones no 
fueron realizadas en hojas con numeración correlativa, sólo estaban 
completadas las hojas en las que constaban las anotaciones del Residente y del 
Fiscal del MEC. 

 
En las visitas a las diferentes obras, se procedió a la verificación de los Libros de Obras 
respectivos, constatándose que las anotaciones hechas por los Residentes de Obras no 
fueron realizadas en hojas de numeración correlativa (por ejemplo, del 001 va al 003, al 006, 
etc.), se hallaron hojas en blanco (sin completar y sin firma) entre las anotaciones, y sólo se 
encontraron las que contenían los registros del Residente y del Fiscal del MEC. 
 
Al consultar sobre este punto, a través del Memorándum I2/001 del 03/02/10, los Fiscales 
del MEC responden: 
 
Fiscal: Arq. Luis Insfrán, Lote 1: “En oportunidad de entregar los documentos a los 
Auditores de la Contraloría, en el marco de este examen, solamente se remitieron copias de 
algunas de las hojas de las obras del Lote 1 (Departamento de Concepción) ejecutadas por 
la Empresa CONSORCIO CONCEPCIONERO, que correspondían a la visita realizada en 
esa semana. Reitero que los originales se hallan debidamente foliados en forma correlativa y 
permanecen en obras hasta la conclusión de las mismas y serán entregadas al MEC al 
momento de la Recepción Definitiva de Obras para nuestro archivo institucional”. 
 
Fiscal: Arq. Abel Samaniego, Lote 2: “Las copias entregadas a los Auditores de la 
Contraloría General de la República corresponden únicamente a las fechas de las visitas de 
Inspección Técnica efectuada por ésta Fiscalización. De acuerdo a lo expuesto por la 
Contratista Oga Construcciones, las mismas no podían permanecer en forma permanente en 
el sitio de obras debido al peligro que representaba la posibilidad de daño grave o de hurto, 
en vista de que algunas escuelas se encuentran muy alejadas de los centros urbanos, no 
obstante se ha procedido a solicitar a la Empresa Contratista regularizar los Libros de Obras 
respectivos antes de la Recepción Definitiva de todas las Obras”. 
 
En las EETT – CONSIDERACIONES GENERALES dice: “EL CONTRATISTA adjudicado 
de la obra, deberá presentar antes de la firma del contrato correspondiente, el nombre 
y currículum de un profesional de primera categoría (Ingeniero o Arquitecto), de 
nacionalidad paraguaya, que permanecerá en cada grupo de obras a tiempo completo” 
(el subrayado es nuestro). 
 
Las NORMAS BÁSICAS y de CONTROL INTERNO del Manual Tesareko, en su NTCI- N° 
15-16 LIBRO DE OBRA, dice: 
“Toda construcción deberá contar con una memoria que contenga una reseña cronológica y 
descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos y sus pormenores. La unidad 
administrativa responsable de la fiscalización de la obra deberá mantener permanentemente 
en el sitio de la obra y bajo custodia del fiscalizador, un libro debidamente autorizado y 
prenumerado en triplicado, en el que se deberán anotar las instrucciones que el supervisor o 
fiscalizador emitan al contratista sobre la ejecución de los trabajos”. 
 
Es necesario realizar los registros de las novedades en los libros de obra de modo 
secuencial y utilizando todas las hojas según números correlativos, sin dejar páginas en 
blanco, por cuanto posibilita el llenado posterior de los mismos con datos cuya procedencia 
sea dudosa o que no provengan precisamente del relevamiento de la situación real de obra. 
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Por lo descrito se puede colegir que la presencia del Residente, responsable de la 
Contratista en las distintas obras, no fue a tiempo completo tal como lo establecen las EETT, 
por lo que el acompañamiento de los trabajos ejecutados no fue oportuno, ocasionando 
incumplimientos de las EETT.  
 
CONCLUSIÓN Nº 5: 
 
Por falta de un acompañamiento oportuno o a tiempo completo de los trabajos contratados, 
por parte de los Residentes responsables de las Contratistas, y de la propia Fiscalización del 
MEC, varios ítems de obras fueron ejecutados sin observar el cumplimiento de las EETT,  
sin que los mismos fueran registrados convenientemente en los Libros de Obras. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 5: 
 
El Ministerio debe exigir, a través de su fiscalización y supervisión, que los contratistas 
cumplan lo establecido en el PBC y en las EETT, apuntando periódicamente en el Libro de 
Obras todos los pormenores del desarrollo de los trabajos, dejando constancia de las 
órdenes por ellos dadas, en beneficio de los futuros usuarios y del patrimonio de la 
institución. y verificar que el llenado de los mismos, se realice cronológicamente y utilizando 
todas las hojas, en la secuencia lógica.  
  
 
5.1.4. Las fechas de visitas a las obras por parte de los Fiscales del MEC (fechas del 

Libro de Obra), no coinciden con las fechas de los informes presentados por los 
mismos, ni con las fechas del pago de los viáticos. 

 
La fiscalización de las obras estuvo a cargo de la Dirección de Infraestructura del MEC, la 
que supervisaba los trabajos, en todo momento, a través del “Fiscal de Obra” designado 
para cada uno de los diferentes lotes; al cual se le asignaba todas las obras del grupo que le 
correspondía.  
 
El cruce de datos obtenidos entre: los Libros de Obras de los tres (3) lotes; el informe de 
pago de viáticos presentado por el Departamento de Contabilidad del MEC (Nota Nº 015.- 
del 08/02/10); y los informes presentados por los diferentes fiscales designados, denota 
ciertas incoherencias entre las fechas, a saber: 
 
Para el Lote Nº 1, se tiene el siguiente desarrollo: 

 

 Nº
VIÁTICOS PAGADOS CANT. 

DÍAS 
FECHAS DE LOS INFORMES CANT. 

DÍAS 
LIBRO DE OBRAS 

DESDE HASTA DESDE HASTA FECHA 
1 S/R S/R 0 02/04/09 03/04/09 2 S/R 
2 27/04/09 30/04/09 4 S/R S/R 0 S/R 
3 S/R S/R 0 S/R S/R 0 15/06/2009 
4 23/06/09 26/06/09 4 24/06/09 26/06/09 3 23/06/2009 
5 S/R S/R 0 S/R S/R 0 02/07/2009 
6 S/R S/R 0 07/07/09 10/07/09 4 S/R 
7 S/R S/R 0 S/R S/R 0 13/07/2009 
8 21/07/09 24/07/09 4 21/07/09 24/07/09 4 24/07/2009 
9 S/R S/R 0 S/R S/R 0 27/07/2009 

10 S/R S/R 0 S/R S/R 0 29/07/2009 
11 S/R S/R 0 S/R S/R 0 03/08/2009 
12 11/08/09 14/08/09 4 11/08/09 14/08/09 4 10, 12 y 13/08/09 
13 S/R S/R 0 S/R S/R 0 16/08/2009 
14 S/R S/R 0 S/R S/R 0 18/08/2009 
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 Nº
VIÁTICOS PAGADOS CANT. 

DÍAS 
FECHAS DE LOS INFORMES CANT. 

DÍAS 
LIBRO DE OBRAS 

DESDE HASTA DESDE HASTA FECHA 
15 S/R S/R 0 S/R S/R 0 25/08/2009 
16 01/09/09 04/09/09 4 S/R S/R 0 04/09/2009 
17 S/R S/R 0 07/09/09 10/09/09 4 10/09/2009 
18 S/R S/R 0 S/R S/R 0 15/09/2009 
19 22/09/09 25/09/09 4 S/R S/R 0 25/09/2009 
20 S/R S/R 0 30/09/09 02/10/09 3 S/R 
21 S/R S/R 0 S/R S/R 0 05/10/2009 
22 S/R S/R 0 S/R S/R 0 09/10/2009 
23 13/10/09 16/10/09 4 S/R S/R 0 14/10/2009 
24 13/10/09 16/10/09 0 S/R S/R 0 16/10/2009 
25 S/R S/R 0 S/R S/R 0 20/10/2009 
26 26/10/09 29/10/09 4 26/10/09 29/10/09 4 28/10/2009 
27 26/10/09 29/10/09 0 26/10/09 29/10/09 0 29/10/2009 
28 03/11/09 04/11/09 2 02/11/09 05/11/09 4 03/11/2009 
29 10/11/09 13/11/09 4 11/11/09 13/11/09 3 12/11/2009 
30 17/11/09 20/11/09 4 S/R S/R 0 S/R 
31 23/11/09 25/11/09 3 23/11/09 24/11/09 2 S/R 

TOTAL DÍAS 45   37  
S/R= SIN REGISTRO (no presentó la documentación correspondiente a esas fechas) 

 
Comentario: de 31 ocasiones, sólo 7 serían correspondientes, es decir que únicamente el 
22% de los casos se observa coherencia entre fechas de pagos de viáticos, informes de 
fiscalización y registros en Libro de Obras. 
 
Según el informe del Arq. Luis Insfrán (Fiscal del MEC), en las fechas 02 y 03/04/09, se 
realizó la ubicación de los terrenos, sin embargo, no se evidencia pago de viáticos en esas 
fechas y en el Libro de Obras indica como fecha de inicio de las obras el día 15/06/09. 
 
Por otro lado, también pudimos observar que no existe concordancia entre lo informado por 
el Fiscal del MEC, lo certificado y lo efectivamente ejecutado, por ejemplo: en el Acta de 
Medición (del 15/10/09), correspondiente al Certificado Nº 4 de la Escuela Básica Nº 3225 
“Kuruzú de Hierro”, aparece el ítem 12 Techo c- De tejas y tejuelones prensadas a 
máquina c/tirantes H°A° como 100% ejecutado, mientras que en el informe de la visita a la 
obra, la cual fue realizada por el Fiscal entre el 26 y 29/10/09 (tal como se observa en el 
cuadro de arriba), y que tiene fecha del 02/11/09, indica que el avance es mucho menos, 
textualmente dice: “actualmente se ejecutan los trabajos de carga de encadenado superior y 
viga cumbrera de H°A°, colocación de tirantes de H°”; hecho comprobado por el equipo 
auditor en ocasión de la verificación in situ realizada el 24/11/09, ya que en ese momento 
recién se estaba terminando la colocación de los tejuelones y estaban acopiadas las tejas, 
tal como se puede apreciar en las siguientes fotos: 
 

                               

Vista del 
techo s/ 
colocación 
de tejas. 

Acopio de 
tejas. 
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También llama la atención que el informe de la visita hecha entre el 02 y el 05/11/09 sea 
copia textual del informe correspondiente a la anterior visita realizada por el Arq. Luis Insfrán 
del 26 al 29/10/09, con el mismo porcentaje de avance (87%). Esto indica que los informes 
presentados por el Fiscal del MEC no reflejan la realidad del avance de las obras o que, en 
su defecto, hubo paralización de los trabajos en ese periodo de tiempo. 
 
Para el Lote Nº 2, se tiene el siguiente desarrollo: 
 

 

Nº 
VIÁTICOS PAGADOS CANT. 

DÍAS 
FECHA DE LOS INFORMES CANT. 

DÍAS 
LIBRO DE OBRAS 

DESDE HASTA DESDE HASTA FECHA 
1 S/R S/R 0 17/03/09 18/03/09 2 17/03/2009 
2 S/R S/R 0 S/R S/R 0 18/03/2009 
3 S/R S/R 0 S/R S/R 0 19/03/2009 
4 S/R S/R 0 S/R S/R 0 08/04/2009 
5 14/04/09 16/04/09 3 14/04/09 14/04/09 0 14/04/2009 
6 14/04/09 16/04/09 0 14/04/09 14/04/09 0 15/04/2009 
7 S/R S/R 0 S/R S/R 0 30/04/2009 
8 S/R S/R 0 05/05/09 06/05/09 2 05/05/2009 
9 S/R S/R 0 05/05/09 06/05/09 0 06/05/2009 

10 11/05/09 14/05/09 4 S/R S/R 0 S/R 
11 07/07/09 10/07/09 4 07/07/09 09/07/09 3 07/07/2009 
12 07/07/09 10/07/09 0 07/07/09 09/07/09 0 08/07/2009 
13 27/07/09 30/07/09 4 S/R S/R 0 S/R 
14 S/R S/R 0 18/08/09 20/08/09 3 18/08/2009 
15 S/R S/R 0 18/08/09 20/08/09 0 19/08/2009 
16 S/R S/R 0 S/R S/R 0 20/10/2009 
17 S/R S/R 0 S/R S/R 0 21/10/2009 
18 02/11/09 06/11/09 5 02/11/09 11/11/09 10 No se entregó 
19 10/11/09 11/11/09 2 02/11/09 11/11/09 No se entregó 
20 24/11/09 27/11/09 4 24/11/09 26/11/09 3 No se entregó 

TOTAL DÍAS 26   23  
S/R= SIN REGISTRO (no presentó la documentación correspondiente a esas fechas) 
 
Al hacer la comparación entre las fechas, encontramos que las mismas no coinciden, en 
ocasiones existen anotaciones en el Libro de Obra pero no hay informe de viáticos o, existe 
acreditación de viáticos pero no informes ni registro de la visita del Fiscal en el Libro de 
Obra.  
 
Comentario: de 20 ocasiones, sólo 4 serían correspondientes, es decir en el 20% de los 
casos se observa coherencia entre fechas de pagos de viáticos, informes de fiscalización y 
registros en Libro de Obras. 
 
Para el Lote Nº 3, se tiene el siguiente desarrollo: 
 

Nº 
VIÁTICOS PAGADOS CANT. 

DÍAS 
FECHA DE LOS INFORMES CANT. 

DÍAS 
LIBRO DE OBRAS 

DESDE HASTA DESDE HASTA FECHA 
1 31/03/2009 02/04/2009 3 S/R S/R 0 S/R 
2 S/R S/R 0 S/R S/R 0 18/03/09 
3 S/R S/R 0 S/R S/R 0 19/03/09 
4 S/R S/R 0 S/R S/R 0 02/04/09 
5 S/R S/R 0 02/04/09 03/04/09 2 03/04/09 
6 S/R S/R 0 S/R S/R 0 20/04/09 
7 S/R S/R 0 S/R S/R 0 24/04/09 
8 S/R S/R 0 S/R S/R 0 02/05/09 
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Nº 
VIÁTICOS PAGADOS CANT. 

DÍAS 
FECHA DE LOS INFORMES CANT. 

DÍAS 
LIBRO DE OBRAS 

DESDE HASTA DESDE HASTA FECHA 
9 S/R S/R 0 S/R S/R 0 04/05/09 

10 S/R S/R 0 S/R S/R 0 08/05/09 
11 S/R S/R 0 S/R S/R 0 12/05/09 
12 11/05/2009 14/05/2009 4 12/05/09 14/05/09 3 13/05/09 
13 S/R S/R 0 S/R S/R 0 14/05/09 
14 S/R S/R 0 S/R S/R 0 16/05/09 
15 S/R S/R 0 S/R S/R 0 18/05/09 
16 S/R S/R 0 01/06/09 03/06/09 3 01/06/09 
17 S/R S/R 0 S/R S/R 0 02/06/09 
18 S/R S/R 0 S/R S/R 0 09/06/09 
19 08/06/2009 11/06/2009 4 09/06/09 11/06/09 3 10/06/09 
20 S/R S/R 0 S/R S/R 0 11/06/09 
21 S/R S/R 0 S/R S/R 0 15/06/09 
22 S/R S/R 0 S/R S/R 0 16/06/09 
23 S/R S/R 0 S/R S/R 0 17/06/09 
24 S/R S/R   S/R S/R   18/06/09 
25 S/R S/R 0 S/R S/R 0 19/06/09 
26 S/R S/R 0 S/R S/R 0 01/07/09 
27 S/R S/R 0 S/R S/R 0 02/07/09 
28 30/06/2009 03/07/2009 4 S/R S/R 0 03/07/09 
29 28/07/2009 31/07/2009 4 28/07/09 30/07/09 3 28/07/09 
30 28/07/2009 31/07/2009   28/07/09 30/07/09   29/07/09 
31 S/R S/R 0 S/R S/R 0 05/08/09 
32 S/R S/R 0 S/R S/R 0 06/08/09 
33 S/R S/R 0 S/R S/R 0 07/08/09 
34 S/R S/R 0 S/R S/R 0 17/08/09 
35 S/R S/R 0 S/R S/R 0 25/08/09 
36 25/08/2009 28/08/2009 4 25/08/09 27/08/09 3 26/08/09 
37 S/R S/R 0 S/R S/R 0 31/08/09 
38 S/R S/R 0 S/R S/R 0 02/09/09 
39 S/R S/R 0 S/R S/R 0 08/09/09 
40 15/09/2009 18/09/2009 4 S/R S/R 0 S/R 
41 S/R S/R 0 24/09/09 25/09/09 2 24/09/09 
42 06/10/2009 09/10/2009 4 S/R S/R 0 25/09/09 
43 22/10/2009 24/10/2009 3 S/R S/R 0 S/R 
44 S/R S/R 0 29/10/09 30/10/09 2 S/R 
45 04/11/2009 06/11/2009 3 S/R S/R 0 S/R 
46 12/11/2009 13/11/2009 2 S/R S/R 0 S/R 
47 17/11/2009 20/11/2009 4 18/11/09 20/11/09 3 S/R 
48 25/11/2009 27/11/2009 3 26/11/09 27/11/09 2 S/R 

TOTAL DÍAS 46   26  
S/R= SIN REGISTRO (no presentó la documentación correspondiente a esas fechas) 
 
Al hacer la comparación entre las fechas, encontramos que las mismas no coinciden, en 
ocasiones existen anotaciones en el Libro de Obra pero no hay informe de viáticos o, existe 
acreditación de viáticos pero no informes ni registro de la visita del Fiscal en el Libro de 
Obra.  
 
Comentario: de 48 ocasiones, sólo 5 serían correspondientes, es decir en el 10% de los 
casos se observa coherencia entre fechas de pagos de viáticos, informes de fiscalización y 
registros en Libro de Obras. 
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Se observa además para el caso de tres lotes, que la concesión de viáticos a los Fiscales 
del MEC, van de dos (2) a cuatro (4) días, dependiendo de la zona; sin embargo, los 
informes y las anotaciones en los Libros de Obra corresponden a uno (1) o a dos (2) días 
nada más. 
 
CONCLUSIÓN Nº 6: 
 
El MEC no realizó un control efectivo de los informes presentados por los Fiscales de Obras, 
ni cruces de informaciones, para verificar la cantidad de días efectivamente utilizados en los 
lugares de las obras, posibilitando con ello, pagos indebidos en concepto de viáticos. 
 
RECOMENDACIÓN Nº 6: 
 
El MEC debe establecer un procedimiento de control para la verificación de la cantidad de 
días efectivamente utilizados por los Fiscales de Obra para las visitas a las mismas, a fin de 
optimizar el uso de los viáticos. 
 
 
5.2. DEL ÁREA CONTABLE 
 
De la evaluación del Control Interno realizada a las áreas del Ministerio correspondientes a 
la Dirección de Presupuesto, Dirección de Infraestructura, Dirección Financiera, 
Departamento de Tesorería y la Dirección de Contabilidad, se ha observado lo siguiente: 

 
 

5.2.1. Se registraron atrasos en los pagos de certificados de obra, incluyendo el pago 
del anticipo, en los diferentes lotes; en algunos casos, la diferencia entre la 
presentación del certificado y el pago, superó los tres (3) meses. 

 
En el siguiente cuadro podemos ver la cronología de pagos realizados: 
 

CONTRATISTA CERTIF. 
Nº. 

FECHA DE 
PRESENT. 

FECHA DE 
PAGO 

Días de 
diferencia 

Días q/ 
corresponde 
según PBC 

Días de 
atraso 

Cant. en 
meses 

LOTE 1- 
Consorcio 

Concepcionero 

1 29/07/2009 25/09/2009 58 30 28 1 
2 18/08/2009 19/10/2009 62 30 32 1 
3 07/10/2009 22/01/2010 107 30 77 3 
4 22/10/2009 22/01/2010 92 30 62 2 
5 17/12/2009 22/01/2010 36 30 6 0 

LOTE 2 – OGA 
Construcciones 

1 14/05/2009 20/08/2009 98 30 68 2 
2 15/06/2009 15/09/2009 92 30 62 2 
3 20/07/2009 15/09/2009 57 30 27 1 
4 12/08/2009 15/09/2009 34 30 4 0 

5(*) 18/09/2009 pendiente de pago   
6 15/10/2009 18/01/2010 95 30 65 2 
7 17/12/2009 12/02/2010 57 30 27 1 

LOTE 3 – 
Consorcio 

Yvope 

1 20/05/2009 13/07/2009 54 30 24 1 
2 07/07/2009 15/09/2009 70 30 40 1 
3 07/07/2009 23/09/2009 78 30 48 2 
4 21/10/2009 25/01/2010 96 30 66 2 
5 16/11/2009 04/02/2010 80 30 50 2 

 
(*) Pendiente de pago se registra el informe de S.S.E.A.F (CRIFOB01) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO - 02/11/2009 
 
En el cuadro precedente se pueden apreciar las fechas de presentación de los certificados y 
las fechas en que el MEC ha realizado el pago correspondiente, estableciéndose plazos 



 
 
 
 
    

IT/MEC/001/10 
 

Sr. Herminio Ferreira          Lic. Pedro Torales          Arq. Edgar  Paiva U.        Arq. Gloria M. Ferreira Pérez           Ing. Genaro Fernández N.           Ing. Derlis Cabrera B. 
 

Nuestra Visión: “Institución de control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus servicios y 
productos”. 

44/55 

.

mayores a lo establecido en el Contrato suscrito, que en algunos casos alcanzaron los dos 
(2) y tres (3) meses. 
 
Sobre el pago del certificado Nº 5, correspondiente a la empresa OGA Construcciones, 
Contratista del LOTE Nº 2, observamos que el mismo se encuentra pendiente de pago al 
31/12/09.   
 
En las CGC del PBC, cláusula 11. Remuneración al Contratista, subcláusula  11.1 Pago 
de cuentas expresa cuanto sigue: “Los pagos de la Contratante al Contratista en virtud del 
Contrato se efectuarán contra certificaciones mensuales de las cantidades de trabajo y 
obra ejecutada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Cláusula 13 de las 
CGC” (las negritas son nuestras). 
 
De igual manera, En las CGC del PBC, la subcláusula 11.6 Intereses por mora, establece:  
“En caso de retrasos en los pagos por el Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir 
intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, 
anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al 
plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes 
anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional” 
 
Por otro lado, en la cláusula 13. Liquidación de cuentas. Pago de las certificaciones, 
subcláusula 13.1 Certificaciones mensuales dice: 13.1.1 Las partes convienen que los 
trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de certificaciones 
mensuales, que abarcarán un mes calendario” (las negritas son nuestras). 
 
La falta de pagos en tiempo y forma, expone al MEC a pagar intereses por mora, tal como lo 
establecen las CGC del PBC, en la subcláusula 11.6 Intereses por mora; de igual manera, 
constituye motivo de atraso en el desarrollo de las obras, lo cual se verificó en cuanto a la 
terminación de los trabajos de los diferentes lotes. 
 
CONCLUSION Nº 7: 
 
Los atrasos en los pagos de certificados de obra en los diferentes lotes, incluyendo el de 
anticipo, por incumplimiento de las cláusulas 11.1; 11.6 y 13.1 de las CGC del PBC, 
produjeron atrasos en el desarrollo de las obras, además de exponer a la Institución al pago 
de intereses por mora, los que consecuentemente traerán aparejados el incremento en el 
costo de las mismas.  
 
RECOMENDACION Nº 7 
 
El MEC debe adoptar los mecanismos necesarios para agilizar los pagos de los certificados 
a fin del cumplimiento de lo establecido en las CGC del PBC; en ese sentido, realizar el 
adecuado control de las documentaciones presentadas con las certificaciones, de modo que 
las observaciones que se realizaran al respecto de las mismas, sean rápidamente aclaradas 
y permitan la pronta tramitación y pago de dichos certificados. 
 
 
5.2.2. Se ha evidenciado inconsistencia e incoherencia entre las documentaciones 

proveídas por la Dirección de Infraestructura y la Dirección Financiera.  
 
En la verificación de las documentaciones de pagos, se detectó falta de coincidencia entre 
los datos proveídos por la Dirección Financiera y por la Dirección de Infraestructura del 
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MEC, con relación al Resumen de Certificación presentado por la Contratista del Lote 3 – 
Consorcio Yvope. 
 
Las diferencias se representan en el siguiente cuadro: 
 
 

CONTRATISTA CERTIF. 
NRO. 

MONTO DE CERTIFICADO 
OBSERVACIONES DIRECCION 

FINANCIERA 
DIRECCION DE 

INFRAESTRUCTURA 

LOTE 3 – 
Consorcio Yvope 

2 190.323.253 204.963.503 (1) 

3 191.963.749 206.730.191 (2) 

4 255.252.510 274.887.319 (3) 

5 72.796.444 78.396.170 (4) 
 

Observaciones: 
 
  (1) Diferencias entre el Resumen del Certificado Nº 2, que presentan como 

documentos originales de respaldo financiero, y el Resumen del Certificado Nº 2 y la 
Fact. Nº 0074 por G. 204.963.503 (Guaraníes doscientos cuatro millones novecientos 
sesenta y tres mil quinientos tres) que componen los legajos de la Dirección de 
Infraestructura. 

 
(2) Diferencias entre el Resumen del Certificado Nº 3, en los cálculos del 
certificado (-) menos las deducciones de anticipo y fondo de reparo, que presentan 
como documentos originales de respaldo financiero, y el Resumen del Certificado por 
G. 206.730.191 (Guaraníes doscientos seis millones setecientos treinta mil ciento 
noventa y uno) que componen los legajos de la Dirección de Infraestructura. 
 
(3) Diferencia en el Certificado Nº 4, del legajo presentado por la Dirección de 
Infraestructura. En los cálculos del certificado (-) menos las deducciones de anticipo y 
fondo de reparo. 
 
(4) Diferencia entre el Certificado Nº 5, del legajo presentado por la Dirección de 

Infraestructura. En los cálculos del certificado (-) menos las deducciones de 
anticipo y fondo de reparo, la copia de la Fact. Nº 00105 en concepto de Fondo 
de Reparo y Fact. Nº 00104 en concepto de Certificado Nº 5 de G. 72.796.444 
(Guaraníes setenta y dos millones setecientos noventa y seis mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro), que corresponde según calculo CGR, pero no coincide con 
el monto del Certificado presentado. 

 
El artículo 56.- Contabilidad institucional, de la Ley Nº 1535/99 de Administración 
Financiera del Estado, establece: 
“Las unidades institucionales de contabilidad realizarán las siguientes actividades, de 
conformidad con la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo: 
a) desarrollar y mantener actualizado su sistema contable; 
b) mantener actualizado el registro de sus operaciones económico-financieras; 
c) preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control interno y externo la 

documentación de respaldo de las operaciones asentadas en sus registros …” 
 

La falta de correspondencia entre los datos suministrados por ambas dependencias del 
Ministerio, denota la debilidad en el Control Interno de la Institución, teniendo en cuenta que 
dichas documentaciones fueron proveídas por la Institución en la etapa de verificación de los 
mismos.   
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CONCLUSION Nº 8: 
 
La inconsistencia e incoherencia entre las documentaciones proveídas por la Dirección de 
Infraestructura y la Dirección Financiera, evidencia una debilidad del Control interno del 
MEC, considerando que los documentos, revisados por el equipo auditor, fueron proveídos, 
en ambos casos, como originales en carácter de respaldo de certificaciones ya canceladas.  
 
RECOMENDACION Nº 8: 
 
El MEC debe fortalecer la estructura de Control interno, verificando el flujo de 
documentaciones de las distintas dependencias comprendidas, desde el control de 
certificaciones hasta el pago de las mismas. En el caso de que las documentaciones sufran 
modificaciones, se cuenten con los antecedentes de las mismas de modo que respalden las 
operaciones de las dependencias incluidas en el proceso.  
 
 
5.2.3. No se han observado las retenciones legales pertinentes en los pagos 

realizados en concepto de Retención Caucional.    
 
En la verificación realizada a los documentos contables presentados por la Institución, como 
Mayor de la Cuenta 520 “Construcciones” del Presupuesto del MEC, se observa que no se 
realizaron las retenciones de contribuciones de Contrataciones Públicas (Ley Nº 2051), IVA y 
Renta, a los Fondos de Reparos o Retenciones Cauciónales a los montos devengados por la 
Institución. 
 
Cuadro Demostrativo sobre las retenciones no realizadas:  
 

CONTRATISTA CONCEPTO MONTO 

LOTE 3 – Consorcio Yvope 

 
Fondo de Reparo 15.331.908 

 
Fondo de Reparo  14.640.250 

 
Fondo de Reparo  14.766.442 

 
Fondo de Reparo 19.634.809 

 
Fondo de Reparo 5.599.726 

TOTAL (lote3) 69.973.135 

 
LOTE 2 – OGA Construcciones 

 
Fondo de Reparo 36.172.263 

 
Fondo de Reparo  4.358.599 

 
Fondo de Reparo  7.223.992 

 
Fondo de Reparo 12.560.896 

 
Fondo de Reparo 8.305.571 

 
Fondo de Reparo 12.784.947 

TOTAL (lote 2) 81.406.268 

 
El artículo 39 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, establece: “En el caso de 
una obra pública, del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por 
ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será 
devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo 
podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la Contratante. El plazo de 
pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días 
calendario, según las características de la obra ejecutada”. 
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El cuadro precedente, detalla las devoluciones realizadas a los Contratistas, en las cuales no 
se han efectuado las retenciones legales pertinentes, en inobservancia de lo establecido en 
la legislación de obras públicas vigente, dejando con ello, a la Institución sin cobertura ante 
posibles situaciones de obra que requieran de reparaciones o terminaciones y que deben 
correr a cargo de la contratista. 
   
CONCLUSION Nº 9: 
 
Las retenciones caucionales o fondos de reparo no realizados, por los desembolsos 
efectuados durante el avance de las obras, en contravención a lo establecido en el artículo 
39 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, que para el caso de LOTE 2 – OGA 
Construcciones ascendió a G. 81.406.268 (Guaraníes ochenta y un millones cuatrocientos 
seis mil doscientos sesenta y ocho), y para el caso del LOTE 3 – Consorcio Yvope, ascendió 
a G. 69.973.135 (Guaraníes sesenta y nueve millones novecientos setenta y tres mil ciento 
treinta y cinco), dejaron a la Institución sin cobertura para la ejecución de posibles labores de 
reparación o terminación que pudieran ser necesarias y que deban estar a cargo de la 
empresa contratista.   
 
RECOMENDACION Nº 9: 
 
El MEC, como agente retentor, debe realizar las retenciones a todos los desembolsos 
efectuados por la Institución, en cumplimiento de lo establecido en el propio Sistema 
Tributario, como en materia de Obras Públicas, a fin de evitar situaciones que lo dejen sin 
cobertura ante posibles eventos que pudieran registrarse y que requieran la utilización de 
estos fondos. 
 
 
5.2.4. La Institución, no menciona los pagos realizados y afectados al Programa 18, 

cuya verificación fue realizada en base a las documentaciones proveídas por la 
misma. 

 
Al ser consultado, sobre cuáles son los Programas y Proyectos del Presupuesto de la 
entidad afectados a la LPN M.E.C. Nº 10/08, el Ministerio contestó en el Cuestionario de 
Evaluación de Control Interno: 
 
Los programas y Proyectos del Presupuesto de la entidad afectados son: 
 

Tipo Prog. Proy. Descripción 

3 22 1 Mediadores Tecnológicos p/ el Aprendizaje del 3er. Ciclo y de la 
Educación Media. 

3 20 1 Expansión y Mejoramiento de la Oferta del 3er. Ciclo EEB ALA/2006. 
 
Sin embargo, se verificaron los Códigos de Contratación con disponibilidad certificada del 
Programa 18 del Presupuesto de la entidad, tal como se expone en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de Contratación CC Programa Proyecto Importe 
LP-12007-08-35430 18 6 736.598.744
LP-12007-08-35421 18 6 896.189.614

TOTAL 1.632.788.358
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Según el Código de Contratación C.C. LP-12007-08-35430, hay una certificación 
presupuestaria de G. 736.598.744 (Guaraníes setecientos treinta y seis millones quinientos 
noventa y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro) y según el código de contratación C.C. 
LP-12007-08-35421, hay una certificación presupuestaria de G. 896.189.614 (Guaraníes 
ochocientos noventa seis millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos catorce); lo que da 
una certificación total de G. 1.632.788.358 (Guaraníes mil seiscientos treinta y dos millones 
setecientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho).  
 
Y conforme a las  documentaciones proveídas por la misma, se verificó el pago realizado al 
Consorcio Concepcionero - Lote 1, referente a los Certificados Nº 3, 4 y Nº 5 
respectivamente, lo cual se representa en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 

Al respecto, el monto pagado por dicho Programa 18, fue de G. 574.862.146 (Guaraníes 
quinientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y seis. 
(Anexo C1- Informe del Dto. de Contabilidad y CRIGAS01-S.S.E.A.F) 
 
El artículo 56.- Contabilidad institucional, de la Ley Nº 1535/99 de Administración 
Financiera del Estado, establece: 
“Las unidades institucionales de contabilidad realizarán las siguientes actividades, de 
conformidad con la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo: 
a) desarrollar y mantener actualizado su sistema contable; 
b) mantener actualizado el registro de sus operaciones económico-financieras; 
c) preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control interno y externo la 

documentación de respaldo de las operaciones asentadas en sus registros …” 
 
En este sentido, la información suministrada no fue completa ni fehaciente, no confiable. 
 
CONCLUSION Nº 10: 
 
La información contable suministrada por el MEC con relación a los programas utilizados 
para los pagos de las certificaciones, fue incompleta y no confiable, en inobservancia de lo 
establecido en el inciso c) de la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, al no 
mencionar la utilización efectiva del Programa 18, para pago de los certificados Nos. 3, 4 y 5 
del Consorcio Concepcionero correspondiente al Lote 1, por valor de G. 574.862.146 
(Guaraníes quinientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil ciento 
cuarenta y seis) y de la certificación de disponibilidad presupuestaria en dicho Programa, 
según los códigos de contratación C.C. LP-12007-08-35430 y C.C. LP-12007-08-35421, de 
un total de G. 1.632.788.358 (Guaraníes mil seiscientos treinta y dos millones setecientos 
ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho.   
 
RECOMENDACION Nº 10: 
 
El MEC, debe cumplir lo establecido en las normas vigentes, preparar documentos veraces y 
proveer de manera íntegra, al equipo auditor cuando su requerimiento para análisis 
pertinente, y de esta manera, respaldar su actuación a través de una imagen transparente.  
 

Empresa Certificado Nº Programa Importe 
Consorcio Concepcionero 3 18 318.400.353
Consorcio Concepcionero 4 18 144.873.513
Consorcio Concepcionero 5 18 111.588.280

TOTAL 574.862.146
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Además, debe fortalecer su sistema de Control Interno a fin de poder cumplir con uno de los 
objetivos del mismo, cual es, el de “generar información válida y confiable presentada 
oportunamente”.  
 
5.3. DE LA GARANTIAS GENERALES  
 
En los contratos firmados entre las partes, se establecen las diferentes Garantías que están 
contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones, Parte 3 – Contratación Sección VI 
Condiciones Generales del Contrato (CGC), que deben ser presentados por los Contratistas, 
a través de Pólizas de Seguros, como ser: Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía 
de Reembolso de Anticipo, Garantía sobre Accidentes Naturales, Garantía de 
Responsabilidad Civil hacia Terceros y Fondos de Reparo. 
 
5.3.1. En las documentaciones remitidas por el MEC, no fueron observadas algunas 

de las pólizas establecidas en los contratos firmados con las tres empresas 
contratistas, con las correspondientes coberturas desde el inicio de las obras 
y/o las ampliaciones, y en otros casos, la presentación de pólizas con fecha de 
cobertura muy posterior al último vencimiento.  

 
GARANTÍA SOBRE ACCIDENTES PERSONALES 

 
Como se expone en el cuadro de abajo, no se ha verificado la póliza que corresponde a la 
Empresa Yvope del LOTE 3, así como tampoco las pólizas que corresponden a los LOTES 1 
y 2, desde el inicio de las Obras, de conformidad a lo establecido en el Contrato de Obra 
suscrito. 
 

GRUPO Nº PÓLIZA Nº INICIO DE 
OBRA 

FECHA     
DE 

EMISIÓN 
PERIODO DE 

VIGENCIA OBSERVACIONES 

LOTE 1- 
Consorcio 
Concepcionero 

01-0401-01859 15/06/2009 30/09/09 01/10/2009 31/12/2009 El monto asegurado es de 
G. 300.000.000.- 

LOTE 2 – OGA 
Construcciones 

18-0401-00816/000 
18-0401-00816/001 18/03/2009 11/06/09 

30/09/09 
18/05/2009 
18/08/2009 

18/08/2009 
30/10/2009 

El monto asegurado es de 
G. 250.000.000.- 

 LOTE 3 – 
Consorcio Yvope Sin Datos 19/03/2009 Sin Datos Sin Datos Sin Datos 

(*) No se observa la Póliza 
correspondiente al presente 
Lote. 

 
En la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones dispone lo siguiente: Garantía sobre 
accidentes personales: “El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir 
accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será 
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El Contratista 
mantendrá indemne al contratante y al Director de Obra frente a todos los recursos que el 
personal del Contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido”. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS 
 
De igual manera, no se ha verificado la póliza correspondiente al Lote 3, tal como se expone  
en el cuadro siguiente, las pólizas que se tuvieron a vista y que pertenecen a los Lotes 1 y 2, 
corresponden a Riesgos Técnicos y Contra Todo Riesgo, respectivamente. 
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GRUPO Nº PÓLIZA Nº 
FECHA     

DE 
EMISIÓN 

PERIODO DE VIGENCIA OBSERVACIONES 

LOTE 1- Consorcio 
Concepcionero 01-1402-01821 30/09/09 01/06/09 23/11/10 

El monto asegurado es de G. 
1.708.905.186.- (Riesgos 
Técnicos). 

LOTE 2 – OGA 
Construcciones 

18-1402-
00105/000 11/06/09 18/03/09 18/06/10 

El monto asegurado es de G. 
1.888.504.309.- (Contra Todo 
Riesgo)  

LOTE 3 – Consorcio 
Yvope Sin Datos Sin 

Datos Sin Datos Sin Datos (*) No se observa la Póliza 
correspondiente al presente Lote. 

 
En el Contrato suscrito en la Sección 6.3.2 se establece lo siguiente: Garantía de 
Responsabilidad Civil hacia terceros, que establece lo siguiente: “El Contratista suscribirá 
un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que 
puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así 
como durante el plazo de garantía. 
La póliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el Director de Obra, 
así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras se considerarán 
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil”. 
 
Los demás puntos referentes a las diferentes garantías, no fueron contestados por el 
MEC, como tampoco fueron justificados los periodos sin coberturas mencionados 
anteriormente, con excepción de las garantías de anticipo y fiel cumplimiento de 
contrato.  
 
La falta de una sólida estructura de Control Interno Institucional que exigiera la presentación 
de las pólizas de seguros establecidas en las condiciones contractuales pactadas, deja sin 
cobertura contra accidentes personales, daño, pérdida, uso indebido, irregular o ilegal de los 
recursos comprometidos en las obras. 
 
CONCLUSION Nº 11: 
 
De acuerdo a las documentaciones remitidas por el MEC, las pólizas no fueron controladas 
de acuerdo a lo que establece el PBC, considerando que la presentación de pólizas, 
concernientes a las fechas de cobertura, es muy posterior al último vencimiento, dejando 
expuesta la falta de control interno.  
 
RECOMENDACION Nº 11: 
 
El MEC debe controlar, de acuerdo a los requerimientos previstos en PBC, la presentación 
de las pólizas de seguros correspondiente, puesto que en caso contrario se dejaría sin 
cobertura contra accidentes personales, daño, perdida, uso indebido, irregular o ilegal de los 
recursos comprometidos por la institución en las obras.  
También el MEC en este punto, debe implementar una sólida estructura de un sistema de 
Control Interno. 
 
RECOMENDACION GENERAL: 
El Ministerio debe elaborar el PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL en atención a 
las recomendaciones realizadas y proponer las “Acciones Correctivas” tendientes a 
subsanar las causas de las debilidades determinadas en el Informe Final y remitir  a esta 
CGR para su evaluación correspondiente en el plazo de 30 días. 
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CAPÍTULO V 
 ANEXO  B 

 
NÓMINA DE FUNCIONARIOS DEL MEC 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
 

CARGO 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
O DECRETO 

 
FECHA 

 
FECHA 

 
 

DESDE 
 

HASTA 
 

Horacio Galeano Perrone 
 

Ministro 
 

Decreto Nº 2/08 
 

 
15/08/08 

 
20/04/09 

 
Luis Alberto Riart Montaner 

 

 
Ministro 

 
Decreto Nº 1852/09 

 
20/04/09 

 
Hasta la fecha 

 
Luis Cáceres Brun 

 

 
Viceministro de Educación para 

el Desarrollo Educativo 

 
Decreto Nº 52/08 

 
18/08/08 

 
04/11/09 

 
Luis Alberto Riart Montaner 

 

 
Viceministro de Educación para 

la Gestión Educativa 

 
Decreto Nº 51/08 

 
18/08/08 

 
20/04/09 

 
Héctor Salvador Valdéz Ale 

 

 
Viceministro de Educación para 

el Desarrollo Educativo 
 

Decreto Nº 3342/09 
 

04/11/09  
Hasta la fecha 

 
Diana Carolina Serafini 

Fernández 
 

 
Viceministra de Educación para 

la Gestión Educativa 
 

Decreto Nº 1911/09 
 

27/04/09  
Hasta la fecha 

 
Inocencio Palacios 

 

 
Director General de 

Administración y Finanzas 
 

Decreto Nº 55/08 
 

18/08/08 
 

27/04/09 

 
José Albino López Pistilli 

 

 
Director General de 

Administración y Finanzas 
 

Decreto Nº 1913/09 
 

27/04/09  
Hasta la fecha 

 
Eugenia Pedrozo 

 

 
Directora de la Dirección 

Financiera 

 
Decreto Nº 177/08 

 
28/08/08 

 
27/04/09 

 
Víctor Daniel Barúa 

Mosqueda 
 

 
Director de la Dirección 

Financiera 

 
Decreto Nº 1912/09 

 
27/04/09  

Hasta la fecha 

 
Germán Nicanor Gómez 

 

 
Coordinador de la UOC 

 
Resolución Nº 1911/08 

 
16/12/08 

 
27/04/09 

 
Luis Fretes Prieto 

 

 
Coordinador de la UOC 

 
Decreto Nº 1912/09 

 
27/04/09  

Hasta la fecha 

 
Amílcar Gaspar Troche 

Escobar 
 

 
Director de Infraestructura 

 
Decreto Nº 247/08 

 
13/09/08 

 
24/04/09 

 
Tomás Osvaldo Rodríguez 

Bojanovich 
 

 
Encargado de Despacho de la 
Dirección de Infraestructura 

 
Resolución Nº 3/09 

 
24/04/09 

 
05/04/10 
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EVALUACIÓN DEL DESCARGO 
 

Debido a la remisión extemporánea del descargo institucional 
correspondiente, ingresado por Expediente CGR Nº 6371 de fecha 
15/06/2010, el mismo no fue considerado en la elaboración de este 
informe. 

 
Por Nota CGR Nº 4.580 del 29/07/2010, se había comunicado al MEC con 
relación a la determinación adoptada por el Equipo de Auditoría, 
conforme lo establece el artículo 1 de la Res. CGR Nº 361/08.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
La Contraloría General de la República, en desarrollo de su función constitucional y legal, y en 

cumplimiento de su Plan General de Auditoría, por disposición de la Resolución CGR Nº 1160 del 08/10/2009 
realizó la INSPECCIÓN TÉCNICA a las Obras: “CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH PARA EL TERCER 
CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, LOTE 1, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, LOTE 2, 
DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN Y AMAMBAY, Y LOTE 3, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO”, 
CONTRATADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL MARCO DE LA LPN MEC Nº 
10/08. 

 
           El monto sujeto a control ascendió a G. 4.946.872.202 (guaraníes cuatro mil novecientos cuarenta y seis 
millones ochocientos setenta y dos mil doscientos dos). 
 
           El periodo auditado abarcó desde la firma de los contratos, hasta la fecha de la verificación “in situ” (del 
23 al 27/11/2009), incluyendo el último certificado presentado por los contratistas de obras hasta esa fecha. 
 
 Las principales conclusiones sobre hallazgos son: 

1) La fiscalización de obras no veló por la ejecución de varios ítems de la oferta conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas en el PBC; la cuantificación de los rubros de: Techo; Mampostería de 
0.30 vista; Mampostería de 0.15 vista y Piso de granito, de un total de siete escuelas, alcanzó el monto de G. 
8.465.075 (guaraníes ocho millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setenta y cinco), en contra del patrimonio 
de la Institución.  

2) El Control Interno de la Institución (Fiscalización y Supervisión de obras) no observó el cumplimiento de las 
Cls. 11.1 y 13.1.1 de las CGC, para la certificación y pago de mayores cantidades de trabajos que las 
realmente ejecutadas, cuya cuantificación alcanzó el monto total de G. 191.158.656 (guaraníes ciento noventa 
y un millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis), en contra del patrimonio de la 
Institución, en consideración a que dicha cifra ha surgido de la comparación de tan sólo algunas de las 
escuelas verificadas “in situ”.   

Al respecto, se elaborará el Reporte de Indicios de Hechos Punibles (RIHP) correspondiente, el cual será 
presentado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para análisis respectivo. 
 
Las principales conclusiones sobre el Control Interno son: 

3) La falta de fluidez y oportunidad en el suministro de la totalidad de las informaciones y documentos 
requeridos a la Institución, en inobservancia de los plazos establecidos en las notas remitidas por el EA, en 
virtud del artículo 9 de la Ley 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, dificultó 
la labor, extendiéndola en el tiempo. 

4) Por falta de una revisión oportuna, por parte de la Dirección Financiera del MEC, de los documentos que 
forman parte de los legajos de pago, se obligó y pagó por certificados de obra del Lote 1, en trasgresión de la 
cláusula 13.2 de las CGC del PBC, al no formar parte de los legajos correspondientes, las propias 
certificaciones. 

5) Por falta de un acompañamiento oportuno o a tiempo completo de los trabajos contratados, por parte de los 
Residentes responsables de las Contratistas, y de la propia Fiscalización del MEC, varios ítems de obras 
fueron ejecutados sin observar el cumplimiento de las EETT, sin que los mismos fueran registrados 
convenientemente en los Libros de Obras. 
 
6) El MEC no realizó un control efectivo de los informes presentados por los Fiscales de Obras, ni cruces de 
informaciones, para verificar la cantidad de días efectivamente utilizados en los lugares de las obras, 
posibilitando con ello, pagos indebidos en concepto de viáticos. 
 

7) Los atrasos en los pagos de certificados de obra en los diferentes lotes, incluyendo el de anticipo, por 
incumplimiento de las cláusulas 11.1; 11.6 y 13.1 de las CGC del PBC, produjeron demoras en el desarrollo de 
las obras, además de exponer a la Institución al pago de intereses por mora, los que consecuentemente 
traerán aparejados el incremento en el costo de las mismas. 
 
8) La inconsistencia e incoherencia entre las documentaciones relativas a pagos, proveídas por la Dirección de 
Infraestructura y la Dirección Financiera, evidencia una debilidad del Control interno del MEC, considerando 
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que los documentos, revisados por el equipo auditor, fueron proveídos, en ambos casos, como originales en 
carácter de respaldo de certificaciones ya canceladas. 

9) Las retenciones caucionales o fondos de reparo no realizados, por los desembolsos efectuados durante el 
avance de las obras, en contravención a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Nº 2051/03 de 
Contrataciones Públicas, que para el caso de LOTE 2 – OGA Construcciones ascendió a G. 81.406.268 
(Guaraníes ochenta y un millones cuatrocientos seis mil doscientos sesenta y ocho), y para el caso del LOTE 3 
– Consorcio Yvope, ascendió a G. 69.973.135 (Guaraníes sesenta y nueve millones novecientos setenta y tres 
mil ciento treinta y cinco), dejando a la Institución sin cobertura para la ejecución de posibles labores de 
reparación o terminación que pudieran ser necesarias y que deban estar a cargo de la empresa contratista. 

10) La información contable suministrada por el MEC con relación a los programas utilizados para los pagos de 
las certificaciones, fue incompleta y no confiable, en inobservancia de lo establecido en el inciso c) de la Ley 
1535/99 de Administración Financiera del Estado, al no mencionar la utilización efectiva del Programa 18, para 
pago de los certificados Nos. 3, 4 y 5 del Consorcio Concepcionero correspondiente al Lote 1, por valor de G. 
574.862.146 (Guaraníes quinientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y 
seis) y de la certificación de disponibilidad presupuestaria en dicho Programa, según los códigos de 
contratación C.C. LP-12007-08-35430 y C.C. LP-12007-08-35421, de un total de G. 1.632.788.358 (Guaraníes 
mil seiscientos treinta y dos millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho. 

11) De acuerdo a las documentaciones remitidas por el MEC, las pólizas no fueron controladas de acuerdo a lo 
que establece el PBC, considerando que la presentación de pólizas, concernientes a las fechas de cobertura, 
es muy posterior al último vencimiento, dejando expuesta la falta de control interno.  
 
Las principales recomendaciones son: 

1) El MEC debe: 
 

a) Tomar los recaudos para que se reparen las deficiencias observadas en cuanto a calidad de materiales 
y de ejecución de obras, exigiendo la reposición o el cambio de los materiales de aquellos rubros que 
no cumplen con las EETT establecidas en el PBC, en lo posible, antes de la Recepción Definitiva. 

 
b) En caso de que las reparaciones de algunos ítems fuesen imposibles de realizar, se deben establecer 

nuevos precios para los mismos, penalizando los incumplimientos. El MEC, debe proceder a la 
recuperación del monto correspondiente a las diferencias que pudieran resultar de ello. 

 
c) En caso que el MEC realice los trabajos por cuenta propia, deberá utilizar la Retención Caucional, en el 

caso en que no haya sido devuelta, y si ésta no es suficiente, se recurrirá a la de fiel cumplimiento del 
contrato. 

 
d) Las medidas adoptadas por el MEC deberá hacerse extensiva para los demás lotes de la LPN 10/08. 

 

2) El MEC debe: 
 

a) Tomar las medidas necesarias para el resarcimiento de los montos certificados por demás en contra de 
sus intereses, cuantificados por esta auditoría, en la muestra seleccionada, y que totalizaron la suma 
de G. 191.158.656 (guaraníes ciento noventa y un millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos 
cincuenta y seis); haciéndolo extensivo a las demás obras componentes de la LPN 10/08, en el sentido 
de realizar las verificaciones y mediciones correspondientes, elaborar las actas pertinentes y actuar en 
consecuencia.  

 
b) Fortalecer su Sistema de Control de Obras (Fiscalización y Supervisión) y velar por que se cumplan las 

condiciones contractuales establecidas en el PBC, cual es el cometido básico de la misma. 
 
c) Así mismo, en atención a la irregularidades detectadas y cuantificadas líneas arriba, se sugiere la 

instrucción del Sumario Administrativo, a fin de la determinación de las responsabilidades 
administrativas correspondientes, todo ello producto de la comprobación del hecho observado, e 
impulsar los trámites de rigor de ser ello pertinente, si a consecuencia de la investigación efectuada 
surgieren indicios de responsabilidad civil y penal, en su caso, de los funcionarios intervinientes en el 
proceso observado, e informar a esta Contraloría de lo actuado. 

 
3) El MEC debe aplicar correctamente los procedimientos establecidos para la creación de los expedientes y 
verificar que los legajos contengan toda la documentación exigida contractualmente antes de proceder al pago. 
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4) El Ministerio debe exigir, a través de su fiscalización y supervisión, que los contratistas cumplan lo 
establecido en el PBC y en las EETT, registrando periódicamente en el Libro de Obras, todos los pormenores 
del desarrollo de los trabajos, dejando constancia de las órdenes por ellos dadas, en beneficio de los futuros 
usuarios y del patrimonio de la institución y verificar que el llenado de los mismos, se realice cronológicamente 
y utilizando todas las hojas, en la secuencia lógica.  
 
5) El MEC debe establecer un procedimiento de control para la verificación de la cantidad de días 
efectivamente utilizados por los Fiscales de Obra para las visitas a las mismas, a fin de optimizar el uso de los 
viáticos. 
 
6) El MEC debe adoptar los mecanismos necesarios para agilizar los pagos de los certificados a fin del 
cumplimiento de lo establecido en las CGC del PBC; en ese sentido, realizar el adecuado control de las 
documentaciones presentadas con las certificaciones, de modo que las observaciones que se realizaran al 
respecto de las mismas, sean rápidamente aclaradas y permitan la pronta tramitación y pago de dichos 
certificados. 
 
7) El MEC debe fortalecer la estructura de Control interno, verificando el flujo de documentaciones de las 
distintas dependencias comprendidas, desde el control de certificaciones hasta el pago de las mismas. En el 
caso de que las documentaciones sufran modificaciones, se cuenten con los antecedentes de las mismas de 
modo que respalden las operaciones de las dependencias incluidas en el proceso. 
 
8) El MEC, como agente retentor, debe realizar las retenciones a todos los desembolsos efectuados por la 
Institución, en cumplimiento de lo establecido en el propio Sistema Tributario, como en materia de Obras 
Públicas, a fin de evitar situaciones que lo dejen sin cobertura ante posibles eventos que pudieran registrarse y 
que requieran la utilización de estos fondos. 
 
9) El MEC, debe cumplir lo establecido en las normas vigentes, preparar documentos veraces y proveer de 
manera íntegra, al equipo auditor cuando su requerimiento para análisis pertinente, y de esta manera, 
respaldar su actuación a través de una imagen transparente.  
Además, debe fortalecer su sistema de Control Interno a fin de poder cumplir con uno de los objetivos del 
mismo, cual es, el de “generar información válida y confiable presentada oportunamente”.  
 
10) El MEC debe controlar, de acuerdo a los requerimientos previstos en PBC, la presentación de las pólizas 
de seguros correspondiente, puesto que en caso contrario se dejaría sin cobertura contra accidentes 
personales, daño, perdida, uso indebido, irregular o ilegal de los recursos comprometidos por la institución en 
las obras. También el MEC en este punto, debe implementar una sólida estructura de un sistema de Control 
Interno. 
 
RECOMENDACIÓN FINAL 
 
En atención a los incumplimientos detectados y cuantificados, se recomienda al MEC la instrucción de Sumario 
Administrativo a los funcionarios intervinientes, así como también, contra aquellos que han dejado de ser 
funcionario de la institución auditada,  a fin de la determinación de las responsabilidades  correspondientes, y 
en su caso, la aplicación de la sanción administrativa pertinente; so pena de incurrir en lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”; debiendo informar a esta CGR de 
lo actuado en un plazo de 90 días. 
 

 

Es nuestro  informe As/set/2010
                 

  
 
 

Ing. Genaro Fernández  Ing. Derlis Cabrera 
Supervisor - Director DCOAC  Director General DGCOP 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Esc. Basica Nº 2557 "Padre José F. González" - Colonia Luz Bella - Guayaibi San Pedro

BLOQUE DE 2 AULAS 5,80x6,80 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD CERTIFICADA MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UN. CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL S/Pla contrat MEC 1 2 3 4 5 Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 125,00 1.161 145.125 145.125 125,00 125,00 125,00 145.125 145.125 0
c- Replanteo M2 125,00 1.548 193.500 193.500 125,00 125,00 125,00 193.500 193.500 0

2 Letrero oficial gl 1,00 290.250 290.250 290.250 0,50 0,50 1,00 1,00 290.250 290.250 0
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 23,40 338.471 7.920.221 7.920.221 23,40 23,40 23,40 7.920.221 7.920.221 0
5 Estructura de H° A° :

b2- Vigas y dado de H° A° M3 2,32 1.707.415 3.961.203 3.961.204 2,30 2,30 3,22 3.927.055 5.502.981 -1.575.927
d- Encadenados de H° A° M3 3,72 1.389.250 5.168.010 5.168.009 3,72 3,72 4,45 5.168.010 6.177.995 -1.009.985

6 Muros de nivelación :
a- De 0,45 cm M2 10,70 154.213 1.650.079 1.650.082 10,70 10,70 8,17 1.650.079 1.259.535 390.544
b- De 0,30 cm. M2 26,20 102.340 2.681.308 2.681.307 26,20 26,20 20,84 2.681.308 2.133.175 548.133
c- De 0,60 cm. M2 1,80 203.013 365.423 365.424 1,80 1,80 1,35 365.423 274.068 91.356

7 Relleno y apisonado de interiores M3 92,10 32.250 2.970.225 2.970.225 27,63 64,50 92,13 92,13 2.971.193 2.971.193 0
8 Aislación asfáltica :

a- De paredes M2 11,00 13.705 150.755 150.759 11,00 11,00 11,00 150.755 150.755 0
9 Muros de elevación :

a- De 0,30 para revocar M2 6,55 97.932 641.455 641.455 2,2925 4,30 6,59 2,47 645.617 241.941 403.676
b- De 0,15 para revocar M2 6,70 52.506 351.790 351.789 2,345 4,40 6,75 2,90 354.153 152.267 201.886
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 51,50 88.346 4.549.819 4.549.807 18,025 33,50 51,53 53,07 4.552.028 53 4.551.975
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 13,50 88.346 1.192.671 1.192.668 4,725 8,80 13,53 4,00 1.194.880 353.579 841.300
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 70,60 54.422 3.842.193 3.842.172 24,71 45,90 70,61 68,27 3.842.737 3.715.499 127.239

10 Pilares :
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 11,00 176.081 1.936.891 1.936.891 11,00 11,00 10,85 1.936.891 1.910.479 26.412

12 Techo:
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 168,50 156.858 26.430.573 26.430.491 151,70 16,85 168,55 161,77 26.438.416 25.375.632 1.062.784

13 Revoques :
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 128,10 10.912 1.397.827 1.397.874 128,10 128,10 137,57 1.397.827 1.501.164 -103.337
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 29,50 17.208 507.636 507.625 20,65 6,00 26,65 31,67 458.593 544.995 -86.401

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 115,00 17.659 2.030.785 2.030.789 115,00 115,00 113,75 2.030.785 2.008.764 22.021
15 Piso de Granito con base gris M2 115,00 68.167 7.839.205 7.839.176 115,00 115,00 113,75 7.839.205 7.754.201 85.004
16 Zócalo de Granito con base gris ML 67,00 18.466 1.237.222 1.237.222 67,00 67,00 71,1 1.237.222 1.312.933 -75.711
18 Aberturas metálicas :

a- Ventanas tipo balancines M2 13,68 193.500 2.647.080 2.647.080 6,80 6,84 13,64 13,56 2.639.340 2.623.860 15.480
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 2,00 693.134 1.386.268 1.386.268 2,00 2,00 2,00 1.386.268 1.386.268 0

19 Alféizar de ventanas :
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 10,00 8.385 83.850 83.850 10,00 10,00 9 83.850 75.465 8.385

20 Pinturas :
a- De paredes a la cal M2 128,10 3.753 480.759 480.709 128,10 128,10 137,57 480.759 516.300 -35.541
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 20,00 9.382 187.640 187.636 20,00 20,00 16,34 187.640 153.302 34.338
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 29,50 3.753 110.714 110.702 29,50 29,50 31,67 110.714 118.861 -8.148
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 13,68 10.555 144.392 144.386 13,68 13,68 13,56 144.392 143.126 1.267
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 176,60 9.382 1.656.861 1.656.823 176,60 176,60 174,41 1.656.861 1.636.333 20.528
h- De techo con aceite de lino M2 168,50 9.382 1.580.867 1.580.830 168,50 168,50 0,00 1.580.867 0 1.580.867
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 11,00 10.555 116.105 116.100 11,00 11,00 10,42 116.105 109.941 6.164
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 98,26 10.555 1.037.134 1.037.087 98,26 98,26 98,26 1.037.134 1.037.134 0

23 Vidrios dobles M2 13,68 93.818 1.283.430 1.283.433 13,68 13,68 13,56 1.283.430 1.272.172 11.258
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 5.760.416 5.760.416 5.760.417 0,75 0,25 1,00 1,00 5.760.416 5.760.416 0
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 4.306.271 4.306.271 4.306.263 0,50 0,50 1,00 1,00 4.306.271 4.306.271 0
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 2.642.100 2.642.100 2.642.110 0,75 0,25 1,00 1,00 2.642.100 2.642.100 0
40 Mobiliarios

a- Pizarrones UN. 2,00 114.691 229.382 229.383 2,00 2,00 2,00 229.382 229.382 0
41 Limpieza final M2 120,00 1.161 139.320 139.320 120,00 120,00 100,00 139.320 116.100 23.220
42 Extinguidor Un. 2,00 243.810 487.620 487.620 2,00 2,00 0 487.620 0 487.620

                        T O T A L        G E N E R A L 101.734.377  101.734.082 101.663.743 94.017.336 7.646.407
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS.

CONTRATISTA: CONSORCIO YVOPE 
error multiplik pu x 

cant

FISCAL DEL MEC: ARQ. DIONISIO REDONDO

Cant. VIS 
CGR
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PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Colegio Nacional "Jose Felix Estigarribia" - Punta Suerte - San Estanislao  San Pedro
BLOQUE DE 3 AULAS 5,80X6,80 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD CERTIFICADA MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UN. CANT. P. UNITARIO P. TOTAL S/Pla contrat MEC 1 2 3 4 5 Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 186,00 1.161 215.946 215.946 186,00 186,00 186,00 215.946 215.946 0
c- Replanteo M2 186,00 1.548 287.928 287.928 186,00 186,00 186,00 287.928 287.928 0

2 Letrero oficial gl 1,00 290.250 290.250 290.250 0,50 0,50 1,00 1,00 290.250 290.250 0
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 32,70 156.858 5.129.257 5.129.241 32,70 32,70 32,70 5.129.257 5.129.257 0
5 Estructura de H° A° : 0,00 0 0 0

b2- Vigas y dado de H° A° M3 3,38 1.707.415 5.771.063 5.771.064 3,38 3,38 4,94 5.771.063 8.441.101 -2.670.039
d- Encadenados de H° A° M3 5,27 1.389.250 7.321.348 7.321.346 5,27 5,27 6,16 7.321.348 8.559.864 -1.238.516

6 Muros de nivelación :
a- De 0,45 cm M2 14,30 154.213 2.205.246 2.205.249 14,30 14,30 14,40 2.205.246 2.220.667 -15.421
b- De 0,30 cm. M2 38,00 102.340 3.888.920 3.888.919 38,00 38,00 40,56 3.888.920 4.150.910 -261.990
c- De 0,60 cm. M2 2,55 203.013 517.683 517.683 2,55 2,55 2,52 517.683 511.593 6.090

7 Relleno y apisonado de interiores M3 138,00 32.250 4.450.500 4.450.500 138,00 138,00 138,00 4.450.500 4.450.500 0
8 Aislación asfáltica :

a- De paredes M2 15,00 13.705 205.575 205.575 15,00 15,00 15,00 205.575 205.575 0
9 Muros de elevación :

a- De 0,30 para revocar M2 13,10 97.932 1.282.909 1.282.911 4,5850 8,50 13,09 9,72 1.281.440 951.899 329.541
b- De 0,15 para revocar M2 10,00 52.506 525.060 525.058 3,5000 6,50 10,00 4,31 525.060 226.301 298.759
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 68,60 88.346 6.060.536 6.060.520 24,01 44,60 68,61 69,12 6.061.419 6.106.476 -45.056
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 13,50 88.346 1.192.671 1.192.668 4,7250 8,80 13,53 0,00 1.194.880 0 1.194.880
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 105,00 54.422 5.714.310 5.714.278 36,75 68,30 105,05 99,67 5.717.031 5.424.023 293.008

10 Pilares :
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 15,40 176.081 2.711.647 2.711.647 15,40 15,40 14,56 2.711.647 2.563.739 147.908

12 Techo:
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 246,60 156.858 38.681.183 38.681.063 150,00 96,60 246,60 239,37 38.681.183 37.546.864 1.134.319

13 Revoques :
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 191,40 10.912 2.088.557 2.088.627 114,84 75,00 189,84 243,37 2.071.534 2.655.653 -584.119
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 43,10 17.208 741.665 741.649 25,86 17,00 42,86 47,38 737.535 815.349 -77.815

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 172,50 17.659 3.046.178 3.046.183 86,25 80,00 166,25 163,65 2.935.809 2.889.807 46.002
15 Piso de Granito con base gris M2 172,50 68.167 11.758.808 11.758.764 172,50 172,50 163,65 11.758.808 11.155.189 603.619
16 Zócalo de Granito con base gris ML 100,00 18.466 1.846.600 1.846.600 100,00 100,00 102,27 1.846.600 1.888.518 -41.918
18 Aberturas metálicas :

a- Ventanas tipo balancines M2 20,52 193.500 3.970.620 3.970.620 20,50 20,50 20,43 3.966.750 3.953.205 13.545
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 3,00 693.134 2.079.402 2.079.402 3,00 3,00 3,00 2.079.402 2.079.402 0

19 Alféizar de ventanas :
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 15,00 8.385 125.775 125.775 15,00 15,00 13,50 125.775 113.198 12.578

20 Pinturas :
a- De paredes a la cal M2 191,40 3.753 718.324 718.250 191,40 191,40 243,37 718.324 913.368 -195.043
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 27,80 9.382 260.820 260.814 27,80 27,80 10,19 260.820 95.621 165.198
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 43,10 3.753 161.754 161.737 43,10 43,10 47,38 161.754 177.825 -16.070
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 20,52 10.555 216.589 216.579 20,52 20,52 20,43 216.589 215.639 950
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 241,00 9.382 2.261.062 2.261.010 241,00 241,00 118,95 2.261.062 1.116.017 1.145.045
h- De techo con aceite de lino M2 246,60 9.382 2.313.601 2.313.548 246,60 246,60 0,00 2.313.601 0 2.313.601
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 16,50 10.555 174.158 174.150 16,50 16,50 16,88 174.158 178.211 -4.053
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 143,00 10.555 1.509.365 1.509.297 143,00 143,00 143,00 1.509.365 1.509.365 0

23 Vidrios dobles M2 20,52 93.818 1.925.145 1.925.142 20,52 20,52 20,43 1.925.145 1.916.702 8.444
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 8.485.824 8.485.824 8.485.826 0,30 0,50 0,20 1,00 1,00 8.485.824 8.485.824 0
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 6.318.679 6.318.679 6.318.668 0,50 0,50 1,00 1,00 6.318.679 6.318.679 0
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 2.829.780 2.829.780 2.829.779 0,50 0,10 0,30 0,90 0,90 2.546.802 2.546.802 0
40 Mobiliarios

a- Pizarrones UN. 3,00 114.691 344.073 344.074 3,00 3,00 3,00 344.073 344.073 0
41 Limpieza final M2 180,00 1.161 208.980 208.980 180,00 180,00 160,00 208.980 185.760 23.220
42 Extinguidor Un. 3,00 243.810 731.430 731.430 3,00 3,00 3,00 731.430 731.430 0

                        T O T A L        G E N E R A L 140.569.218  140.568.751 140.155.193 137.568.529 2.586.664
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS.  s/ MEC 100% 98% 2%

CONTRATISTA: CONSORCIO YVOPE 
error multiplik pu x 

cant

FISCAL DEL MEC: ARQ. DIONISIO REDONDO

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 4.2



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Colegio Nacional de Tacuara - Tacuara - San Estanislao - San Pedro
BLOQUE DE 2 AULAS 7,20 x 7,20 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD CERTIFICADA MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 149,00 1.161 172.989 149,00 149,00 149,00 172.989 172.989 0
c- Replanteo M2 149,00 1.548 230.652 149,00 149,00 149,00 230.652 230.652 0

2 Letrero oficial gl 1,00 290.250 290.250 0,50 0,50 1,00 1,00 290.250 290.250 0
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 31,40 338.471 10.627.989 31,40 31,40 31,40 10.627.989 10.627.989 0
5 Estructura de H° A° :

b2- Vigas y dado de H° A° M3 2,32 1.707.415 3.961.203 2,32 2,32 3,07 3.961.203 5.234.115 -1.272.912
d- Encadenados de H° A° M3 4,42 1.389.250 6.140.485 4,42 4,42 4,80 6.140.485 6.673.679 -533.194

6 Muros de nivelación :
a- De 0,45 cm M2 30,30 154.213 4.672.654 30,30 30,30 30,01 4.672.654 4.628.241 44.413
b- De 0,30 cm. M2 9,30 102.340 951.762 9,30 9,30 10,68 951.762 1.092.991 -141.229
c- De 0,60 cm. M2 1,80 203.013 365.423 1,80 1,80 1,80 365.423 365.423 0

7 Relleno y apisonado de interiores M3 107,00 32.250 3.450.750 107,00 107,00 107,00 3.450.750 3.450.750 0
8 Aislación asfáltica :

a- De paredes M2 16,20 13.705 222.021 16,20 16,20 16,20 222.021 222.021 0
9 Muros de elevación :

a- De 0,30 para revocar M2 8,00 97.932 783.456 2,40 5,60 8,00 2,99 783.456 292.709 490.747
b- De 0,15 para revocar M2 11,20 52.506 588.067 3,36 7,80 11,16 0,00 585.967 0 585.967
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 101,00 88.346 8.922.946 30,30 70,70 101,00 100,04 8.922.946 8.837.957 84.989
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 16,00 88.346 1.413.536 4,80 11,20 16,00 5,98 1.413.536 528.115 885.421
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 2,00 54.422 108.844 0,60 1,40 2,00 2,94 108.844 160.001 -51.157

10 Pilares :
a- De 0,30 x 0,30 para revocar ML 21,60 49.440 1.067.904 11,88 9,70 11,88 33,46 15,00 1.654.262 741.600 912.662
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 11,00 176.081 1.936.891 6,05 5,00 11,05 10,6 1.945.695 1.866.459 79.236

12 Techo:
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 190,00 156.858 29.803.020 190,00 190,00 186,68 29.803.020 29.282.173 520.847

13 Revoques :
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 78,10 10.912 852.227 39,05 39,05 78,10 74,65 852.227 814.537 37.690
c- De pilares de 0,30 x 0,30 cm. ML 21,60 10.912 235.699 21,60 21,60 18,00 235.699 196.416 39.283
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 29,50 17.208 507.636 29,50 29,50 36,64 507.636 630.505 -122.869

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 134,00 17.659 2.366.306 67,00 67,00 134,00 126,99 2.366.306 2.242.502 123.804
15 Piso de Granito con base gris M2 134,00 68.167 9.134.378 134,00 134,00 126,99 9.134.378 8.656.473 477.905
16 Zócalo de Granito con base gris ML 72,50 18.466 1.338.785 72,50 72,50 76,18 1.338.785 1.406.740 -67.955
18 Aberturas metálicas :

a- Ventanas tipo balancines M2 30,96 193.500 5.990.760 30,96 30,96 30,69 5.990.760 5.938.515 52.245
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 2,00 693.134 1.386.268 2,00 2,00 2,00 1.386.268 1.386.268 0

19 Alféizar de ventanas :
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 21,00 8.385 176.085 10,50 5,00 15,50 21,00 129.968 176.085 -46.118

20 Pinturas :
a- De paredes a la cal M2 78,10 3.753 293.109 78,10 78,10 74,65 293.109 280.146 12.963
b- De pilares a la cal M2 26,00 3.753 97.578 26,00 26,00 18,00 97.578 67.554 30.024
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 20,00 9.382 187.640 20,00 20,00 15,26 187.640 143.207 44.433
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 29,50 3.753 110.714 29,50 29,50 36,64 110.714 137.511 -26.797
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 30,96 10.555 326.783 30,96 30,96 30,69 326.783 323.933 2.850
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 210,00 9.382 1.970.220 210,00 210,00 208,99 1.970.220 1.960.780 9.440
h- De techo con aceite de lino M2 190,00 9.382 1.782.580 190,00 190,00 0,00 1.782.580 0 1.782.580
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 11,00 10.555 116.105 11,00 11,00 10,42 116.105 109.941 6.164
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 111,20 10.555 1.173.716 111,20 111,20 111,20 1.173.716 1.173.716 0

23 Vidrios dobles M2 30,96 93.818 2.904.605 30,96 30,96 30,69 2.904.605 2.879.274 25.331
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 5.760.416 5.760.416 0,30 0,70 1,00 1,00 5.760.416 5.760.416 0
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 4.353.174 4.353.174 0,50 0,50 1,00 1,00 4.353.174 4.353.174 0
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 2.829.780 2.829.780 0,75 0,25 1,00 1,00 2.829.780 2.829.780 0
40 Mobiliarios

a- Pizarrones UN. 2,00 114.691 229.382 2,00 2,00 2,00 229.382 229.382 0
41 Limpieza final M2 140,00 1.161 162.540 140,00 140,00 140,00 162.540 162.540 0
42 Extinguidor Un. 2,00 243.810 487.620 2,00 2,00 2,00 487.620 487.620 0

                        T O T A L        G E N E R A L 120.484.949 121.031.894 117.045.128 3.986.765
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 97% 3%

CONTRATISTA: CONSORCIO YVOPE FISCAL DEL MEC: ARQ. DIONISIO REDONDO

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 4.3



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escuela Basica Nº 2099 " Juana Maria de Lara" - Km 28 - Yby Ya·u - Concepción
BLOQUE DE 1 AULA 5,80X6,80 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD CERTIFICADA MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (18/04/09) 2 (18/05/09) 3 (18/06/09) 4 (18/07/09) 5 (18/08/09) 6 (18/09/09) 7 (16/11/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 63,70 1.330 84.721 63,70 63,70 63,70 84.721,00 84.721,00 0,00
c- Replanteo M2 63,70 3.325 211.803 63,70 63,70 63,70 211.802,50 211.802,50 0,00

2 Letrero oficial gl 1,00 732.264 732.264 1,00 1,00 1,00 732.264,00 732.264,00 0,00
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 14,00 248.371 3.477.194 14,00 14,00 14,00 3.477.194,00 3.477.194,00 0,00
5 Estructura de H° A° : 0,00 0,00 0,00 0,00

b2- Vigas y dado de H° A° M3 1,23 1.977.311 2.432.093 0,97 0,26 1,23 1,76 2.432.092,53 3.482.780,23 -1.050.687,70
d- Encadenados de H° A° M3 2,17 1.603.132 3.478.796 1,52 0,65 2,17 1,43 3.478.796,44 2.291.571,39 1.187.225,05

6 Muros de nivelación : 0,00 0,00 0,00 0,00
a- De 0,45 cm M2 7,15 157.280 1.124.552 7,15 7,15 4,85 1.124.552,00 762.493,44 362.058,56
b- De 0,30 cm. M2 14,70 100.029 1.470.426 14,70 14,70 10,41 1.470.426,30 1.041.101,83 429.324,47
c- De 0,60 cm. M2 1,10 194.738 214.212 1,10 1,10 0,72 214.211,80 140.211,36 74.000,44

7 Relleno y apisonado de interiores M3 46,50 50.547 2.350.436 46,50 46,50 46,50 2.350.435,50 2.350.435,50 0,00
8 Aislación asfáltica : 0,00 0,00 0,00 0,00

a- De paredes M2 6,40 22.706 145.318 6,40 6,40 6,40 145.318,40 145.318,40 0,00
9 Muros de elevación : 0,00 0,00 0,00 0,00

b- De 0,15 para revocar M2 3,40 56.134 190.856 2,38 1,02 3,40 3,40 190.855,60 190.855,60 0,00
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 34,50 113.154 3.903.813 24,15 10,35 34,50 35,75 3.903.813,00 4.045.708,12 -141.895,12
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 13,50 108.277 1.461.740 9,45 4,05 13,50 0,00 1.461.739,50 0,00 1.461.739,50
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 35,30 56.134 1.981.530 24,71 10,59 35,30 34,59 1.981.530,20 1.941.731,19 39.799,01

10 Pilares : 0,00 0,00 0,00 0,00
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 6,60 152.882 1.009.021 6,60 6,60 6,60 1.009.021,20 1.009.021,20 0,00

12 Techo: 0,00 0,00 0,00 0,00
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 90,50 159.526 14.437.103 45,25 45,25 90,50 83,54 14.437.103,00 13.326.332,24 1.110.770,76

13 Revoques : 0,00 0,00 0,00 0,00
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 64,30 21.348 1.372.676 64,30 64,30 98,71 1.372.676,40 2.107.197,04 -734.520,64
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 16,00 21.348 341.568 16,00 16,00 16,22 341.568,00 346.264,56 -4.696,56

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 58,00 26.338 1.527.604 58,00 58,00 55,45 1.527.604,00 1.460.349,92 67.254,08
15 Piso de Granito con base gris M2 58,00 93.094 5.399.452 58,00 58,00 55,45 5.399.452,00 5.161.736,47 237.715,53
16 Zócalo de Granito con base gris ML 34,00 24.621 837.114 34,00 34,00 35,53 837.114,00 874.784,13 -37.670,13
18 Aberturas metálicas : 0,00 0,00 0,00 0,00

a- Ventanas tipo balancines M2 6,84 206.178 1.410.258 6,84 6,84 6,90 1.410.257,52 1.422.628,20 -12.370,68
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 1,00 1.529.706 1.529.706 1,00 1,00 1,00 1.529.706,00 1.529.706,00 0,00

19 Alféizar de ventanas : 0,00 0,00 0,00 0,00
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 5,00 16.946 84.730 5,00 5,00 4,50 84.730,00 76.257,00 8.473,00

20 Pinturas : 0,00 0,00 0,00 0,00
a- De paredes a la cal M2 64,30 3.192 205.246 32,15 32,15 64,30 98,71 205.245,60 315.072,74 -109.827,14
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 11,90 9.145 108.826 5,95 5,95 11,90 9,24 108.825,50 84.499,80 24.325,70
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 16,00 3.192 51.072 8,00 8,00 16,00 16,22 51.072,00 51.774,24 -702,24
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 6,84 13.634 93.257 3,42 3,42 6,84 6,90 93.256,56 94.074,60 -818,04
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 112,30 9.145 1.026.984 56,15 56,15 112,30 106,10 1.026.983,50 970.275,36 56.708,15
h- De techo con aceite de lino M2 90,50 13.834 1.251.977 45,25 45,25 90,50 83,54 1.251.977,00 1.155.651,62 96.325,38
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 5,50 13.634 74.987 2,75 2,75 5,50 5,38 74.987,00 73.296,38 1.690,62
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 53,40 9.478 506.125 26,70 26,70 53,40 53,40 506.125,20 506.125,20 0,00

23 Vidrios dobles M2 6,84 79.811 545.907 6,84 6,84 6,90 545.907,24 550.695,90 -4.788,66
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 2.553.936 2.553.936 1,00 1,00 1,00 2.553.936,00 2.553.936,00 0,00
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 4.169.450 4.169.450 0,50 0,50 1,00 1,00 4.169.450,00 4.169.450,00 0,00
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 2.292.162 2.292.162 0,50 0,50 1,00 1,00 2.292.162,00 2.292.162,00 0,00
40 Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 0,00

a- Pizarrones UN. 1,00 678.325 678.325 1,00 1,00 1,00 678.325,00 678.325,00 0,00
41 Limpieza final M2 60,00 6.651 399.060 60,00 60,00 60,00 399.060,00 399.060,00 0,00
42 Extinguidor Un. 1,00 412.356 412.356 1,00 1,00 0,00 412.356,00 0,00 412.356,00

                        T O T A L        G E N E R A L 65.578.653 65.578.653 62.106.864 3.471.789
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 95% 5%

CONTRATISTA: OGA CONSTRUCCIONES S.A. FISCAL DEL MEC: ARQ. ABEL SAMANIEGO

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 3.1



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Esc. Basica Nº 4137 "Prof. Dr. Luis M. Argaña" - Sapukai - Yby Ya·u - Concepción
SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15  PARA  ALUMNOS  y  PROFESORES

CANTIDAD CERTIFICADA MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (18/04/09) 2 (18/05/09) 3 (18/06/09) 4 (18/07/09) 5 (18/08/09) 6 (18/09/09) 7 (16/11/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra

b- Limpieza y preparación del terreno M2 27,10 1.330 36.043 27,10 27,10 27,10 36.043 36.043 0
c- Replanteo M2 27,10 3.325 90.108 27,10 27,10 27,10 90.108 90.108 0

4 Excavación y carga de cimiento con PBC M3 10,00 248.371 2.483.710 10,00 10,00 10,00 2.483.710 2.483.710 0
5 Estructura de H° A° :

d- Encadenados de H° A° M3 2,40 1.603.132 3.847.517 1,68 0,72 2,40 1,62 3.847.517 2.600.921 1.246.595
6 Muros de nivelación :

b- De 0,30 cm. M2 12,20 100.029 1.220.354 12,20 12,20 12,27 1.220.354 1.227.356 -7.002
7 Relleno y apisonado de interiores M3 8,50 50.547 429.650 8,50 8,50 8,50 429.650 429.650 0
8 Aislación asfáltica :

a- De paredes M2 5,30 22.706 120.342 5,30 5,30 5,30 120.342 120.342 0
9 Muros de elevación :

b- De 0,15 para revocar M2 55,00 56.134 3.087.370 42,90 12,10 55,00 55,70 3.087.370 3.126.439 -39.069
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 48,00 56.134 2.694.432 37,44 10,56 48,00 49,35 2.694.432 2.770.213 -75.781
f- Envarillado de paredes(3 por hilada c/ varilla de 8") ML 11,40 16.369 186.607 9,01 2,39 11,40 11,40 186.607 186.607 0

12 Techo :
c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina y Tirantes de H° A° M2 43,00 159.526 6.859.618 43,00 43,00 41,22 6.859.618 6.575.202 284.416

13 Revoques :
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 162,00 21.348 3.458.376 162,00 162,00 157,38 3.458.376 3.359.706 98.670

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 22,00 26.338 579.436 22,00 22,00 24,12 579.436 635.178 -55.742
15 Piso de baldosa calcárea M2 22,00 58.887 1.295.514 22,00 22,00 24,12 1.295.514 1.420.142 -124.628
16 Zócalo Calcáreo ML 2,60 13.406 34.856 2,60 2,60 2,60 34.856 34.856 0
17 Aberturas de madera :

a2- Puerta tablero M2 5,04 530.092 2.671.664 0,86 5,04 5,90 5,04 3.125.847 2.671.664 454.183
b- Para boxes enchapados con fórmica UN. 5,00 711.912 3.559.560 0,85 2,50 1,65 5,00 0,00 3.559.560 0 3.559.560

18 Aberturas metálicas :
e-  Ventanas para SSHH. M2 3,36 206.178 692.758 3,36 3,36 7,00 692.758 1.443.246 -750.488

19 Alféizar de ventanas :
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 7,00 16.946 118.622 7,00 7,00 7,00 118.622 118.622 0

20 Pinturas :
a- De paredes a la cal M2 66,00 3.192 210.672 33,00 33,00 66,00 55,29 210.672 176.479 34.193
d- De aberturas de madera con barniz sintético M2 10,10 13.834 139.723 5,05 5,05 10,10 10,08 139.723 139.447 277
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 3,36 13.634 45.810 1,68 1,68 3,36 3,50 45.810 47.719 -1.909
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 48,00 9.145 438.960 24,00 24,00 48,00 49,35 438.960 451.306 -12.346
h- De Techo con aceite de lino M2 43,00 9.478 407.554 21,50 21,50 43,00 41,22 407.554 390.656 16.898
j- De Tirantes y liston de boca de H°A° M2 23,50 9.478 222.733 11,75 11,75 23,50 23,50 222.733 222.733 0

21 Revestimientos :
a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. M2 97,50 58.122 5.666.895 48,75 48,75 97,50 81,51 5.666.895 4.737.524 929.371

23 Vidrios dobles M2 3,36 79.811 268.165 3,36 3,36 0,00 268.165 0 268.165
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL.  1,00       1.223.761 1.223.761 0,30 1,50 0,20 2,00 2,00 2.447.522 2.447.522 0
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS GL.  1,00       1.941.397 1.941.397 0,22 0,37 0,41 1,00 1,00 1.941.397 1.941.397 0
39 Instalación sanitaria :

a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de
     inspección y artefactos sanitarios completos interior y exterior GL. 1,00 9.930.426 9.930.426 0,50 0,50 1,00 1,00 9.930.426 9.930.426 0
b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 UN. 1,00 7.611.552 7.611.552 0,50 0,45 0,05 1,00 1,00 7.611.552 7.611.552 0
c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 UN. 1,00 4.466.250 4.466.250 0,50 0,45 0,05 1,00 1,00 4.466.250 4.466.250 0

41 Limpieza final M2 27,00 6.651 179.577 27,00 27,00 27,00 179.577 179.577 0
                        T O T A L        G E N E R A L 66.220.010 67.897.954 62.072.591 5.825.363

Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 91% 9%

CONTRATISTA: OGA CONSTRUCCIONES S.A. FISCAL DEL MEC: ARQ. ABEL SAMANIEGO

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 3.3.1



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Esc. Basica Nº 4137 "Prof. Dr. Luis M. Argaña" - Sapukai - Yby Ya·u - Concepción
BLOQUE DE 2 AULAS 5,80X6,80 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD CERTIFICADA MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (18/04/09) 2 (18/05/09) 3 (18/06/09) 4 (18/07/09) 5 (18/08/09) 6 (18/09/09) 7 (16/11/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 125,00 1.330 166.250 125,00 125,00 125,00 166.250 166.250 0
c- Replanteo M2 125,00 3.325 415.625 125,00 125,00 125,00 415.625 415.625 0

2 Letrero oficial gl 1,00 732.264 732.264 1,00 1,00 1,00 732.264 732.264 0
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 23,40 248.371 5.811.881 23,40 23,40 23,40 5.811.881 5.811.881 0
5 Estructura de H° A° :

b2- Vigas y dado de H° A° M3 2,32 1.977.311 4.587.362 1,83 0,49 2,32 3,38 4.587.362 6.690.509 -2.103.147
d- Encadenados de H° A° M3 3,72 1.603.132 5.963.651 2,60 4,02 6,62 4,44 10.619.146 7.115.662 3.503.485

6 Muros de nivelación :
a- De 0,45 cm M2 10,70 157.280 1.682.896 10,70 10,70 6,38 1.682.896 1.004.076 678.820
b- De 0,30 cm. M2 26,20 100.029 2.620.760 26,20 26,20 16,35 2.620.760 1.634.974 985.786
c- De 0,60 cm. M2 1,80 194.738 350.528 1,80 1,80 1,05 350.528 204.475 146.054

7 Relleno y apisonado de interiores M3 92,10 50.547 4.655.379 92,10 92,10 92,10 4.655.379 4.655.379 0
8 Aislación asfáltica : ###

a- De paredes M2 11,00 22.706 249.766 11,00 11,00 11,00 249.766 249.766 0
9 Muros de elevación : 0,00

a- De 0,30 para revocar M2 6,55 108.277 709.214 5,31 1,24 6,55 6,02 709.214 651.741 57.473
b- De 0,15 para revocar M2 6,70 56.134 376.098 5,23 1,47 6,70 2,90 376.098 162.789 213.309
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 51,50 113.154 5.827.431 41,72 9,79 51,50 51,80 5.827.431 5.861.558 -34.127
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 13,50 108.277 1.461.740 10,94 2,57 13,50 3,01 1.461.740 325.870 1.135.869
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 70,60 56.134 3.963.060 55,07 15,53 70,60 66,14 3.963.060 3.712.478 250.582

10 Pilares :
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 11,00 152.882 1.681.702 7,15 3,85 11,00 10,75 1.681.702 1.643.482 38.221

12 Techo: ###
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 168,50 159.526 26.880.131 168,50 168,50 154,71 26.880.131 24.679.621 2.200.510

13 Revoques : techo
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 128,10 21.348 2.734.679 128,10 128,10 166,57 2.734.679 3.555.894 -821.215
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 29,50 21.348 629.766 29,50 29,50 35,50 629.766 757.769 -128.003

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 115,00 26.338 3.028.870 115,00 115,00 110,85 3.028.870 2.919.633 109.237
15 Piso de Granito con base gris M2 115,00 93.094 10.705.810 103,50 11,50 115,00 110,85 10.705.810 10.319.703 386.107
16 Zócalo de Granito con base gris ML 67,00 24.621 1.649.607 67,00 67,00 69,66 1.649.607 1.715.099 -65.492
18 Aberturas metálicas : piso

a- Ventanas tipo balancines M2 13,68 206.178 2.820.515 13,68 13,68 13,62 2.820.515 2.808.144 12.371
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 2,00 1.529.706 3.059.412 2,00 2,00 2,00 3.059.412 3.059.412 0

19 Alféizar de ventanas : ventana
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 10,00 16.946 169.460 10,00 10,00 9,00 169.460 152.514 16.946

20 Pinturas : alf
a- De paredes a la cal M2 128,10 3.192 408.895 64,05 64,05 128,10 166,57 408.895 531.685 -122.790
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 20,00 9.145 182.900 10,00 10,00 20,00 15,05 182.900 137.632 45.268
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 29,50 3.192 94.164 14,75 14,75 29,50 35,50 94.164 113.303 -19.139
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 13,68 13.634 186.513 6,84 6,84 13,68 13,62 186.513 185.695 818
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 176,60 9.145 1.615.007 88,30 88,30 176,60 117,94 1.615.007 1.078.539 536.468
h- De techo con aceite de lino M2 168,50 13.834 2.331.029 84,25 84,25 168,50 154,71 2.331.029 2.140.202 190.827
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 11,00 13.634 149.974 5,50 5,50 11,00 11,09 149.974 151.174 -1.200
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 98,26 9.478 931.308 49,13 49,13 98,26 98,26 931.308 931.308 0

23 Vidrios dobles M2 13,68 79.811 1.091.814 13,68 13,68 0,00 1.091.814 0 1.091.814
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 4.895.044 4.895.044 0,30 0,60 0,10 1,00 0,98 4.895.044 4.797.143 97.901
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 7.465.637 7.465.637 0,17 0,58 0,10 0,85 0,85 6.345.791 6.345.791 0
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 3.862.318 3.862.318 0,37 0,38 0,15 0,10 1,00 0,80 3.862.318 3.089.854 772.464
40 Mobiliarios

a- Pizarrones UN. 2,00 678.325 1.356.650 2,00 2,00 2,00 1.356.650 1.356.650 0
41 Limpieza final M2 120,00 6.651 798.120 120,00 120,00 100,00 798.120 665.100 133.020
42 Extinguidor Un. 2,00 412.356 824.712 2,00 2,00 2,00 824.712 824.712 0

                        T O T A L        G E N E R A L 119.127.943 122.663.593 113.355.357 9.308.236
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 92% 8%

CONTRATISTA: OGA CONSTRUCCIONES S.A. FISCAL DEL MEC: ARQ. ABEL SAMANIEGO

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 3.3



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Esc. Basica Nº1311 "Martires de Cerro Cora" - Yby Ya·u - Concepción
BLOQUE DE 2 AULAS 5,80X6,80 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD CERTIFICADA MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (18/04/09) 2 (18/05/09) 3 (18/06/09) 4 (18/07/09) 5 (18/08/09) 6 (18/09/09) 7 (16/11/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 125,00 1.330 166.250 125,00 125,00 125,00 166.250 166.250 0
c- Replanteo M2 125,00 3.325 415.625 125,00 125,00 125,00 415.625 415.625 0

2 Letrero oficial gl 1,00 732.264 732.264 1,00 1,00 1,00 732.264 732.264 0
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 23,40 248.371 5.811.881 23,40 23,40 23,40 5.811.881 5.811.881 0
5 Estructura de H° A° : 0 0

b2- Vigas y dado de H° A° M3 2,32 1.977.311 4.587.362 1,83 0,49 2,32 3,11 4.587.362 6.148.496 -1.561.134
d- Encadenados de H° A° M3 3,72 1.603.132 5.963.651 2,60 1,12 3,72 4,42 5.963.651 7.087.126 -1.123.475

6 Muros de nivelación : 0 0
a- De 0,45 cm M2 10,70 157.280 1.682.896 10,70 10,70 7,26 1.682.896 1.141.853 541.043
b- De 0,30 cm. M2 26,20 100.029 2.620.760 26,20 26,20 18,53 2.620.760 1.853.337 767.422
c- De 0,60 cm. M2 1,80 194.738 350.528 1,80 1,80 1,20 350.528 233.686 116.843

7 Relleno y apisonado de interiores M3 92,10 50.547 4.655.379 92,10 92,10 92,10 4.655.379 4.655.379 0
8 Aislación asfáltica : 0 0

a- De paredes M2 11,00 22.706 249.766 11,00 11,00 11,00 249.766 249.766 0
9 Muros de elevación : 0 0

a- De 0,30 para revocar M2 6,55 108.277 709.214 5,31 1,24 6,55 7,35 709.214 795.917 -86.703
b- De 0,15 para revocar M2 6,70 56.134 376.098 5,23 1,47 6,70 6,70 376.098 376.098 0
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 51,50 113.154 5.827.431 41,72 9,79 51,50 53,36 5.827.431 6.038.011 -210.580
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 13,50 108.277 1.461.740 10,94 2,57 13,50 0,00 1.461.740 0 1.461.740
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 70,60 56.134 3.963.060 55,07 15,53 70,60 68,96 3.963.060 3.871.158 91.903

10 Pilares : 0 0
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 11,00 152.882 1.681.702 7,15 3,85 11,00 10,75 1.681.702 1.643.482 38.221

12 Techo: 0 0
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 168,50 159.526 26.880.131 168,50 168,50 157,83 26.880.131 25.177.438 1.702.693

13 Revoques : 0 0
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 128,10 21.348 2.734.679 128,10 128,10 173,33 2.734.679 3.700.255 -965.576
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 29,50 21.348 629.766 29,50 29,50 29,91 629.766 638.510 -8.744

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 115,00 26.338 3.028.870 115,00 115,00 111,27 3.028.870 2.930.682 98.188
15 Piso de Granito con base gris M2 115,00 93.094 10.705.810 103,50 11,50 115,00 111,27 10.705.810 10.358.756 347.054
16 Zócalo de Granito con base gris ML 67,00 24.621 1.649.607 67,00 67,00 71,44 1.649.607 1.758.924 -109.317
18 Aberturas metálicas : 0 0

a- Ventanas tipo balancines M2 13,68 206.178 2.820.515 13,68 13,68 13,50 2.820.515 2.783.403 37.112
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 2,00 1.529.706 3.059.412 2,00 2,00 2,00 3.059.412 3.059.412 0

19 Alféizar de ventanas : 0 0
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 10,00 16.946 169.460 10,00 10,00 9,00 169.460 152.514 16.946

20 Pinturas : 0 0
a- De paredes a la cal M2 128,10 3.192 408.895 64,05 64,05 128,10 173,33 408.895 553.270 -144.375
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 20,00 9.145 182.900 10,00 10,00 20,00 14,19 182.900 129.768 53.132
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 29,50 3.192 94.164 14,75 14,75 29,50 29,91 94.164 95.471 -1.307
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 13,68 13.634 186.513 6,84 6,84 13,68 13,80 186.513 188.149 -1.636
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 176,60 9.145 1.615.007 88,30 88,30 176,60 175,68 1.615.007 1.606.637 8.370
h- De techo con aceite de lino M2 168,50 13.834 2.331.029 84,25 84,25 168,50 157,83 2.331.029 2.183.372 147.657
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 11,00 13.634 149.974 5,50 5,50 11,00 11,00 149.974 150.029 -55
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 98,26 9.478 931.308 49,13 49,13 98,26 98,26 931.308 931.308 0

23 Vidrios dobles M2 13,68 79.811 1.091.814 13,68 13,68 13,50 1.091.814 1.077.449 14.366
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 4.895.044 4.895.044 0,30 0,60 0,10 1,00 1,00 4.895.044 4.895.044 0
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 7.465.637 7.465.637 0,17 0,58 0,15 0,10 1,00 1,00 7.465.637 7.465.637 0
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 3.122.198 3.122.198 0,38 0,37 0,15 0,10 1,00 1,00 3.122.198 3.122.198 0
40 Mobiliarios 0 0

a- Pizarrones UN. 2,00 678.325 1.356.650 2,00 2,00 2,00 1.356.650 1.356.650 0
41 Limpieza final M2 120,00 6.651 798.120 120,00 120,00 120,00 798.120 798.120 0
42 Extinguidor Un. 2,00 412.356 824.712 2,00 2,00 2,00 824.712 824.712 0

                        T O T A L        G E N E R A L 118.387.823 118.387.823 117.158.037 1.229.786
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 99% 1%

CONTRATISTA: OGA CONSTRUCCIONES S.A. FISCAL DEL MEC: ARQ. ABEL SAMANIEGO

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 3.2



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escuela Basica N° 4950, "Martires de Acosta Ñu"- Asentam N°4 - Arroyito  -  Horqueta
SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15  PARA  ALUMNOS  y  PROFESORES

CANTIDAD CERTIFICADA - ACTA DE MEDICIÓN MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (15/07/09) 2 (15/08/09) 3 (15/09/09) 4 (15/10/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra

b- Limpieza y preparación del terreno M2 27,10 3.250 88.075 27,10 27,10 27,10 88.075 88.075 0
c- Replanteo M2 27,10 3.250 88.075 27,10 27,10 27,10 88.075 88.075 0

4 Excavación y carga de cimiento con PBC M3 10,00 206.960 2.069.600 10,00 10,00 10,00 2.069.600 2.069.600 0
5 Estructura de H° A° : 0,00

d- Encadenados de H° A° M3 2,40 1.426.868 3.424.483 2,40 2,40 0,37 3.424.483 520.864 2.903.619
6 Muros de nivelación : 0,00 b- De 0,30 cm.

b- De 0,30 cm. M2 12,20 93.830 1.144.726 12,20 12,20 16,36 1.144.726 1.535.059 -390.333
7 Relleno y apisonado de interiores M3 8,50 59.327 504.280 8,50 8,50 8,50 504.280 504.280 0
8 Aislación asfáltica : 0,00

a- De paredes M2 5,30 14.965 79.315 5,30 5,30 5,30 79.315 79.315 0
9 Muros de elevación : 0,00

b- De 0,15 para revocar M2 55,00 48.719 2.679.545 49,50 5,50 55,00 56,89 2.679.545 2.771.819 -92.274
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 48,00 58.463 2.806.224 43,20 4,80 48,00 44,52 2.806.224 2.602.773 203.451
f- Envarillado de paredes(3 por hilada c/ varilla de 8") ML 11,40 17.148 195.487 10,26 1,14 11,40 12,40 195.487 212.635 -17.148

12 Techo : 0,00
c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina y Tirantes de H° A° M2 43,00 161.440 6.941.920 12,90 8,60 21,50 43,00 0,00 6.941.920 0 6.941.920

13 Revoques : 0,00
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 162,00 13.254 2.147.148 81,00 48,60 32,40 162,00 0,00 2.147.148 0 2.147.148

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 22,00 21.717 477.774 22,00 22,00 0,00 477.774 0 477.774
15 Piso de baldosa calcárea M2 22,00 50.366 1.108.052 11,00 11,00 22,00 0,00 1.108.052 0 1.108.052
16 Zócalo Calcáreo ML 2,60 17.898 46.535 1,30 1,30 2,60 0,00 46.535 0 46.535
17 Aberturas de madera : 0 0,00

a1- Puerta tablero M2 5,04 680.879 3.431.630 5,04 5,04 0,00 3.431.630 0 3.431.630
b- Para boxes enchapados con fórmica UN. 5,00 483.600 2.418.000 5,00 5,00 0,00 2.418.000 0 2.418.000

18 Aberturas metálicas : 0,00
e-  Ventanas para SSHH. M2 3,36 221.000 742.560 3,36 3,36 0,00 742.560 0 742.560

19 Alféizar de ventanas : 0,00
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 7,00 3.640 25.480 7,00 7,00 0,00 25.480 0 25.480

20 Pinturas : 0,00
a- De paredes a la cal M2 66,00 3.738 246.708 0,00 0,00 0 0 0
d- De aberturas de madera con barniz sintético M2 10,10 15.096 152.470 0,00 0,00 0 0 0
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 3,36 15.724 52.833 0,00 0,00 0 0 0
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 48,00 13.108 629.184 0,00 0,00 0 0 0
h- De Techo con aceite de lino M2 43,00 10.582 455.026 0,00 0,00 0 0 0
j- De Tirantes y liston de boca de H°A° M2 23,50 15.724 369.514 0,00 0,00 0 0 0

21 Revestimientos : 0,00
a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. M2 97,50 59.847 5.835.083 97,50 97,50 0,00 5.835.083 0 5.835.083

23 Vidrios dobles M2 3,36 104.683 351.735 3,36 3,36 0,00 351.735 0 351.735
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL.  1,00       598.000 598.000 0,3478 0,6522 1,00 0,00 598.000 0 598.000
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS GL.  1,00       676.617 676.617 1,0000 1,00 0,00 676.617 0 676.617
39 Instalación sanitaria : 0,00

a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de 0,00
     inspección y artefactos sanitarios completos interior y exterior GL. 1,00 845.000 845.000 1,00 1,00 0,00 845.000 0 845.000
b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 UN. 1,00 694.436 694.436 1,00 1,00 2,00 0,00 1.388.872 0 1.388.872
c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 UN. 1,00 1.233.227 1.233.227 1,00 1,00 2,00 0,00 2.466.454 0 2.466.454

41 Limpieza final M2 27,00 6.500 175.500 0,00 0,00 0 0 0
                        T O T A L        G E N E R A L 42.734.240 42.580.669 10.472.493 32.108.175

Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 25% 75%

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCEPCIONERO FISCAL DEL MEC: ARQ. LUIS YNSFRÁN

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 2.2.1



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escuela Basica N° 4950, "Mártires de Acosta Ñú"- Horqueta 
BLOQUE DE 2 AULAS 5,80X6,80 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD CERTIFICADA - ACTA DE MEDICIÓN MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (15/07/09) 2 (15/08/09) 3 (15/09/09) 4 (15/10/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 125,00 3.250 406.250 125,00 125,00 125,00 406.250 406.250 0
c- Replanteo M2 125,00 3.250 406.250 125,00 125,00 125,00 406.250 406.250 0

2 Letrero oficial gl 1,00 455.000 455.000 1,00 1,00 1,00 455.000 455.000 0
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 23,40 206.960 4.842.864 23,40 23,40 23,40 4.842.864 4.842.864 0
5 Estructura de H° A° : 0

b2- Vigas y dado de H° A° M3 2,32 1.426.868 3.310.334 2,32 2,32 4,64 2,27 6.620.668 3.237.278 3.383.389
d- Encadenados de H° A° M3 3,72 1.426.868 5.307.949 3,72 3,72 3,10 5.307.949 4.424.917 883.032

6 Muros de nivelación : 0
a- De 0,45 cm M2 10,70 142.829 1.528.270 10,70 10,70 7,27 1.528.270 1.038.652 489.618
b- De 0,30 cm. M2 26,20 93.830 2.458.346 26,20 26,20 18,56 2.458.346 1.741.485 716.861
c- De 0,60 cm. M2 1,80 187.661 337.790 1,80 1,80 1,20 337.790 225.193 112.597

7 Relleno y apisonado de interiores M3 92,10 59.327 5.464.017 92,10 92,10 92,10 5.464.017 5.464.017 0
8 Aislación asfáltica : 0

a- De paredes M2 11,00 14.965 164.615 11,00 11,00 11,00 164.615 164.615 0
9 Muros de elevación : 0

a- De 0,30 para revocar M2 6,55 103.214 676.052 5,46 1,09 6,55 6,82 676.052 703.661 -27.610
b- De 0,15 para revocar M2 6,70 48.719 326.417 5,58 1,12 6,70 0,00 326.417 0 326.417
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 51,50 103.214 5.315.521 42,91 8,59 51,50 50,90 5.315.521 5.254.005 61.516
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 13,50 103.214 1.393.389 11,25 2,25 13,50 0,00 1.393.389 0 1.393.389
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 70,60 58.463 4.127.488 58,83 11,77 70,60 56,20 4.127.488 3.285.621 841.867

10 Pilares : 0
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 11,00 66.938 736.318 11,00 11,00 22,00 10,75 1.472.636 719.584 753.053

12 Techo: 0
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 168,50 161.440 27.202.640 50,55 33,70 84,25 168,50 158,40 27.202.640 25.572.241 1.630.399

13 Revoques : 0
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 128,10 13.254 1.697.837 64,05 38,43 25,62 128,10 141,17 1.697.837 1.871.041 -173.203
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 29,50 13.254 390.993 29,50 29,50 27,84 390.993 368.991 22.002

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 115,00 21.717 2.497.455 115,00 115,00 107,88 2.497.455 2.342.830 154.625
15 Piso de Granito con base gris M2 115,00 67.413 7.752.495 57,50 57,50 115,00 0,00 7.752.495 0 7.752.495
16 Zócalo de Granito con base gris ML 67,00 39.000 2.613.000 33,50 33,50 67,00 0,00 2.613.000 0 2.613.000
18 Aberturas metálicas : 0

a- Ventanas tipo balancines M2 13,68 221.000 3.023.280 13,68 13,68 0,00 3.023.280 0 3.023.280
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 2,00 845.000 1.690.000 2,00 2,00 0,00 1.690.000 0 1.690.000

19 Alféizar de ventanas : 0
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 10,00 3.640 36.400 10,00 10,00 9,30 36.400 33.852 2.548

20 Pinturas : 0
a- De paredes a la cal M2 128,10 3.738 478.838 0,00 102,21 0 382.068 -382.068
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 20,00 13.108 262.160 0,00 0 0 0
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 29,50 3.738 110.271 0,00 15,37 0 57.453 -57.453
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 13,68 15.724 215.104 0,00 0 0 0
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 176,60 13.108 2.314.873 0,00 0,00 0 0 0
h- De techo con aceite de lino M2 168,50 10.582 1.783.067 0,00 0,00 0 0 0
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 11,00 15.724 172.964 0,00 0,00 0 0 0
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 98,26 15.724 1.545.040 0,00 0,00 0 0 0

23 Vidrios dobles M2 13,68 104.683 1.432.063 0,00 0,00 0 0 0
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 2.392.000 2.392.000 0,5652 0,4348 1,00 0,50 2.392.000 1.196.000 1.196.000
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 3.094.361 3.094.361 0,7748 0,2252 1,00 0,20 3.094.361 618.872 2.475.489
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 4.818.247 4.818.247 0,1691 0,17 0,00 814.766 0 814.766
40 Mobiliarios 0

a- Pizarrones UN. 2,00 500.500 1.001.000 2,00 2,00 0,00 1.001.000 0 1.001.000
41 Limpieza final M2 120,00 6.500 780.000 0,00 0,00 0 0 0
42 Extinguidor Un. 2,00 71.500 143.000 0,00 0,00 0 0 0

                        T O T A L        G E N E R A L 104.703.958 95.509.748 64.812.742 30.697.006

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCEPCIONERO FISCAL DEL MEC: ARQ. LUIS YNSFRÁN

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 2.2



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escuela Basica 4347 "San Roque Gonzalez de Santa Cruz" - Calle 11 - Horqueta
BLOQUE DE 2 AULAS 7,20X7,20 CON ESTRUCTURA DE H°A°

CANTIDAD ACTA DE MEDICIÓN MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UN. CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (15/07/09) 2 (15/08/09) 3 (15/09/09) 4 (15/10/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 149,00 3.250 484.250 149,00 149,00 149,00  484.250  484.250  -   
c- Replanteo M2 149,00 3.250 484.250 149,00 149,00 149,00  484.250  484.250  -   

2 Letrero oficial gl 1,00 455.000 455.000 1,00 1,00 1,00  455.000  455.000  -   
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 31,40 206.960 6.498.544 31,40 31,40 31,40  6.498.544  6.498.544  -   
5 Estructura de H° A° : 0,00  -   

b2- Vigas y dado de H° A° M3 2,32 1.426.868 3.310.334 2,32 2,32 2,75  3.310.334  3.917.823  (607.489)
d- Encadenados de H° A° M3 4,42 1.426.868 6.306.757 4,42 4,42 4,95  6.306.757  7.067.662  (760.906)

6 Muros de nivelación : 0,00  -   
a- De 0,45 cm M2 30,30 142.829 4.327.719 30,30 30,30 28,37  4.327.719  4.052.701  275.017 
b- De 0,30 cm. M2 9,30 93.830 872.619 9,30 9,30 9,00  872.619  844.470  28.149 
c- De 0,60 cm. M2 1,80 187.661 337.790 1,80 1,80 1,50  337.790  281.492  56.298 

7 Relleno y apisonado de interiores M3 107,00 59.327 6.347.989 107,00 107,00 107,00  6.347.989  6.347.989  -   
8 Aislación asfáltica : 0,00  -   

a- De paredes M2 16,20 14.965 242.433 16,20 16,20 16,20  242.433  242.433  -   
9 Muros de elevación : 0,00  -   

a- De 0,30 para revocar M2 8,00 103.214 825.712 7,20 0,80 8,00 11,15  825.712  1.150.320  (324.608)
b- De 0,15 para revocar M2 11,20 48.719 545.653 10,08 1,12 11,20 0,00  545.653  -    545.653 
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 101,00 103.214 10.424.614 90,90 10,10 101,00 100,16  10.424.614  10.338.079  86.535 
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 16,00 103.214 1.651.424 14,40 1,60 16,00 0,00  1.651.424  -    1.651.424 
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 2,00 58.463 116.926 1,80 0,20 2,00 3,08  116.926  180.066  (63.140)

10 Pilares : 0,00  -   
a- De 0,30 x 0,30 para revocar ML 21,60 56.897 1.228.975 21,60 21,60 43,20 17,22  2.457.950  979.766  1.478.184 
a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 11,00 66.938 736.318 11,00 11,00 22,00 10,80  1.472.636  722.930  749.706 

12 Techo: 0,00  -   
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 190,00 161.440 30.673.600 57,00 38,00 95,00 190,00 183,80  30.673.600  29.672.821  1.000.779 

13 Revoques : 0,00  -   
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 78,10 13.254 1.035.137 39,05 23,43 15,62 78,10 112,89  1.035.137  1.496.297  (461.160)
c- De pilares de 0,30 x 0,30 cm. ML 21,60 13.254 286.286 21,60 21,60 20,66  286.286  273.881  12.406 
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 29,50 13.254 390.993 29,50 29,50 28,42  390.993  376.692  14.301 

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 134,00 21.717 2.910.078 134,00 134,00 125,21  2.910.078  2.719.203  190.875 
15 Piso de Granito con base gris M2 134,00 67.413 9.033.342 67,00 67,00 134,00 125,21  9.033.342  8.440.836  592.506 
16 Zócalo de Granito con base gris ML 72,50 39.000 2.827.500 14,50 58,00 72,50 0,00  2.827.500  -    2.827.500 
18 Aberturas metálicas : 0,00  -   

a- Ventanas tipo balancines M2 30,96 221.000 6.842.160 30,96 30,96 27,24  6.842.160  6.020.040  822.120 
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 2,00 845.000 1.690.000 2,00 2,00 0,00  1.690.000  -    1.690.000 

19 Alféizar de ventanas : 0,00  -   
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 21,00 3.640 76.440 21,00 21,00 18,00  76.440  65.520  10.920 

20 Pinturas : 0,00  -   
a- De paredes a la cal M2 78,10 3.738 291.938 0,00 112,89  -    421.998  (421.998)
b- De pilares a la cal M2 26,00 3.738 97.188 0,00 20,66  -    77.242  (77.242)
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 20,00 13.108 262.160 0,00 0,00  -    -    -   
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 29,50 3.738 110.271 0,00 28,42  -    106.238  (106.238)
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 30,96 15.724 486.815 0,00 0,00  -    -    -   
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 210,00 13.108 2.752.680 0,00 0,00  -    -    -   
h- De techo con aceite de lino M2 190,00 10.582 2.010.580 0,00 0,00  -    -    -   
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 11,00 15.724 172.964 0,00 0,00  -    -    -   
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 111,20 15.724 1.748.509 0,00 0,00  -    -    -   

23 Vidrios dobles M2 30,96 104.683 3.240.986 0,00 0,00  -    -    -   
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 2.392.000 2.392.000 0,5652 0,4348 1,00 0,50  2.392.000  1.196.000  1.196.000 
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 3.205.929 3.205.929 0,7479 0,2521 1,00 0,20  3.205.929  641.186  2.564.743 
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 3.960.247 3.960.247 0,1691 0,8309 1,00 0,20  3.960.247  792.049  3.168.198 
40 Mobiliarios 0,00  -   

a- Pizarrones UN. 2,00 500.500 1.001.000 0,00 0,00  -    -    -   
41 Limpieza final M2 140,00 6.500 910.000 0,00 0,00  -    -    -   
42 Extinguidor Un. 2,00 71.500 143.000 0,00 0,00  -    -    -   

                        T O T A L        G E N E R A L 123.749.109 112.486.312 96.347.779 16.138.533
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 86% 14%

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCEPCIONERO FISCAL DEL MEC: ARQ. LUIS YNSFRÁN

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 2.3



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Escuela Basica 3564, "Heroes del Chaco", Capingo Cañada -  Horqueta

SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15  PARA  ALUMNOS  y  PROFESORES

CANTIDAD CERTIFICADA - ACTA DE MEDICIÓN MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (15/07/09) 2 (15/08/09) 3 (15/09/09) 4 (15/10/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra

b- Limpieza y preparación del terreno M2 27,10 3.250 88.075 27,10 27,10 27,10 88.075 88.075 0
c- Replanteo M2 27,10 3.250 88.075 27,10 27,10 27,10 88.075 88.075 0

4 Excavación y carga de cimiento con PBC M3 10,00 206.960 2.069.600 10,00 10,00 10,00 2.069.600 2.069.600 0
5 Estructura de H° A° : 0,00 0

d- Encadenados de H° A° M3 2,40 1.426.868 3.424.483 2,40 2,40 1,22 3.424.483 1.736.213 1.688.270
6 Muros de nivelación : 0,00 0

b- De 0,30 cm. M2 12,20 93.830 1.144.726 12,20 12,20 16,36 1.144.726 1.535.059 -390.333
7 Relleno y apisonado de interiores M3 8,50 59.327 504.280 8,50 8,50 8,50 504.280 504.280 0
8 Aislación asfáltica : 0,00 0

a- De paredes M2 5,30 14.965 79.315 5,30 5,30 5,30 79.315 79.315 0
9 Muros de elevación : 0,00 0

b- De 0,15 para revocar M2 55,00 48.719 2.679.545 55,00 55,00 61,44 2.679.545 2.993.442 -313.897
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 48,00 58.463 2.806.224 48,00 48,00 44,31 2.806.224 2.590.496 215.728
f- Envarillado de paredes(3 por hilada c/ varilla de 8") ML 11,40 17.148 195.487 11,40 11,40 11,40 195.487 195.487 0

12 Techo : 0,00 0
c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina y Tirantes de H° A° M2 43,00 161.440 6.941.920 30,10 12,90 43,00 41,22 6.941.920 6.655.041 286.879

13 Revoques : 0,00 0
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 162,00 13.254 2.147.148 81,00 48,60 32,40 162,00 157,55 2.147.148 2.088.115 59.033

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 22,00 21.717 477.774 22,00 22,00 24,14 477.774 524.140 -46.366
15 Piso de baldosa calcárea M2 22,00 50.366 1.108.052 11,00 11,00 22,00 24,14 1.108.052 1.215.583 -107.531
16 Zócalo Calcáreo ML 2,60 17.898 46.535 1,30 1,30 2,60 0,00 46.535 0 46.535
17 Aberturas de madera : 0,00 0

a1- Puerta tablero M2 5,04 680.879 3.431.630 5,04 5,04 0,00 3.431.630 0 3.431.630
b- Para boxes enchapados con fórmica UN. 5,00 483.600 2.418.000 5,00 5,00 0,00 2.418.000 0 2.418.000

18 Aberturas metálicas : 0,00 0
e-  Ventanas para SSHH. M2 3,36 221.000 742.560 3,36 3,36 3,00 742.560 663.000 79.560

19 Alféizar de ventanas : 0,00 0
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 7,00 3.640 25.480 7,00 7,00 7,00 25.480 25.480 0

20 Pinturas : 0,00 0
a- De paredes a la cal M2 66,00 3.738 246.708 0,00 0,00 0 0 0
d- De aberturas de madera con barniz sintético M2 10,10 15.096 152.470 0,00 0,00 0 0 0
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 3,36 15.724 52.833 0,00 0,00 0 0 0
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 48,00 13.108 629.184 0,00 0,00 0 0 0
h- De Techo con aceite de lino M2 43,00 10.582 455.026 0,00 0,00 0 0 0
j- De Tirantes y liston de boca de H°A° M2 23,50 15.724 369.514 0,00 0,00 0 0 0

21 Revestimientos : 0,00 0
a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. M2 97,50 59.847 5.835.083 97,50 97,50 77,28 5.835.083 4.624.976 1.210.106

23 Vidrios dobles M2 3,36 104.683 351.735 3,36 3,36 0,00 351.735 0 351.735
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL. 1,00 598.000 598.000 0,3478 0,6522 1,00 0,50 598.000 299.000 299.000
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS GL. 1,00 676.617 676.617 0,4541 0,5459 1,00 0,20 676.617 135.323 541.294
39 Instalación sanitaria : 0,00 0

a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de 0,00 0
     inspección y artefactos sanitarios completos interior y exterior GL. 1,00 6.630.000 6.630.000 1,00 1,00 0,70 6.630.000 4.641.000 1.989.000
b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 UN. 1,00 694.436 694.436 1,00 1,00 2,00 1,00 1.388.872 694.436 694.436
c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 UN. 1,00 1.233.227 1.233.227 1,00 1,00 2,00 1,00 2.466.454 1.233.227 1.233.227

41 Limpieza final M2 27,00 6.500 175.500 0,00 0,00 0 0 0
                        T O T A L        G E N E R A L 48.519.240 48.365.669 34.679.362 13.686.307

Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 72% 28%

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCEPCIONERO FISCAL DEL MEC: ARQ. LUIS YNSFRÁN

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 2.4.1



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escuela Basica 3564, "Héroes del Chaco", Capingo Cañada -  Horqueta
BLOQUE DE 3 AULAS 5,80x6,80 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD CERTIFICADA - ACTA DE MEDICIÓN MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (15/07/09) 2 (15/08/09) 3 (15/09/09) 4 (15/10/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 188,70 3.250 613.275 188,70 188,70 188,70 613.275 613.275 0
c- Replanteo M2 188,70 3.250 613.275 142,43 142,43 142,43 613.275 462.900 150.375

2 Letrero oficial gl 1,00 455.000 455.000 1,00 1,00 1,00 455.000 455.000 0
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 37,40 206.960 7.740.304 29,89 29,89 29,89 7.740.304 6.185.277 1.555.027
5 Estructura de H° A° : 0,00 0

b2- Vigas y dado de H° A° M3 4,64 1.426.868 6.620.668 4,64 4,64 4,56 6.620.668 6.501.039 119.629
d- Encadenados de H° A° M3 5,89 1.426.868 8.404.253 4,66 4,66 3,37 8.404.253 4.807.666 3.596.586

6 Muros de nivelación : 0,00 0
a- De 0,45 cm M2 17,85 142.829 2.549.498 14,89 14,89 14,64 2.549.498 2.091.017 458.481
b- De 0,30 cm. M2 40,90 93.830 3.837.647 31,92 31,92 40,10 3.837.647 3.762.958 74.689
c- De 0,60 cm. M2 2,90 187.661 544.217 2,34 2,34 2,52 544.217 472.906 71.311

7 Relleno y apisonado de interiores M3 138,60 59.327 8.222.722 104,28 104,28 104,28 8.222.722 6.186.776 2.035.946
8 Aislación asfáltica : 0,00 0 ###

a- De paredes M2 17,40 14.965 260.391 13,76 13,76 13,76 260.391 205.943 54.448
9 Muros de elevación : 0,00 0

a- De 0,30 para revocar M2 9,35 103.214 965.051 9,35 9,35 10,37 965.051 1.070.329 -105.278
b- De 0,15 para revocar M2 10,10 48.719 492.062 7,70 7,70 0,00 492.062 0 492.062
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 89,00 103.214 9.186.046 131,52 3,00 134,51 64,66 9.186.046 6.673.817 2.512.229
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 27,00 103.214 2.786.778 11,22 11,22 0,00 2.786.778 0 2.786.778
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 105,90 58.463 6.191.232 133,35 133,35 90,64 6.191.232 5.298.852 892.379

10 Pilares : 0,00 0
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 17,60 66.938 1.178.109 14,08 14,08 14,70 1.178.109 983.989 194.120

12 Techo: 0,00 0 ###
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 259,00 161.440 41.812.960 77,70 51,80 129,50 259,00 234,10 41.812.960 37.792.361 4.020.599

13 Revoques : 0,00 0 techo
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 192,40 13.254 2.550.070 38,48 96,20 19,24 38,48 192,40 228,32 2.550.070 3.026.153 -476.084
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 45,50 13.254 603.057 45,50 45,50 47,29 603.057 626.808 -23.751

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 173,00 21.717 3.757.041 173,00 173,00 161,80 3.757.041 3.513.906 243.135
15 Piso de Granito con base gris M2 173,00 67.413 11.662.449 86,50 86,50 173,00 161,80 11.662.449 10.907.720 754.729
16 Zócalo de Granito con base gris ML 101,00 39.000 3.939.000 50,50 50,50 101,00 0,00 3.939.000 0 3.939.000
18 Aberturas metálicas : 0,00 0 piso

a- Ventanas tipo balancines M2 20,52 221.000 4.534.920 20,52 20,52 20,70 4.534.920 4.574.700 -39.780
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 3,00 845.000 2.535.000 3,00 3,00 0,00 2.535.000 0 2.535.000

19 Alféizar de ventanas : 0,00 0 ventana
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 15,00 3.640 54.600 15,00 15,00 13,50 54.600 49.140 5.460

20 Pinturas : 0,00 0 alf
a- De paredes a la cal M2 192,40 3.738 719.191 0,00 50,63 719.191 189.248 529.943
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 31,90 13.108 418.145 0,00 0,00 418.145 0 418.145
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 45,50 3.738 170.079 0,00 8,89 170.079 33.238 136.841
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 20,52 15.724 322.656 0,00 0,00 322.656 0 322.656
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 288,90 13.108 3.786.901 0,00 0,00 3.786.901 0 3.786.901
h- De techo con aceite de lino M2 168,50 10.582 1.783.067 0,00 0,00 1.783.067 0 1.783.067
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 16,50 15.724 259.446 0,00 0,00 259.446 0 259.446
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 151,66 15.724 2.384.702 0,00 0,00 2.384.702 0 2.384.702

23 Vidrios dobles M2 20,52 104.683 2.148.095 0,00 0,00 2.148.095 0 2.148.095
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 3.640.000 3.640.000 0,5714 0,4286 1,00 0,50 3.640.000 1.820.000 1.820.000
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 4.487.905 4.487.905 0,7671 0,2329 1,00 0,20 4.487.905 897.581 3.590.324
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 4.818.247 4.818.247 0,1605 0,16 0,20 4.818.247 963.649 3.854.598
40 Mobiliarios 0,00 0

a- Pizarrones UN. 3,00 500.500 1.501.500 3,00 3,00 1,50 1.501.500 750.750 750.750
41 Limpieza final M2 180,00 6.500 1.170.000 0,00 0,00 1.170.000 0 1.170.000
42 Extinguidor Un. 3,00 71.500 214.500 0,00 0,00 214.500 0 214.500

                        T O T A L        G E N E R A L 159.934.058 159.934.058 110.917.000 49.017.057
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 69% 31%

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCEPCIONERO FISCAL DEL MEC: ARQ. LUIS YNSFRÁN

Cant. VIS 
CGR

ANEXO D 2.4



PLANILLAS DE COSTOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escuela Basica 3225 "Kuruzu de Hierro" -  Horqueta
BLOQUE DE 2 AULAS 5,80X6,80 UTILIZANDO VIGA DE H°A°

CANTIDAD ACTA DE MEDICIÓN MONTOS CERTIFICADOS
N° RUBRO UN. CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 (15/07/09) 2 (15/08/09) 3 (15/09/09) 4 (15/10/09) Cant. Total Total MEC Total CGR Diferencia
1 Preparación de la obra :

b- Limpieza y preparación del terreno M2 125,00 3.250 406.250 125,00 125,00 125,00 406.250 406.250 0
c- Replanteo M2 125,00 3.250 406.250 125,00 125,00 125,00 406.250 406.250 0

2 Letrero oficial gl 1,00 455.000 455.000 1,00 1,00 1,00 455.000 455.000 0
4 Excavación y carga de cimiento de PBC M3 23,40 206.960 4.842.864 23,40 23,40 23,40 4.842.864 4.842.864 0
5 Estructura de H° A° : 0,00 0

b2- Vigas y dado de H° A° M3 2,32 1.426.868 3.310.334 2,32 2,32 2,65 3.310.334 3.778.061 -467.727
d- Encadenados de H° A° M3 3,72 1.426.868 5.307.949 3,72 3,72 3,02 5.307.949 4.306.559 1.001.390

6 Muros de nivelación : 0,00 0
a- De 0,45 cm M2 10,70 142.829 1.528.270 10,70 10,70 5,38 1.528.270 767.792 760.479
b- De 0,30 cm. M2 26,20 93.830 2.458.346 26,20 26,20 12,12 2.458.346 1.137.112 1.321.234
c- De 0,60 cm. M2 1,80 187.661 337.790 1,80 1,80 1,04 337.790 194.792 142.998

7 Relleno y apisonado de interiores M3 92,10 59.327 5.464.017 92,10 92,10 92,10 5.464.017 5.464.017 0
8 Aislación asfáltica : 0,00 0

a- De paredes M2 11,00 14.965 164.615 11,00 11,00 11,00 164.615 164.615 0
9 Muros de elevación : 0,00 0

a- De 0,30 para revocar M2 6,55 103.214 676.052 6,55 6,55 9,51 676.052 981.875 -305.823
b- De 0,15 para revocar M2 6,70 48.719 326.417 6,70 6,70 0,00 326.417 0 326.417
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes M2 51,50 103.214 5.315.521 51,50 51,50 50,74 5.315.521 5.236.666 78.855
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes M2 13,50 103.214 1.393.389 13,50 13,50 0,00 1.393.389 0 1.393.389
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes M2 70,60 58.463 4.127.488 70,60 70,60 68,56 4.127.488 4.008.223 119.265

10 Pilares : 0,00 0
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ML 11,00 66.938 736.318 11,00 11,00 10,75 736.318 719.584 16.735

12 Techo: 0,00 0
c- De tejas y tejuelones prensadas a maq c/tirantes H°A° M2 168,50 161.440 27.202.640 168,50 168,50 154,14 27.202.640 24.884.955 2.317.685

13 Revoques : 0,00 0
a- De paredes interior y exterior a una capa M2 128,10 13.254 1.697.837 99,9949 99,99 156,32 1.325.332 2.071.839 -746.507
e- De viga cumbrera y galeria de H° A° M2 29,50 13.254 390.993 29,50 29,50 27,55 390.993 365.174 25.819

14 Contrapiso de H° de cascotes M2 115,00 21.717 2.497.455 115,00 115,00 112,65 2.497.455 2.446.366 51.089
15 Piso de Granito con base gris M2 115,00 67.413 7.752.495 57,50 57,50 0,00 3.876.248 0 3.876.248
16 Zócalo de Granito con base gris ML 67,00 39.000 2.613.000 33,50 33,50 0,00 1.306.500 0 1.306.500
18 Aberturas metálicas : 0,00 0

a- Ventanas tipo balancines M2 13,68 221.000 3.023.280 13,68 13,68 0,00 3.023.280 0 3.023.280
b- Puerta metalica de 1,20x2,10 Un. 2,00 845.000 1.690.000 2,00 2,00 0,00 1.690.000 0 1.690.000

19 Alféizar de ventanas : 0,00 0
c- De revoque 1 : 3   ( cemento - arena ) ML 10,00 3.640 36.400 10,00 10,00 9,00 36.400 32.760 3.640

20 Pinturas : 0,00 0
a- De paredes a la cal M2 128,10 3.738 478.838 0,00 0,00 0 0 0
c- De pilares vistos con antimoho incoloro M2 20,00 13.108 262.160 0,00 0,00 0 0 0
e- De viga cumbrera y galeria a la cal M2 29,50 3.738 110.271 0,00 0,00 0 0 0
f- De aberturas metálicas  con pintura sintética M2 13,68 15.724 215.104 0,00 0,00 0 0 0
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 176,60 13.108 2.314.873 0,00 0,00 0 0 0
h- De techo con aceite de lino M2 168,50 10.582 1.783.067 0,00 0,00 0 0 0
i- De puerta metalica con pintura sintética M2 11,00 15.724 172.964 0,00 0,00 0 0 0
j- De tirantes y liston de boca de H°A° M2 98,26 15.724 1.545.040 0,00 0,00 0 0 0

23 Vidrios dobles M2 13,68 104.683 1.432.063 0,00 0,00 0 0 0
36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Gl. 1,00 2.392.000 2.392.000 0,00 0,20 0 478.400 -478.400
37 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Gl. 1,00 3.094.361 3.094.361 0,00 0,00 0 0 0
38 OBRAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD Gl. 1,00 3.960.247 3.960.247 0,00 0,00 0 0 0
40 Mobiliarios 0,00 0

a- Pizarrones UN. 2,00 500.500 1.001.000 0,00 0,00 0 0 0
41 Limpieza final M2 120,00 6.500 780.000 0,00 0,00 0 0 0
42 Extinguidor Un. 2,00 71.500 143.000 0,00 0,00 0 0 0

                        T O T A L        G E N E R A L 103.845.958 78.605.717 63.149.152 15.456.565
Obs.: El cómputo se realizó hasta el último certificado presentado al momento de la VIS. 100% 80% 20%

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCEPCIONERO FISCAL DEL MEC: ARQ. LUIS YNSFRÁN

Cant. VIS 
CGR
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ANEXO D1
CUANTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS DE EE TT

RES. CGR Nº 1160/09 - INSPECCIÓN TÉCNICA. A OBRAS CONTRATADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

 EN EL MARCO DE LA LPN MEC Nº 10/08

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH PARA EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, LOTES 1, 2, y 3 

DPTOS. CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN y AMAMBAY, y SAN PEDRO”, 

I. RUBRO: Techo de tejas y tejuelones cerámicos …
Resumen Obras verificadas c/incumplimientos de EE TT relativa a los techos

Ítem Escuela Unidad Cantidad S. Total CGR Diferencia

1 Esc. Bas. Nº 3225 Kuruzú de Hierro m2 168,50 161.440 27.202.640 158.071 26.634.964 -567.676

2 m2 190,00 161.440 30.673.600 158.071 30.033.490 -640.110

3 Esc. Bas. Nº 3564 Héroes del Chaco m2 259,00 161.440 41.812.960 158.071 40.940.389 -872.571

4 m2 43,00 161.440 6.941.920 158.071 6.797.053 -144.867

Total diferencia (G.): 660,50 161.440 106.631.120 158.071 104.405.896 -2.225.224

II. RUBRO: Muro de elevación de 0,30 m visto ambas caras
Resumen Obras verificadas c/incumplimientos de EE TT relativa a la mampostería 0,30 vista ambas caras

Ítem Escuela Und Cantidad S. Total CGR Diferencia

1 Esc. Bas. Nº 3225 Kuruzú de Hierro m2 51,50 103.214 5.315.521 95.160 4.900.737 -414.784

2 Esc. Bas. Nº 4950 Mártires de Acosta Ñú m2 51,50 103.214 5.315.521 95.160 4.900.737 -414.784

3 m2 101,00 103.214 10.424.614 95.160 9.611.154 -813.460

4 Esc. Bas. Nº 3564 Héroes del Chaco SSHH m2 134,51 103.214 13.883.315 95.160 12.799.963 -1.083.352

Total diferencia (G.): 338,51 103.214 34.938.971 95.160 32.212.590 -2.726.381

III. RUBRO: Muro de elevación de 0,15 m visto (junta 2 cm)
Resumen Obras verificadas c/incumplimientos de EE TT relativa a la mampostería 0,15 vista 

Ítem Escuela Und Cantidad S. Total CGR Diferencia

1 Esc. Bas. Nº 3225 Kuruzú de Hierro m2 70,60 58.463 4.127.488 52.161 3.682.539 -444.949

2 Esc. Bas. Nº 4950 Mártires de Acosta Ñú m2 70,60 58.463 4.127.488 52.161 3.682.539 -444.949

3 m2 48,00 58.463 2.806.224 52.161 2.503.709 -302.515

4 m2 133,35 58.463 7.796.041 52.161 6.955.617 -840.424

5 m2 48,00 58.463 2.806.224 52.161 2.503.709 -302.515

Total diferencia (G.): 370,55 58.463 21.663.465 52.161 19.328.114 -2.335.350

IV. RUBRO:Piso granito base gris
Resumen Obras verificadas c/incumplimientos de EE TT relativa al piso de granito base gris

Ítem Escuela Und Cantidad S. Total CGR Diferencia

1 m2 134,00 67.413 9.033.342 65.610 8.791.736 -241.606

2 m2 173,00 67.413 11.662.449 65.610 11.350.525 -311.924

3 Esc. Bas. Nº 2099 Juana Ma. De Lara m2 58,00 93.094 5.399.452 89.484 5.190.052 -209.400
4 Esc. Bas. Nº 1311 Mártires de Cerro Corá m2 115,00 93.094 10.705.810 89.484 10.290.620 -415.190

Total diferencia (G.): 307,00 26.965 20.695.791 26.244 20.142.261 -1.178.120

TOTAL GENERAL (G.): -8.465.075

P. Unitario 
contrato

S. Total 
certificado

P. Unitario 
CGR

Esc. Bas. Nº 4347 San Roque González de 
Santacruz

Baños de la Esc. Bas. Nº 3564 Héroes del 
Chaco

P. Unitario 
contrato

S. Total 
certificado

P. Unitario 
CGR

Esc. Bas. Nº 4347 San Roque González de 
Santacruz

P. Unitario 
contrato

S. Total 
certificado

P. Unitario 
CGR

Esc. Bas. Nº 4950 Mártires de Acosta Ñú - 
SSHH
Baños de la Esc. Bas. Nº 3564 Héroes del 
Chaco
Baños de la Esc. Bas. Nº 3564 Héroes del 
Chaco SSHH

P. Unitario 
contrato

S. Total 
certificado

P. Unitario 
CGR

Esc. Bas. Nº 4347 San Roque González de 
Santacruz
Baños de la Esc. Bas. Nº 3564 Héroes del 
Chaco SSHH



ANEXO D1
CUANTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS DE EE TT

 EN EL MARCO DE LA LPN MEC Nº 10/08

DPTOS. CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN y AMAMBAY, y SAN PEDRO”, 
I. RUBRO: Techo de tejas y tejuelones cerámicos …

Resumen Obras verificadas c/incumplimientos de EE TT relativa a los techos

RES. CGR Nº 1160/09 - INSPECCIÓN TÉCNICA. A OBRAS CONTRATADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH PARA EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, 
LOTES 1, 2, y 3 
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